



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Diretoria de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2024/2026

DITEC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA



COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGOVTI

Max Nunes de Franca

Juiz Auxiliar da Vice Presidência 01 - Coordenador do CGOVTI

Daniel Ayres de Melo

Diretor de Tecnologia da Informação

Ney Robson Pereira de Medeiros

Diretor de Tecnologia da Informação

Bruno Emmanuel Medeiros de Oliveira

Diretor de Governança e Gestão Estratégica

Izabel Vicente Izidoro da Nóbrega

Diretora de Economia e Finanças

Fernando Anterio Fernandes

Diretor Administrativo

Einstein Roosevelt Leite

Diretor de Gestão de Pessoas

Reconstituição através do Ato da Presidência nº 52/2025



COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGTI

Daniel Ayres de Melo

Diretor de Tecnologia da Informação - Coordenador do CGTI

Anderson Rodrigues Ribeiro

Coordenador de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

Francisco dos Santos Magalhaes

Coordenador de Segurança da Informação

José Fabio de Alencar Rodrigues

Gerente de Atendimento e Suporte

Daniel de Vasconcelos Lopes

Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Alberto Marcus Risucci de França Costa

Gerente de Processo Judicial Eletrônico

Júlio de Medeiros Paiva Filho

Gerente de Sistemas



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO	5
3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	6
4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FORÇA DE TRABALHO E GESTÃO DAS PESSOAS DE TI	7
5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI: ENTIC-JUD E INDICADORES OKR	10
6. PLANO DE TRABALHO ENTIC-JUD	14
7. PORTFÓLIOS DE PROJETOS E AÇÕES DE TI 2024/2026	15
8. ACOMPANHAMENTO DA PROPOSITURA DE SOLUÇÕES	15
9. PLANO DE CONTRATAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TI 2024/2026	17
10. EXTENSÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA 2026	19
11. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDTI	21
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
13. ANEXOS	23

TERMOS E ABREVIACÕES

Termo/Abreviação	Descrição
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
TJPB	Tribunal de Justiça da Paraíba
DITEC	Diretoria de Tecnologia da Informação
GEATE	Gerência de Atendimento
GEPJE	Gerência de Processo Judicial Eletrônico
GESIS	Gerência de Sistemas
GEINF	Gerência de Infraestrutura de TI
IN04	Instrução Normativa Número 4
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PETI	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
PEI	Plano Estratégico Institucional
TJPB	Tribunal de Justiça da Paraíba
CGovTI	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação
CGTI	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
CSI	Comitê de Segurança da Informação
SRH	Sistema de Recursos Humanos do TJPB
PJe	Processo Judicial Eletrônico
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de TI do Poder Judiciário
iGovTIC-JUD	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Decreto 7.579/2011)
TCU	Tribunal de Contas da União
PDPJ	Plataforma Digital do Poder Judiciário

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 94/2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos dos processos de tecnologia da informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

No âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB, o PDTI materializa o planejamento tático da gestão de TI para um período de **três anos**, conforme **as** diretrizes constantes na Resolução nº 370/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e incorpora instrumentos para o monitoramento da estratégia de TI do Poder Judiciário Nacional (ENTIC-JUD). Assim, não haverá elaboração específica de um plano estratégico de TI (PETI) durante a vigência da atual ENTIC-JUD. A elaboração do PDTI corresponde à necessidade da área de TI em desenvolver ações planejadas, coordenadas, compatíveis com os recursos disponíveis e alinhadas com a estratégia de gestão do TJPB e a estratégia nacional de TIC do Poder Judiciário Nacional. A elaboração do plano foi conduzida, coordenada e revisada pelo Comitê Gestor de TI - CGTI e homologado pelo Comitê de Governança de TI - CGovTI desta Corte.

Este instrumento tático de gestão foi atualizado para comportar o ano de 2026. Originalmente, o PDTI abarcava apenas os anos 2024 e 2025, o Comitê de Governança de TI, em 02 de março de 2026 aprovou a demanda da DITEC para a extensão do plano até o final de 2026. Assim, o PDTI passou a compor os exercícios de 2024, 2025 e 2026.

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

A confecção deste PDTI foi baseada no Guia de Elaboração de PDTI do SISP versão 2.1. Também, foram analisados planos diretores de outros órgãos do Poder Judiciário, principalmente o PDTIC do CNJ para o biênio 2023/2024 e o PDTI anterior do TJPB correspondente a 2023. O documento referencial do processo de planejamento de tecnologia da informação do Tribunal de Contas da União (TCU) tem ênfase no

planejamento de processos e projetos e observa as capacidades de execução através de ferramentas de gestão como apoio. O uso de ferramentas de apoio mostrou-se essencial no âmbito da DITEC.

Além dos projetos e ações de TI para o biênio, fazem parte da composição deste documento as ações constantes do Plano de Trabalho em cumprimento da Resolução nº 370/2021 do CNJ. Esse plano consiste em metas estratégicas na área de TI do Poder Judiciário Nacional e estabelece um rol de ações, separadas em macroprocessos e agrupadas em entregas (grupos) anuais. O Manual de Processo de Gerenciamento de Projetos e Ações de TI (PGPA), instituído como um dos processos de gestão e governança de TI, foi a metodologia utilizada para a confecção e gerenciamento do portfólio de projetos e de ações de TI.

O quadro de pessoal de TI e a sua força de trabalho tem como base os dados coletados do SRH e informados no questionário de iGovTIC-JUD do CNJ com base no relatório anual de gestão das pessoas de TI. As competências e capacitações necessárias foram elencadas por cada Gerência/Coordenação da DITEC, alinhadas à Política de Pessoas de TI, ao Plano Gestor de Pessoas da TI e ao Catálogo de Competências de TI, seguindo o processo de gestão das pessoas de TI. O orçamento e o plano anual de contratações de TI seguiram, como metodologia aplicada, os processos de planejamento orçamentário e de contratações de TI direcionados de acordo com a recente implantação da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021.

O planejamento e monitoramento do PDTI serão registrados em ação própria registrada no portfólio de ações de TI. Ciclos de acompanhamento da execução do plano serão registrados nesta ação específica com divisão base referente a cada exercício e subdivisões de acompanhamento trimestrais.

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípios e diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria para auxílio na tomada de decisões. Constituem proposições estruturantes para determinado fim e representam as estratégias relevantes com as quais a área de Tecnologia da Informação deve se alinhar. Para fins de harmonização da estratégia, os princípios e diretrizes adotados neste PDTI são os mesmos elencados na Resolução

370/2021 do CNJ (ENTIC-JUD) e na Estratégia do TJPB, Resolução 35/2020 para o sexênio 2021-2026 (PEI).

- No Art. 6º da Resolução 370/2021 do CNJ diz que:

Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

- No PEI 2021-2026 do TJPB, no Macrodesafio: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS, temos a seguinte descrição: programas, projetos, ações e práticas que visem ao fortalecimento das estratégias digitais do Poder Judiciário e à melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo proteção aos dados organizacionais com integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração, disponibilidade das informações, disponibilização dos serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, promovendo a satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos e da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FORÇA DE TRABALHO E GESTÃO DAS PESSOAS DE TI

A atual estrutura organizacional da DITEC é dividida em quatro gerências e quatorze coordenações, conforme figura abaixo.




Figura – Estrutura organizacional da DITEC

Na prática, um ajuste foi necessário para adequar-se à nova realidade quanto ao advento do Processo Judicial Eletrônico através do sistema PJe, a coordenação de sistemas judiciais foi deslocada para a gerência de processo judicial eletrônico.

Sobre a força de trabalho de TI, conforme atual relatório da força de trabalho de TI em 2025 temos:

Força de Trabalho e Demanda de TI do TJPB 2025	
Informação	Valor
Quantitativo de cargos de TI do quadro permanente do Órgão Conforme Lei Complementar nº 166/2021 e Lei 11.769/2020, ambas do Estado da Paraíba: - Analista Judiciário em Desenvolvimento de Sistemas: 60; - Analista Judiciário em Banco de Dados: 10; - Analista Judiciário em Infraestrutura de TI: 30; - Técnico Judiciário em Tecnologia da Informação: 168.	268
a) Quantitativo de cargos necessários (mínimo recomendado) de TI do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). A aferição representa o valor arredondado de 160,11. Esse valor é obtido da aplicação da fórmula "0,325% + 97,5", escolhida em razão do Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC): $(19.264 * 0,325\%) + 97,5 = 160,11$.	160

Essa fórmula é escolhida com base no "Quadro Permanente de Servidores - Referenciais Mínimos" abaixo, em razão do total de usuários de TIC (19.264), cujo valor se encontra entre 10.001 e 20.000, conforme tabela apresentada na página 16.	
a) Quantitativo de efetivos, comissionados e terceirizados necessários (mínimo recomendado) de TI do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). A aferição representa o valor arredondado de 246,32. Esse valor é obtido da aplicação da fórmula "0,50% + 150", escolhida em razão do Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC): $(19.264 * 0,50\%) + 150 = 246,32$. Essa fórmula é escolhida com base no "Quadro Permanente de Servidores - Referenciais Mínimos" abaixo, em razão do total de usuários de TIC (19.264), cujo valor se encontra entre 10.001 e 20.000, conforme tabela apresentada na página 16.	246
Quantitativo de cargos de TI ocupados por servidores de TI no quadro permanente do Órgão. 39 cargos estão ocupados por servidores atuando exclusivamente em TI (DITEC); 1 cargo ocupado por servidor de TI, atuando em TI em outras unidades do tribunal (GETEC - Corregedoria de Justiça do TJPB)	40
Quantitativo de cargos de TI vagos do quadro permanente do Órgão. A aferição leva em conta o seguinte: 39 cargos estão ocupados por servidores atuando exclusivamente em TI (DITEC); 1 cargo ocupado por servidor de TI, atuando em TI em outras unidades do tribunal (GETEC - Corregedoria de Justiça do TJPB) Assim, temos: $268 - 39 - 1 = 228$ cargos vagos	228
Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TI (TUInt), segundo o Guia da ENTIC-JUD Dados extraídos da base do sistema RH no mês de janeiro de 2025. A aferição é feita com base nos seguintes dados (RH-TJPB 2025): - Servidores em geral: 4.120; - Magistrados: 254; e, - Estagiários: 292; - Voluntários: 54.	4.720
Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal (TUExt), segundo o Guia da ENTIC-JUD. Aferido a partir da base do PJe no mês de janeiro de 2025, conforme os seguintes tipos de usuários (GEPJE-TJPB 2025): - Procuradores/Defensores: 3.754; - Advogados: 138.726; - Assistente procuradoria: 2.791; e, - Assistente de advogado: 170;	145.441

a) Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD. A aferição é feita pela seguinte fórmula: $TURTIC = TUInt + (TUExt \times 0,1)$. Onde, TUInt e TUExt são respectivamente: Total de Usuários Internos e Total de Usuários Externos.	19.264
---	---------------

Sobre o Relatório de Análise da Força de Trabalho de TI atualizado em março de 2025, constata-se a insuficiência de pessoas de TI para suprir a demanda existente. O Ato da Presidência nº 70/2019 instituiu a Política de Gestão das Pessoas da TI. Como desdobramento da política, foi instituído o Plano Gestor das Pessoas da TI e implantado o processo de gestão das pessoas de TI. O desenvolvimento contínuo das competências de TI bem como o plano de capacitações de TI são acompanhados através da ferramenta de apoio GTI Competências: <https://app.tjpb.jus.br/gti-competencias>. O Plano Anual de Capacitações de TI encontra-se anexo a este PDTI.

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI: ENTIC-JUD E INDICADORES OKR

Conforme determinado no § 3º do Art. 6º da Res. 370/2021 do CNJ:

Os órgãos que possuem em seu planejamento o Plano Estratégico de TIC (PETIC) poderão utilizar este instrumento até um ano após o início da vigência desta Resolução. Decorrido o prazo, as linhas estratégicas de atuação deverão ser contempladas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com objetivo de manter a continuidade do trabalho e alinhamento da estratégia.

Nesse prisma, o alinhamento estratégico de TI é feito diretamente, através da supracitada Resolução, por meio da aplicação direta dos objetivos estratégicos ali definidos em suas três perspectivas, conforme observa-se no mapa estratégico abaixo:

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO




Figura – Objetivos Estratégicos, ENTIC-JUD 2021-2026

Para além da ENTIC-JUD, este PDTI também alinha-se aos macrodesafios do TJPB 2021-2026, estabelecidos na Resolução 35/2020, com destaque para o macrodesafio: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS.

Os objetivos estratégicos são mensurados pelos indicadores OKR definidos pelo CNJ. OKR (*Objectives and Key Results*) é uma metodologia de gestão focada em simplificar a definição e rastreamento dos objetivos e resultados chave de uma instituição. Esses “Objetivos e Resultados Chave” proporcionam uma direção clara e parâmetros mensuráveis para a conquista dos resultados ideais do negócio e a responsabilização dos atores com a atuação e definição simples de objetivos, tanto de maneira top-down e bottom-up, envolvendo a organização em um propósito alinhado e integrado. O CNJ, em seu Guia da ENTIC-JUD, definiu os indicadores OKR para a medição dos objetivos estratégicos, podendo os órgãos selecionar os indicadores e metas mais adequados às suas realidades. Os indicadores abaixo, definidos para este

PDTI, serão acompanhados pelo Comitê Gestor de TI (CGTI) e Comitê de Governança de TI (CGovTI) com aferição anual pela Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI).

Objetivo: Aumentar a Satisfação dos Usuários de TI

- **Índice de Satisfação dos Usuários em relação aos serviços de TIC:**

Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários internos de TI. Atua na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de forma presencial ou virtual. Calculado a partir do total de notas segmentadas pelas opiniões coletadas nas pesquisas de satisfação dos atendimentos realizados.

Meta: atingir, no mínimo, a satisfação dos usuários de TI com resultado “bom” ou “ótimo” em 90% da pesquisa a ser realizada em todos os anos deste PDTI.

- **Efetividade na execução das demandas de TI:**

Indicador destinado a avaliar o nível de cumprimento das demandas de TI aprovadas e priorizadas no portfólio anual de projetos de TI, considerando sua conclusão em conformidade com o cronograma de entregas previamente estabelecido.

Meta: Para os projetos constantes no portfólio, a meta será 90%, para os anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores

- **Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC:**

Indicador que avalia a efetividade de realização das capacitações previstas no Plano Anual de Capacitações de TI.

Meta: Realizar em 2024 (90%) e em 2025 e 2026 (95%) das capacitações previstas no plano durante o ano e/ou enviar providências para estabelecer um cronograma de realização das capacitações.

- **Realizar ciclos de avaliação do desempenho por competências:**

Realizar ciclos completos do subprocesso de Gestão de Desempenho por Competências nas unidades da DITEC. O indicador tem por objetivo mensurar o percentual de adesão das unidades da DITEC às várias fases do Processo de Gestão de Pessoas de TI.

Meta: realizar 80% das atividades do processo de gestão de pessoas de TI nos anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

- **Índice de iniciativas de inovação e inteligência artificial publicadas no repositório Nacional:**

Indicador que avalia as iniciativas publicadas (Projetos, ações e atividades de TIC do Poder Judiciário).

Meta: ter, no mínimo, 1 (uma) iniciativa executada durante o ano e cadastrada no repositório nacional. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

- **Avaliação do iGovTIC-JUD:**

Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário.

Meta: atingir o nível de excelência, ou seja, no mínimo 90 (noventa) pontos no índice. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: Aprimorar as contratações e aquisições

- **Índice de execução do plano de contratações anual de TI (PCA-TI):**

Indicador capaz de avaliar a quantidade de contratações e aquisições de TIC executadas dentro do prazo, escopo e qualidade pretendidos dentro do previsto no plano de contratação. Calculado a partir do total de contratações de TIC executadas/ total das contratações planejadas no plano de contratações de TIC.

Meta: alcançar, no mínimo, 70% das contratações constantes na última versão do plano. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: Aprimorar Segurança da Informação e a Gestão de Dados

- **Execução dos Planos de Ação Gestão de Identidade e proteção da Infra Crítica:**

Indicador capaz de avaliar se os planos originados a partir da Resolução CNJ 396/2021 estão sendo executados. Esta ação mantém os índices no iGovTIC-JUD referente a pergunta 23: sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de

Segurança Cibernética Do Poder Judiciário (ENSEC-PJ - Resolução CNJ nº 396/2021). Meta: concluir a ação de execução dos planos no prazo previsto. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

- **Fomento sobre adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados**

Indicador que visa aferir se as práticas de segurança da informação e proteção de dados estão sendo, em algum nível, difundidas no âmbito do TJPB.

Meta: estabelecer procedimentos e/ou eventos de propagação das boas práticas já normatizadas na administração pública, principalmente no Poder Judiciário Nacional. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

- **Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços**

Indicador que prevê ao menos 1(uma) revisão do Plano de Continuidade já elaborado.

Meta: revisar o plano de continuidade durante o ano. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

Objetivo: promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas

- **Aperfeiçoamento Infraestrutura de TI**

Manter capacidade de processamento de dados e sistemas com comprometimento médio inferior a 80% do poder de processamento. Envidar esforços para manter a capacidade de armazenamento de dados com espaço livre de, no mínimo, 20% do espaço total de armazenamento. Replicar Data Center em local seguro distinto do prédio do Data Center principal. Elaborar planos de saída e matriz de riscos dos serviços que estiverem na nuvem. Promover ações para que novos serviços sejam iniciados na nuvem.

Meta: alcançar, no mínimo, 80% das ações supracitadas. Compreende os anos de 2024, 2025 e 2026.

6. PLANO DE TRABALHO ENTIC-JUD

O plano de trabalho, conforme definido no Art. 45 da Res. 370/2021 do CNJ, processo administrativo nº 2021035647 (SEI nº 002072-65.2025.8.15), foi publicado na plataforma colaborativa do CNJ (Connect-JUS) e o seu acompanhamento é feito através de ação cadastrada no portfólio de ações de TI por meio do painel de projetos, ações e

execução orçamentária de TI
(<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>).

Conforme o CNJ publique os ciclos anuais de monitoramento da execução deste plano no sistema nacional de monitoramento da conformidade de TIC (Sistema Integra), as evidências da execução também serão devidamente registradas neste sistema.

7. PORTFÓLIOS DE PROJETOS E AÇÕES DE TI 2024/2026

A gestão dos portfólios de projetos e ações de TI, bem como a gestão de demandas de TI segue o processo de gerenciamento de projetos e ações de TI (PGPA). Devido a limitação de recursos, as demandas passam inicialmente por uma aprovação e posteriormente por uma priorização pelo CGovTI e, para a execução das demandas, faz-se necessário que haja recursos disponíveis. O gerenciamento de recursos é feito através de “slots”, conceito este que limita a capacidade de execução simultânea de demandas em detrimento da quantidade de recursos.

O acompanhamento da gestão de demandas de TI constantes nos portfólios é feito por meio do painel de projetos, ações e execução orçamentária de TI (<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>).

Projetos constantes em portfólios anteriores, após uma análise e aprovação pelo CGTI e CGovTI, são migrados para o PDTI posterior, se for o caso.

8. ACOMPANHAMENTO DA PROPOSITURA DE SOLUÇÕES

No início da gestão 2023/2024 houve uma reunião da DITEC e a alta gestão do TJPB com propósito de alinhamento do trabalho e perspectivas em relação à proposta de algumas soluções apresentadas que visam atender necessidades mapeadas ao longo do tempo. Nesse cenário, as seguintes soluções foram apresentadas no PDTI 2023 e, no decorrer do atual biênio, o acompanhamento da execução será apresentado no PDTI 2024/2026:

Solução	Status Report
Executar o orçamento promovendo as	Em andamento conforme monitoramento da

contratações necessárias ao funcionamento e evolução dos serviços da Ditec	execução do PCATI 2024 registrado no portfólio de ações de TI. Ainda há necessidade de recursos para a realização dos contratos em tempo adequado ao atendimento das necessidades.
Capacitar servidores em contratação e gestão de contratos de TI e nas tecnologias empregadas na PDPJ	Em fevereiro de 2024 houve a realização da capacitação conforme o que preconiza a Res. 468/2022 do CNJ. Servidores da DITEC e DIADM foram capacitados.
Implementar infraestrutura com a utilização de recursos em nuvem	Solução implantada com a contratação de serviços em nuvem e migração dos serviços conforme planejamento da GEINF.
Reestruturar a Ditec: a) Criar a Coordenação de Inovação e Inteligência Artificial b) Oficializar a transferência da COSIJ para GEPJE c) Reorganizar a estrutura da GESIS (SEI, Sistemas Administrativos, Sistemas Extrajudiciais, etc.) d) Criar e transformar cargos e funções e) Repassar a gestão de dados e informações (relatórios e painéis) à GEEST	Solução em andamento e formulação de proposta adequada encontram-se em elaboração. No entanto, já houve o repasse da gestão de dados e informações para a GEEST bem como a gestão do contrato de plataforma de painel de BI. Os itens a, b, c e de ainda carecem de evoluir os estudos para viabilizar a melhor proposta.
Implementar canal de atendimento rápido ao público VIP	Solução implantada através do novo contrato de atendimento e suporte de TI prestado pela empresa Lanlink.
Estabelecer canal eletrônico de comunicação ao plantão da Ditec e possibilitar a compensação financeira aos plantonistas e atividades exercidas fora do horário de expediente (madrugada e fins de semana)	Não iniciado.
Importar soluções de TI consolidadas de outros órgãos	Em andamento de acordo com a PDPJ e estratégia colaborativa do CNJ, além de parcerias através de certames licitatórios em conjunto com outros Tribunais, sempre que for conveniente e oportuno.
Criar ambiente no Pje para funcionamento dos plantões quando da necessidade de manutenção no ambiente de produção	Não iniciado.
Realizar reuniões periódicas dos Comitês de Governança de TI, do PJe, Segurança da Informação e PDPJ e designar um setor responsável pela sua gestão	Ainda não há uma periodicidade consolidada para estas reuniões.

Reestruturar as instalações físicas da Ditec	Concluída a reestruturação através da reforma do anexo administrativo do Palácio da Justiça.
Retirar da Ditec as atividades que não são de sua competência (transmissão de sessões e eventos, agendamento de videoconferência, apresentação de vídeos, slides, etc)	Em andamento. Importante registrar que o CNJ, através da inspeção de 2024, determinou que os serviços de emissão e controle de certificados digitais e cabeamento estruturado deverão sair da gestão da DITEC.
Realizar capacitação setorial para atualização dos dados dos portais (Ato da Presidência nº 74/2022)	Não iniciado.
Atualizar o ato de nivelamento de ativos de microinformática e de certificados digitais	Não iniciado.
Implementar plano de comunicação de TI (interna e externa)	Não iniciado.
Criar e Implantar gratificações de atividades de TI (gestão por produtividade) e alocação em atividades/projetos/ações estratégicas	Lei Estadual 13.325/2024, sancionada. Instituiu gratificação por produtividade e desempenho aos servidores de TI do TJPB.

9. PLANO DE CONTRATAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TI 2024/2026

A execução do orçamento, gestão dos contratos e monitoramento da execução do PCATI podem ser acompanhados no painel de gestão da DITEC (<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>). No módulo de execução orçamentária, além da própria execução, pode-se acompanhar os contratos de TI vigentes que possuem empenhos e respectivos pagamentos durante o exercício fiscal atual, monitorando inclusive o status da fiscalização contratual, se o mesmo encontra-se em dia ou atrasado nos seus aspectos de fiscalização, além de outros dados contratuais.

A figura abaixo apresenta a dotação orçamentária inicial e atual referente às rubricas orçamentárias (natureza da despesa) de TI no âmbito do orçamento do TJPB para 2024 sendo a última atualização ocorrida no mês de julho.



Resumo da Despesa					Executado (Pago)			Valor (R\$)		Perc. (%)		Quantidade em Relação a Fiscalização						
Natureza da Despesa	Inicial (R\$)	Atual (R\$)	Executado (R\$)	Executado (%)	Custeio / Investimento	4.182.840,94 / 2.570.313,79		61,9% / 38,1%		Contratos Não Fiscalizados na DITEC			4					
Diárias	140.000,00	140.000,00	27.118,13	19,4%	Executado 1G / 2G	5.331.409,42 / 1.421.745,31		78,9% / 21,1%		Contratos com Fiscalização Atrasada			3					
Mat. Consumo	793.852,00	334.052,00	0,00	0,0%		Executado do Estimado para o Exercício	6.753.154,73		22,8%		Quantidade de Contratos por Status		Quantidade de Contratos por Tipo					
Serv. P. Jurídica	24.497.784,00	21.070.057,00	6.674.353,82	31,7%	Vigentes		19	Ata de Registro de Preço		1								
Licenças/ Software	6.837.423,00	16.888.863,11	27.182,78	0,2%	Orçamento Empenhado	23.198.954,91		49,0%		Continuados	10	Empenho (Instrumento Contratual)		0				
Mat. Perman./ Equip	7.153.351,00	8.878.710,89	24.500,00	0,3%	Custeio / Investimento	6.329.209,91 / 16.869.745,00		27,3% / 72,7%		Renovados	3	Carta Contrato		1				
	39.422.410,00	47.311.683,00	6.753.154,73	14,3%		Empenhado 1G / 2G	18.359.108,22 / 4.839.846,69		79,1% / 20,9%		Novos	6	Contrato		22			
Exercício:					Última Atualização:		Observação: -		Empenhado do Estimado para o Exercício		23.198.954,91		78,5%		Encerrados		1	
2024					Julho													

Segue a dotação orçamentária inicial em 2026. O resultado final de 2026 será apresentado no relatório do PDTI em janeiro de 2027.

Natureza da Despesa	Inicial (R\$)	Atual (R\$)	Executado (R\$)	Executado (%)	Executado (Pago)	Valor (R\$)	Perc. (%)	Quantidade em Relação a Fiscalização	
Diárias	100.000,00	100.000,00	6.975,00	7,0%	Custeio / Investimento	6.975,00 / 0,00	100,0% / 0,0%	Contratos Não Fiscalizados na DITEC	4
Mat. Consumo	994.271,00	994.271,00	0,00	0,0%	Executado 1G / 2G	0,00 / 6.975,00	0,0% / 100,0%	Contratos com Fiscalização Atrasada	0
Serv. P. Jurídica	47.167.024,00	45.622.024,00	0,00	0,0%	Executado do Estimado para o Exercício	6.975,00	0,0%	Quantidade de Contratos por Status	
Licenças/ Software	0,00	0,00	0,00	0,0%	Empenhado	Valor (R\$)	Perc. (%)	Vigentes	13
Mat. Perman./ Equip	3.738.705,00	5.283.705,00	0,00	0,0%	Orçamento Empenhado	16.000.767,55	30,8%	Continuados	12
	52.000.000,00	52.000.000,00	6.975,00	0,0%	Custeio / Investimento	7.787.467,55 / 8.213.300,00	48,7% / 51,3%	Renovados	0
Exercício:	Última Atualização:	Observação: -			Empenhado 1G / 2G	13.179.612,46 / 2.821.155,09	82,4% / 17,6%	Novos	1
2026	Fevereiro				Empenhado do Estimado para o Exercício	16.000.767,55	89,1%	Encerrados	0
								Ata de Registro de Preço	0
								Empenho (Instrumento Contratual)	0
								Carta Contrato	0
								Contrato	17

Figura – Execução Orçamentária de TI - DITEC, 2026

10. EXTENSÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA 2026

O Comitê de Governança de TI - CGOVTI aprovou a extensão do Plano de Transformação Digital - PTD, Ato da Presidência nº 76/2024, através da inclusão neste plano tático. Assim, o PTD passa a vigorar também no ano de 2026 e o monitoramento das ações será realizado neste PDTI.

Alinhamento Estratégico

O PTD/TJPB encontra-se integralmente alinhado com o Planejamento Estratégico do Tribunal e com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 35/2020, garantindo que:

- As ações propostas estejam alinhadas com a visão de futuro do Tribunal: As iniciativas de transformação digital foram cuidadosamente selecionadas e priorizadas, considerando os objetivos estratégicos do TJPB e as necessidades da sociedade.
- Os recursos sejam otimizados: A alocação de recursos para a implementação do plano segue os critérios estabelecidos no planejamento estratégico, garantindo a otimização do uso dos recursos disponíveis.
- Os resultados sejam mensurados e avaliados: Serão estabelecidos indicadores de desempenho para acompanhar o avanço das ações e avaliar os resultados alcançados, em conformidade com as diretrizes da Resolução CNJ nº 35.

- A gestão seja participativa e transparente: A elaboração e a implementação do plano envolveu a participação de diversos setores do Tribunal, garantindo a transparência e a legitimidade das decisões.

Eixos de Transformação

Para a consecução dos objetivos estabelecidos na ENTIC-JUD, instituída pela Resolução CNJ nº 370 de 2021, o Plano de Transformação Digital do TJPB foi estruturado em três eixos estratégicos:

- Transformação Digital de Serviços: Visando modernizar e otimizar os processos internos e os serviços prestados ao cidadão, com foco na agilidade, eficiência e transparência.

- Integração de Canais Digitais: Buscando a integração de todos os canais digitais do Tribunal, proporcionando uma experiência mais fluida e personalizada aos usuários, além de otimizar a gestão da informação.

- Estratégia de Monitoramento e Avaliação: Com o objetivo de acompanhar de forma contínua a implementação das ações, medir os resultados e ajustar as estratégias conforme necessário, garantindo o sucesso do plano.

Ações por Eixo:

Transformação digital dos serviços

Serviço/Ação	Eixo	Tipo	Amplitude de Transf.	Início	Fim	Status
Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Contratos (SGC)	transformação digital de serviços	Secundário	Melhoria	01/11/2024	19/12/2026	execução
Aperfeiçoamento do portal. Mudança da plataforma do portal institucional	integração de canais digitais	Secundário	Melhoria e Redesenho de Serviço Digital	28/08/2025	31/03/2026	concluído
Implementar o CAJU	transformação digital de serviços	Secundário	Redesenho de Serviço Digital	02/02/2025	05/03/2026	concluído
Sistemas de Cálculos Judiciais	transformação	Primário	Redesenho	17/04/2025	15/02/2026	concluído

- Laura	digital de serviços		de Serviço Digital			
SIGED - Sistema de Gestão Documental	transformação digital de serviços	Secundário	Melhoria	01/07/2025	08/04/2026	concluído
Implantação do GRP Thema	interoperabilidade de sistemas	Secundário	Melhoria e Redesenho de Serviço Digital	01/03/2024	30/06/2028	execução
GEAD - Gestão Acadêmica ESMA	transformação digital de serviços	Secundário	Melhoria	01/01/2024	30/01/2026	concluído
Juris-PB	transformação digital de serviços	Primário	Redesenho de Serviço Digital	07/07/2025	02/02/2026	concluído
Peça Você -Alimentos	transformação digital de serviços	Primário	Redesenho de Serviço Digital	01/06/2026	31/08/2026	execução
Painel de Julgamento (Plenário Virtual)	transformação digital de serviços	Primário	Redesenho de Serviço Digital	13/07/2026	19/12/2026	execução
Automatizar o pedido de certidão cível e criminal	integração de canais digitais	Primário	Melhoria	17/08/2026	19/12/2026	execução

11. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDTI

Os fatores críticos de sucesso são aqueles que podem definir o sucesso ou fracasso da execução do PDTI, sendo assim, tais fatores são:

- Aprovação do PDTI pelo CGovTI;
- Apoio da alta gestão do TJPB na execução;
- Monitoramento da execução pelo CGTI;
- Mobilização dos demais setores administrativos do Tribunal;

- Consolidação e implantação dos processos de gestão e governança de TI instituídos;
- Comprometimento dos responsáveis pela execução dos projetos e ações;
- Capacitação contínua da equipe técnica de TI e dos usuários de serviços de TI;
- Disponibilidade de recursos humanos, orçamentários e financeiros;
- Monitoramento contínuo das metas estratégicas e táticas;
- Revisão periódica e realizar as alterações necessárias;
- Cumprimento do Plano de Trabalho TJPB, ENTIC-JUD Res. 370/2021 do CNJ

A implantação e monitoramento do PDTI 2024/2026 dar-se-á através de ciclos anuais e trimestrais. Sendo só ciclos anuais referente ao acompanhamento e implantação dos planos táticos vinculantes e indicadores, e os ciclos trimestrais o monitoramento da execução dos planos táticos. Uma ação específica no portfólio de ações será criada para o registro dos ciclos de monitoramento do PDTI.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A área de Tecnologia da Informação do TJPB possui um papel essencial e deve ser considerada como área estratégica. Vale ressaltar, os serviços de tecnologia da informação impactam diretamente na efetividade dos serviços prestados à sociedade e atualmente há a construção de um portfólio de serviços digitais através da elaboração de um plano de transformação digital, projeto este sendo conduzido pelo grupo de trabalho multidisciplinar, instituído através do Ato da Presidência nº 71/2021, que tem como objetivo construir a minuta do Plano de Transformação Digital do Tribunal de Justiça da Paraíba (PTD- TJPB).

Diante disso, o PDTI é o instrumento de gestão tática que proporciona uma visão geral do planejamento e da estratégia de TI (*Compliance*) e se concretiza como uma ferramenta de gestão e governança de TI que busca o controle e o acompanhamento das demandas de TI para o atingimento dos objetivos estratégicos definidos em âmbito nacional, através dos normativos do CNJ, e no âmbito da gestão atual do TJPB.

Por fim, é fato que a execução dos projetos e ações de TI não depende exclusivamente da DITEC. É necessário apoio de todos os setores envolvidos, principalmente o demandante e área de negócio que definem requisitos, funcionalidades

e devem, também, contribuir na sustentação do serviço criado. Fatores como disponibilidade financeira e orçamentária, celeridade nos processos de contratação de TI e apoio da alta administração são imprescindíveis para o alcance efetivo dos resultados e objetivos. Sobretudo, as decisões oriundas dos Comitês de TI tornam-se cada vez mais essenciais para o cumprimento da gestão operacional, tática e estratégica de TI.

13. ANEXOS

- a. Portfólio de Projetos de TI;
- b. Portaria DITEC nº 04/2026 - Atualização do PDTI
- c. Plano de Contratações de TI 2026;
- d. Plano de Capacitações de TI 2026;
- e. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD atualizado até março de 2026;
- f. Ata de Deliberação do CGovTI aprovando a extensão do PTD para 2026 e inclusão no PDTI.



PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TI 2026

Priorizados em Andamento (18/18 ocupando slots)

Distribuição de slots por unidade competente: 2 [GEINF], 2 [GEATE], 1 [CODAC], 1 [COSEI], 6 [GEPJE], 6 [GESIS]

Nome ↕	Gerente de Projeto ↕	Prioridade ↕	Unid. Demandante ↕	Unid. Competente ↕	Esforço ↕	Custo ↕	Início ↕	Previsão ↕	Conclusão ↕	Progresso ↕
Implementação do MFA nos sistemas judiciais sensíveis	Francisco Magalhães	CNJ	CNJ	DITEC	596	Recursos internos da DITEC	13/05/2024	10/04/2026	Não concluída	29%
Integração do PJe com o BNMP 3.0	Marconi Edson	CNJ	CNJ	GEPJE	84	Recursos internos da DITEC	19/01/2026	31/03/2026	Não concluída	54%
Automação do Envio de Homenagens aos Servidores	Rogério Trevia	Em execução	Diretoria de Gestão de Pessoas	GESIS	182	Recursos internos da DITEC	07/01/2026	06/03/2026	Não concluída	67%
ARENITA IA para Extração de Dados de Divórcio no TJPB	Raphael Porto	executando		GESIS	760	-	01/09/2025	10/04/2026	Não concluída	63%
Atualização do SEI	Júlio Paiva	executando	DITEC	GESIS	3.440	-	16/09/2025	10/04/2026	Não concluída	29%
Automação e Facilitação de Rotinas de Infraestrutura	Paulemir Soares	executando	DITEC	CODAC	564	Recursos internos da DITEC	19/01/2026	18/12/2026	Não concluída	7%
Central de Custas Judiciais	Alberto Risucci	executando	DITEC	GEPJE	1.035	Recursos internos da DITEC	01/10/2025	04/09/2026	Não concluída	7%
Implantação do GRP Thema	Júlio Paiva	executando	DITEC	GESIS	1.366	R\$ 10.140.400,00	01/03/2024	15/01/2027	Não concluída	49%
Migração de SO das máquinas do TJPB	Gilson de Souza Melo	executando	DITEC	GEATE	1.355	Custo interno da DITEC.	01/08/2025	19/12/2026	Não concluída	48%
Nova Rede WIFI	José Oliveira	executando	DITEC	GEINF	2.055	-	01/04/2025	20/12/2026	Não concluída	34%
Testes Automatizados	Felipe Dias	executando	DITEC	GESIS	970	Recursos internos da DITEC	24/03/2025	30/06/2026	Não concluída	83%
Automação de Fluxos de Executivos Fiscais	Raphael Porto	Relatório dos 100 dias	Presidência	GEPJE	276	Recursos internos da DITEC	10/01/2026	30/06/2026	Não concluída	30%
Autorização de Pagamentos	Rogério Nibon	Relatório dos 100 dias	DIFIN	GEPJE	456	Recursos internos da DITEC	01/05/2025	10/04/2026	Não concluída	84%
Cabeamento Estruturado - Modernização da Infraestrutura de Rede	José Oliveira	Relatório dos 100 dias	DITEC	GEINF	4.065	-	01/04/2025	20/12/2026	Não concluída	23%
Implantação do Sistema SAREF	Alessandro Carlos da Silva Ramalho	Relatório dos 100 dias	VEP	GEATE	957	-	01/05/2025	10/03/2026	Não concluída	61%
Integração do PJe com o SISBAJUD	Raphael Porto	Relatório dos 100 dias	CNJ	GEPJE	830	Recursos internos da DITEC	05/02/2025	19/12/2025	Não concluída	69%
Integração do PJe com o STJ e STF	Alberto Risucci	Relatório dos 100 dias	Gerência Judiciária	GEPJE	271	726,2 USTs	01/05/2025	10/04/2026	Não concluída	94%
Novo Portal do TJPB	Gedvan Dias	Relatório dos 100 dias	GECOM	GESIS	898	R\$ 1.770.230,00	27/01/2025	31/03/2026	Não concluída	51%



Projetos Concluídos 2025/2026

Aplicativo TJPB Cidadão	Júlio Paiva	concluído	DITEC	GESIS	320	Recursos internos da DITEC	01/02/2025	15/05/2025	15/05/2025	100%
Atualização do Jenkins	Leandro Henrique	concluído	DITEC	GESIS	180	Recursos internos da DITEC	23/06/2025	19/12/2025	19/12/2025	100%
Atualização e Padronização Lógica do Parque de Equipamentos	Marcos Fernando dos Santos Filho	CNJ	DITEC/GEATE	GEATE	924	Recursos internos da DITEC	20/05/2024	30/05/2025	08/04/2025	100%
Atualização e Padronização Lógica dos Ativos de TI - Comarca da Capital	Marcos Fernando dos Santos Filho	concluído	DITEC	GEATE	750	Recursos internos da DITEC	09/04/2025	01/08/2025	31/07/2025	100%
Atualização e Padronização Lógica dos Ativos de TI - Comarca de Campina Grande	Marcos Fernando dos Santos Filho	CNJ	DITEC	GEATE	930	Recursos internos da DITEC	09/04/2025	06/06/2025	06/06/2025	100%
Automação da Extração de Cálculos de Precatórios	Rogério Trevia	Em andamento	Setor de Precatórios / Diretoria de Finanças	GESIS	154	Recursos internos da DITEC	07/01/2026	05/03/2026	05/03/2026	100%
BRB - Integração com Sistemas de Arrecadação	Júlio Paiva	Relatório 100 dias	DITEC	GESIS	1.469	Recursos internos da DITEC	04/08/2025	11/11/2025	13/11/2025	100%
GEAD - Gestão Acadêmica	Júlio Paiva	Concluído	ESMA	GESIS	500	R\$ 565.343,48	01/01/2024	30/01/2026	02/02/2025	100%
Gestão de Consistência de Infraestrutura de TI	Francisco Magalhães	concluído	COSEI	COSEI	300	-	05/06/2024	29/11/2024	22/04/2025	100%
JURIS-PB	Júlio Paiva	Concluído	DITEC	GESIS	180	Recursos internos da DITEC	07/07/2025	30/01/2026	02/02/2026	100%
Laura Sistema de Cálculos Judiciais	Júlio Paiva	Relatório 100 dias	Presidência	GESIS	1.898	Custo estimado de 120 pontos de função	17/04/2025	12/12/2025	15/12/2025	100%



Migração PJe Versão 2.8.0.0	Isac Almeida	CNJ	Presidência	GEPJE	823	Recursos internos da DITEC	01/10/2024	30/06/2025	18/06/2025	100%
Novo Balcão Virtual	Júlio Paiva	concluído	DITEC	GESIS	302	-	09/09/2024	16/05/2025	16/05/2025	100%
Novo Sistema de Diárias	Júlio Paiva	concluído	DIESP	GESIS	422	Recursos internos da DITEC	01/05/2022	19/05/2025	19/05/2025	100%
Peça Você! (Atermação) (sp_2)	Júlio Paiva	concluído	GEPLAN	GESIS	254	-	20/01/2024	11/04/2025	05/05/2025	100%
Peça Você: Juizado	Jessé Haniel	Relatório 100 dias	GEPLAN	GESIS	443	-	07/05/2025	18/06/2025	12/06/2025	100%
Pipeline CICD	Leandro Henrique	concluído	DITEC	GESIS	1.560	Recursos internos da DITEC	20/01/2025	19/12/2025	28/11/2025	100%
PJe Visão+	Júlio Paiva	concluído	DIGOV	GESIS	302	-	01/09/2024	10/03/2025	10/03/2025	100%
Plataforma Socioeducativa	Alberto Risucci	concluído	Presidência/CNJ	GEPJE	147	Recursos internos da DITEC	20/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	100%
Projeto PJe Miner	Alberto Marcus Risucci de França Costa	executando	Grupo de Pesquisas Judiciárias - GPJ	GEPJE	45	Recursos internos da DITEC	29/09/2025	10/12/2025	12/12/2025	100%
Robô DIRF 2025	Rogério Trevia	concluído	GEFIN	GEPJE	27	-	01/03/2025	30/05/2025	30/05/2025	100%
Robô E-CAC	Rogério Nibon	Relatório dos 100 dias	GEFIN	GEPJE	967	Recursos internos da DITEC	12/02/2024	24/10/2025	14/10/2025	100%
Solução de IA Generativa Integrada ao PJe	Daniel Ayres	executando	DITEC	GEPJE	315	-	01/09/2025	12/12/2025	15/12/2025	100%
TJPB Cidadão IA	Marcello Passos	concluído	DITEC	GESIS	891	-	22/08/2025	17/10/2025	20/10/2025	100%
XIV Encontro dos Usuários do PJe	Daniel Ayres	Concluído	DITEC	DITEC	354	Recursos internos da DITEC	01/08/2025	10/12/2025	10/12/2025	100%

**Projetos Concluídos 2024**

Criação de Hotsite para Linguagem Simples no TJPB	Cássio Hígino	CNJ	GEPRO	GESIS	73	recursos internos da DITEC	30/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	100%
Evolução do sistema SAPRE	Marcello Passos	geis08	DIFIN	GESIS	975	-	01/03/2023	13/03/2024	13/03/2024	100%
Expansão do e-Carta	Raphael Porto	gepje03	Presidência	GEPJE	161	Recursos internos da DITEC	01/04/2024	30/08/2024	26/09/2024	100%
Gestão das Atividades Acadêmicas da ESMA	Júlio Paiva	geis16	ESMA	GESIS	4.133	-	31/01/2022	10/04/2024	05/04/2024	100%
Identificação de processos com inconsistência de dados (PJe Inspect)	Raphael Porto	gepje01	Presidência	GEPJE	337	-	01/02/2024	09/08/2024	09/08/2024	100%
Implantação da Solução de Hiperconvergência	Paulemir Soares	geinf02	GEINF	GEINF	337	R\$ 3.850.000,00	17/06/2024	08/11/2024	21/11/2024	100%
Implantação de Solução de Segurança Trend Micro	Daniel Ayres	geinf04	DITEC	GEINF	572	R\$ 3.920.000,00	06/08/2024	19/11/2024	21/11/2024	100%
Implantação do Google Workspace no TJPB	Paulemir Soares	geinf03	DITEC	GEINF	654	R\$ 1.900.690,00	02/05/2023	18/04/2024	18/04/2024	100%
Implantação do MNI 2.2.3	Isac Gonçalves	gepje02	Presidência	GEPJE	288	-	01/05/2024	30/08/2024	16/09/2024	100%
Implantação do SEI no TJPB	Júlio Paiva	geis05	CGovTI	GESIS	247	60.000,00	01/03/2023	30/09/2024	Não informado	100%
IT SELF SERVICE Implantação de um auto serviço de TI	Marcos Fernando dos Santos Filho	geate02	DITEC/GEATE	GEATE	154	-	03/10/2023	19/12/2024	19/12/2024	100%
Reestruturação da Rede de Acesso (Projeto Piloto)	José Oliveira	geinf01	DITEC	GEINF/CORED	617	R\$ 7.600.000,00	26/05/2022	14/08/2024	16/10/2024	100%
RGP Magistrados - Férias	Marcello Passos	geis12	Presidência	GESIS	508	R\$ 276.610,08	05/02/2024	10/07/2024	05/07/2024	100%
RGP-Magistrados - Aux. Saúde	Luciano Medeiros	geis10	Presidência	GESIS	100	R\$ 69.152,52	04/03/2024	17/07/2024	08/07/2024	100%
Sistema de Avaliação de Desempenho	Júlio Paiva	geis03	DIGEP	GESIS	328	R\$ 168.742,00	03/03/2023	19/07/2024	08/07/2024	100%

10

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – João Pessoa-PB • Disponibilização: segunda-feira, 16 de março de 2026
Publicação: terça-feira, 17 de março de 2026



ATOS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA DITEC Nº 04, DE 16 DE MARÇO DE 2026. Dispõe sobre a atualização e prorrogação do período de vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Tribunal de Justiça da Paraíba para o triênio 2024-2026. O DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO a necessidade de alinhar o planejamento tático de Tecnologia da Informação às metas institucionais e ao planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado da Paraíba; CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGOVTI), ocorrida em reunião ordinária no dia 02/03/2026, que aprovou a proposta de extensão do horizonte temporal do atual Plano Diretor; CONSIDERANDO a busca pela eficiência administrativa e a continuidade dos projetos estruturantes de tecnologia em curso no âmbito deste Tribunal; RESOLVE: Art. 1º Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Tribunal de Justiça da Paraíba, originalmente aprovado para o biênio 2024-2025, estendendo sua vigência para compreender o período de 2024 a 2026. Art. 2º O PDTI passa a ser referenciado como o plano tático para o triênio 2024-2026, mantendo-se os seus pilares estratégicos, com os ajustes necessários no cronograma de projetos, ações, metas e outros planos táticos de TI, vinculados ao PDTI, para o ano de 2026. Art. 3º O documento atualizado do PDTI 2024-2026 estará disponível na íntegra no portal da transparência e no site oficial do Tribunal de Justiça da Paraíba. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). João Pessoa, 16 de março de 2026 **Daniel Ayres de Melo** - Diretor de Tecnologia da Informação.



Plano de Contratações Anual de TI
PCATI 2026

Versão: 1.1
28/01/2026
CGovTI 01/2026

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Plataforma de Experiência Digital (DXP), incluindo subscrição, suporte técnico e atualizações, além de serviços técnicos especializados para implantação, desenvolvimento e manutenção da solução. (CONTRATO Nº 0032/2025 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS) - Cadastro 0159/2025	Prorrogação	N/A	A contratação tem por objetivo proporcionar, assim, serviços de tecnologia de informações atualizados, que por sua vez permite aumento de eficiência, economia de recursos, alto grau de sociedade e alcance de expectativas da sociedade em relação ao papel do TJPB como organização pública. Para além disso, agregar funcionalidades ao Portal TJPB tendo em vista atender novas necessidades de informação dos usuários, assim como incrementar funcionalidades à Intranet Corporativa, no intuito de melhorar a comunicação interna e agilizar a execução de atividades de trabalho pelos servidores.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GESIS	GESIS	Modernização do Parque de TI	1	manutenções evolutivas	1993/1997	44.90.40	12	1.770.230,00	Entregue	08/2026	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00
2	Contratação da Oracle do Brasil Sistemas Ltda, tendo como objeto o serviço de Suporte Técnico e Atualização de Licenças de banco de dados para atender as necessidades do Tribunal de Justiça da Paraíba. (CONTRATO Nº 0012/2025 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA)	Prorrogação	N/A	Tal contrato tem como objeto a prestação de serviço de Suporte Técnico e atualizações relacionadas a 2 licenças. O contrato possibilita que aplicações essenciais para o TJPB a exemplo do Selo Digital, Malote Digital, RH, Frequência, possam usufruir de atualizações de correção do banco de dados Oracle, e de um suporte 24 horas, garantindo assim uma maior disponibilidade, e uma melhor performance das aplicações. O referido contrato é de fundamental importância para garantia da disponibilidade de diversas aplicações providas pelo TJPB, justificando assim a importância da contratação deste. Caso não seja realizado tal contrato, o TJPB ficará impossibilitado de atualizar as versões do banco de dados Oracle, bem como sem Suporte Técnico da mesma empresa, podendo vir a acarretar a indisponibilidade das aplicações do TJPB.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	12	355.345,44	Entregue	16/04/2026	380.000,00	323.000,00	57.000,00
3	Hospedagem de servidores e demais equipamentos de TI do TJPB em datacenter certificado, proporcionando um ambiente com energia redundante, refrigeração adequada, conectividade segura e monitoramento contínuo. (CONTRATO Nº 0030/2025 - DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA)	Prorrogação	N/A	A necessidade de contratar serviços especializados de colocation para o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) decorre do avanço da digitalização dos processos judiciais e da crescente demanda por infraestrutura de TI segura, escalável e de alta disponibilidade. A solução garantirá um ambiente adequado para hospedagem dos equipamentos do tribunal em datacenter certificado, assegurando conformidade com normas nacionais e internacionais de segurança da informação, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		manutenções evolutivas	4894/4895	33.90.40	12	317.600,00	Entregue	01/08/2026	340.000,00	289.000,00	51.000,00
4	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção evolutiva e adaptativa do PJe. (CONTRATO Nº 006/2025 - INFOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA)	Prorrogação	N/A	A força de trabalho especializada no PJe é escassa para atender a sustentação e evolução do sistema, como também para atender a demanda crescente de integração com a PDPJ (plataforma digital do poder judiciário). A contratação visa suprir essa escassez, provendo meios de manter a evolução do sistema eletrônico, através da sustentação e integração aos sistemas e serviços disponibilizados pela PDPJ (e-Carta, Domicílio Eletrônico, Banco Nacional de Precedentes, Datajud/Codex, Gestão de Bens, etc.), bem como com o escopo de suportar o PJe no ambiente de produção para assegurar estabilidade, disponibilidade e segurança da informação.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEPIE	GEPIE	Modernização do Parque de TI	1	softwares comprados	1993/1997	44.90.40	12	3.137.745,60	Entregue	11/03/2026	3.137.745,60	2.667.083,76	470.661,84
5	Aquisição de licença de software para automatizar a elaboração, análise e publicação de painéis estatísticos e governança de dados, suporte, sustentação, manutenção e consultoria para o Tribunal de Justiça da Paraíba. (CONTRATO Nº 009/2025 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS)	Prorrogação	N/A	Com mais de 300 indicadores diferentes para aferir a eficiência de Tribunais como o TJPB, o CNJ e a sociedade geraram a necessidade de uma prestação mais ágil de informações. A busca constante por eficiência da instituição deve ser pautada em dados sólidos, atualizados e aderentes à realidade desta Corte. Desta forma a aquisição e uso de tais ferramentas proporcionará, além de maior transparência, maior eficiência para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL; FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS; FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE; APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL; APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	GEEST	GESIS	Modernização do Parque de TI	1	softwares comprados	1993/1997	44.90.40	12	3.001.402,00	Entregue	21/03/2026	3.001.402,00	2.551.191,70	450.210,30
6	Suporte N3 em Natural/ADABAS (CONTRATO Nº 09/2022 - CODATA)	Prorrogação	N/A	A demanda se faz necessária, pois os sistemas processuais SISCOM, CPI e TRM, devem ser mantidos em operação para fins de possibilitar a migração dos processos físicos remanescentes para o sistema PJe, como também suas bases de dados devem ser mantidas como repositórios de consultas processuais.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação.	GESIS	GESIS	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	12	898.438,23	Entregue	17/05/2026	780.023,82	663.020,25	117.003,57
7	Desenvolvimento de Sistemas - Fábrica de Software (CONTRATO Nº 0032/2022 - INDRA)	Prorrogação	N/A	A DITEC não dispõe no seu quadro de pessoal técnico de servidores, em quantidade suficiente para suprir as demandas estratégicas e táticas de execução dos projetos e serviços, além das ocorrências operacionais relativas aos diversos sistemas eletrônicos utilizados por esta Corte.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação;	GESIS	GESIS	Modernização do Parque de TI	30	softwares desenvolvidos	1993/1997	44.90.40	60	5.079.957,53	Entregue	15/12/2026	5.079.957,53	4.317.963,90	761.993,63



Plano de Contratações Anual de TI
PCATI 2026

Versão: 1.1
28/01/2026
CGovTI 01/2026

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
8	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação de dados, sob demanda, para interconexão das unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e fornecimento de links de acesso à Internet. (CONTRATO Nº 0039 / 2024 - FSF TECNOLOGIA)	Prorrogação	N/A	Visando atender às novas demandas, promover a melhoria dos atuais serviços de comunicação de dados e manter a redundância de acesso à Internet, é necessária a realização de um novo processo licitatório para a contratação de 2 links para cada unidade judiciária e administrativa e de links diretos (ponto-a-ponto) para os PTTs e Fóruns Maiores	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	24	301.899,84	Entregue	03/09/2026	301.899,84	256.614,86	45.284,98
9	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de suporte técnico, on site, abrangendo manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas, incluindo o reabastecimento dos tanques do gerador, com fornecimento integral de peças e insumos, para sala-cofre (Data Center) do Tribunal de Justiça da Paraíba, com área de 20m². (CONTRATO Nº 0042/2024 - GEMELO)	Prorrogação	N/A	Faz-se necessária a contratação de empresa especializada para suporte e manutenção da sala cofre existente de forma a manter em funcionamento toda estrutura de Tecnologia, garantindo uma maior segurança na proteção dos ativos e de todos os dados relativos aos sistemas hoje utilizados nesta Corte, ressaltando que uma interrupção do funcionamento da sala cofre por falta de manutenção, significa grande possibilidade de paralisação dos sistemas administrativos e judiciais, podendo ainda, ocasionar perda de dados destes sistemas, assim como possíveis danos, inclusive de forma irreparável, aos equipamentos instalados.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Promover a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	36	953.208,00	Entregue	19/09/2026	317.736,00	270.075,60	47.660,40
10	Suite de serviços Google Workspace, 5.000 licenças (CONTRATO Nº 008/2023 - IPNET)	Prorrogação	N/A	Solução Integrada Colaborativa Corporativa em ambiente de nuvem, onde é contratada uma solução já pronta e integrada com diversas funções, disponibilizando, em um mesmo ambiente, email, ferramentas de escritório com edição colaborativa, ferramenta de videoconferência, agenda, serviço de armazenamento em nuvem, dentre outros.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	48	1.933.190,00	Entregue	11/04/2026	1.933.190,00	1.643.211,50	289.978,50
11	Aquisição de licenças para uso de ferramentas de segurança da fabricante trend micro, bem como a prestação do serviço de suporte técnico especializado para proteção das estações de trabalho e dos sistemas de ti em produção no data center do CONTRATANTE. (CONTRATO Nº 0032/2024 - BID)	Prorrogação	N/A	Manutenção dos serviços objetos do contrato	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário, promover a transformação digital, aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização	1	softwares comprados	6033/6034	33.90.40	120	3.630.737,46	Entregue	01/08/2026	3.630.737,46	3.086.126,84	544.610,62
12	Prorrogação Contrato de serviços de atendimento (Contrato 037/2023- LANLINK)	Prorrogação	N/A	Continuidade da prestação de serviços objetos do contrato 037/2023	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	GEATE	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	24	6.000.000,00	Entregue	25/09/2026	6.000.000,00	5.100.000,00	900.000,00
13	Contratação, sob demanda, de solução de Software como Serviço – Saas (software as a service) de videoconferência/webinar tipo empresarial para atender às necessidades relacionadas a realização de audiências e eventos no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba. (CONTRATO Nº 0054/2024 - XP ON)	Prorrogação	N/A	A contratação da solução de videoconferência/webinar Zoom Meeting, na modalidade SaaS, é a alternativa que melhor atende às necessidades do Tribunal de Justiça da Paraíba, promovendo eficiência operacional e a segurança da informação.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI.	GEATE	GEATE	Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	24	403.296,00	Entregue	05/11/2026	403.296,00	342.801,60	60.494,40
14	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação de dados, sob demanda, para interconexão das unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e fornecimento de links de acesso à Internet. (CONTRATO Nº 0037/2024 - SITECNET)	Prorrogação	N/A	O Tribunal de Justiça possui atualmente contratos firmados com duas empresas de telecomunicações Sitecnet e Brisanet para fornecimento de serviços de links de acesso à Internet e comunicação de dados entre as unidades (fóruns, varas, unidades administrativas etc) que compõem o Poder Judiciário da Paraíba. A comunicação principal das unidades é provida pela empresa Sitecnet através de equipamentos e circuitos mais robustos, enquanto a empresa Brisanet provê a comunicação redundante. Em virtude do encerramento do prazo de vigência do contrato com a Sitecnet em 27/09/2024, uma nova contratação tornou-se necessária para a manutenção dos serviços de comunicação de dados do Tribunal com redundância de links.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	24	658.599,84	Entregue	23/08/2026	439.066,56	373.206,58	65.859,98
15	Licenças de acesso ao SIAF (CONTRATO Nº 003/2022 - CODATA)	Prorrogação	N/A	A empresa Codata passou a cobrar o acesso ao Sistema SIAF, onde são realizadas todas as operações orçamentárias e financeiras do TJPB	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	DIFIN		Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	12	86.280,00	Entregue	17/05/2026	86.280,00	73.338,00	12.942,00
16	Contratação de subscrições com atualizações e suporte técnico, serviços especializados na Plataforma Red Hat e treinamento do mesmo fabricante, para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. (CONTRATO 0037/2021 - ALLTECH)	Nova Contratação	172/2025	A atualização e o suporte técnico em plataforma de gerenciamento de contêineres darão a sustentação necessária aos diversos sistemas existentes no TJPB, garantindo segurança, alta disponibilidade e conhecimento técnico necessário para a equipe de TI gerir a solução.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema judiciário; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	60	2.000.000,00	Entregue	13/10/2026	297.500,00	252.875,00	44.625,00
17	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação de dados, sob demanda, para interconexão das unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e fornecimento de links de acesso à Internet. (CONTRATO Nº 0038/2024 - BRISANET)	Prorrogação	N/A	Em virtude do encerramento do prazo de vigência do contrato com a Sitecnet em 27/09/2024, sem possibilidade de prorrogação, uma nova contratação tornou-se necessária para a manutenção dos serviços de comunicação de dados do Tribunal com redundância de links.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		Serviços de TI	4894/4895	33.90.40	24	428.215,92	Entregue	11/10/2026	428.215,92	363.983,53	64.232,39



Plano de Contratações Anual de TI
PCATI 2026

Versão: 1.1
28/01/2026
CGov TI 01/2026

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
18	Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de solução de nuvem multinuvem, com a inclusão do provedor Amazon Web Services (AWS), para atender às necessidades de infraestrutura de TI do Tribunal de Justiça da Parailba. (Nuvem SERPRO)	Prorrogação	N/A	Com base nos estudos técnicos realizados, foi identificada a necessidade de uma nova contratação que mantenha a abordagem multinuvem, corrigindo as limitações do contrato atual e aprimorando as funcionalidades existentes. A arquitetura multinuvem permite alta disponibilidade e resiliência, utilizando diferentes provedores para mitigar riscos de indisponibilidade de um único fornecedor. Além disso, essa abordagem proporciona maior escalabilidade e flexibilidade para atender às demandas crescentes do tribunal em processos judiciais, sistemas de gestão e serviços ao cidadão, além de garantir a otimização de custos com alocação eficiente de recursos.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Modernização do Parque de TI		Serviços de TI	4894/4895	44.90.40	12	4.759.003,68	Entregue	02/09/2026	4.759.003,68	4.045.153,13	713.850,55
19	Licenças Plataforma Educacional EAD Tecnologia da Informação	Nova Contratação	220/2025	Necessidade de atualização dos conhecimentos técnicos e comportamentais dos servidores da DITEC, tendo em vista a velocidade de evolução das diversas tecnologias utilizadas na área de TI e, em atendimento às Resoluções nº 370/2021 do CNJ em seu Art. 27, Resolução nº 35/2015 desta Corte, Lei nº 13.325/2024 que institui a gratificação de produtividade e desempenho para servidores de TI, condicionando o reconhecimento e premiação dos servidores ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho e desenvolvimento de competências, e Resolução nº 19/2025 desta corte que estabelece como critério para concessão da Gratificação de Produtividade a realização de capacitações previstas no Plano Anual de Capacitação de TI (Item 1 do Eixo Perfil de Competências).	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	DITEC	COGTI	Serviços de Informatização		softwares comprados	4894/4895	33.90.40	12	300.000,00	01/2026	03/2026	300.000,00	255.000,00	45.000,00
20	Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de Proteção de Aplicações Web, APIs e Anti-DDoS, com solução 100% em nuvem e alta capacidade de mitigação de ataques, para atender às necessidades de segurança e disponibilidade da infraestrutura de TI do Tribunal de Justiça da Parailba (TJPB). (SOLUÇÃO WAAP - TRIPLA SERVICES)	Prorrogação	N/A	A necessidade de uma nova contratação para Proteção de Aplicações Web, APIs e Anti-DDoS surge da urgência em fortalecer a postura de segurança do TJPB, em alinhamento com as diretrizes de governança e segurança da informação aplicáveis ao setor público. A proteção eficaz contra ataques modernos requer uma solução especializada, 100% em nuvem, que integre múltiplas funcionalidades de segurança em uma plataforma unificada. Esta abordagem é essencial para mitigar riscos de indisponibilidade, perda de dados e comprometimento de sistemas, que podem resultar em interrupções graves dos serviços públicos, comprometendo a missão institucional do TJPB.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação	1	softwares comprados	6033/6034	4490.40.03	12	1.020.000,00	Entregue	03/10/2026	1.020.000,00	867.000,00	153.000,00
21	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de realização de testes de intrusão (Pentest) em redes, sistemas e ativos de tecnologia da informação e comunicação, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça da Parailba. (PENTEST)	Prorrogação	N/A	O principal objetivo do Pentest é identificar, mapear e documentar potenciais vulnerabilidades nos sistemas, processos e ativos de infraestrutura tecnológica. Esses testes requerem o uso de técnicas e ferramentas específicas, com o intuito de tentar obter acesso não autorizado e privilegiado aos ativos de informação, além de fornecer recomendações para corrigir as vulnerabilidades encontradas.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação	1	softwares comprados	6033/6034	4490.40.03	12	200.160,00	Entregue	09/2026	200.160,00	170.136,00	30.024,00
22	Contratação de serviços de Solução de Cofre de Senhas e Gerenciamento de Acessos Privilegiados - PAM (CONTRATO Nº 022/2025 - ARVVO)	Prorrogação	N/A	O Tribunal de Justiça da Parailba (TJPB) enfrenta desafios cruciais relacionados à segurança da informação, particularmente em relação ao Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM - Privileged Access Management) e a proteção dos dados em nuvem. Em um ambiente complexo que abrange mais de 300 máquinas virtuais e serviços em nuvem, com cerca de 30 servidores e prestadores de serviço com acesso privilegiado a servidores e sistemas críticos, tornou-se imperativo adotar soluções que aumentem a segurança da informação para estes pontos. Isso não apenas fortalecerá a segurança e eficiência da infraestrutura de TI do Tribunal, mas também garantirá a conformidade com a Resolução Nº 396 de 07/06/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes rigorosas sobre a segurança da informação no âmbito do Judiciário.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação	1	softwares comprados	6033/6034	4490.36.46	36	2.051.000,00	Entregue	09/2026	2.051.000,00	1.743.350,00	307.650,00
23	Aquisição, futura e eventual, de appliances virtuais de solução de balanceamento de cargas e fl - rewall de aplicações web WAF - MPI Informática Contrato nº 45/2023	Prorrogação	N/A	A presente demanda trata da necessidade de renovação das licenças e possível aquisição de equipamentos adicionais da plataforma Fortinet, que compõem a infraestrutura de segurança da informação atualmente utilizada pelo Tribunal de Justiça da Parailba (TJPB). As licenças em vigor possuem término de vigência previsto para 18 de maio de 2026, o que implica a interrupção do suporte técnico do fabricante e das atualizações de assinaturas de segurança caso não seja efetuada a renovação em tempo hábil.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação	1	softwares comprados	6033/6034	4490.36.46		2.700.000,00	Entregue	11/2026	2.700.000,00	2.295.000,00	405.000,00



Plano de Contratações Anual de TI
PCATI 2026

Versão: 1.1
28/01/2026
CGovTI 01/2026

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
24	Serviços de Inteligência Artificial	Nova Contratação	221/2025	A contratação de serviços de Inteligência Artificial (IA) para o TJPB é crucial para a modernização e eficiência da instituição. A IA permitirá a otimização de sistemas e a automação de tarefas repetitivas, o que resultará em maior agilidade processual e liberação de servidores. Além disso, garantirá a melhoria na qualidade de todos os serviços, inclusive os administrativos, e o alinhamento do TJPB à transformação digital, consolidando-o como um judiciário mais eficaz e inovador.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações	GEPIE/GESIS	GEPIE/GESIS	Modernização do Parque de TI	10	softwares desenvolvidos	1993/1997	44.90.40		1.500.000,00	01/2026	09/2026	1.500.000,00	1.275.000,00	225.000,00
25	Data Center Secundário	Nova Contratação	223/2025	A contratação visa garantir a continuidade dos serviços judiciais por meio de solução de DRaaS instalada no colocation do Tribunal, assegurando redundância, recuperação rápida em caso de falhas e proteção dos dados. A DITEC não dispõe de equipe e infraestrutura suficientes para operar ambiente de contingência dessa complexidade, tornando necessária a contratação especializada para suporte, replicação, monitoramento e manutenção da solução.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Modernização do Parque de TI	1	hardwares adquiridos	1993/1997	4490.52.43		12.000.000,00	01/2026	09/2026	2.400.000,00	2.040.000,00	360.000,00
26	Plataforma Whatsapp Business	Nova Contratação	175/2025	A presente contratação justifica-se pela premente necessidade do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) em modernizar e expandir seus canais de comunicação com os cidadãos, alinhando-se às novas dinâmicas sociais e tecnológicas. Em um cenário onde a informação instantânea e a acessibilidade digital são cada vez mais valorizadas, torna-se imprescindível a adoção de ferramentas que promovam uma interação mais ágil, eficiente e abrangente entre o Poder Judiciário e a sociedade paraibana.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações	GEATE	GEATE	Serviços de Informatização	1	softwares comprados	4894/4895	33.90.40		150.000,00	Entregue	09/2026	150.000,00	127.500,00	22.500,00
27	Aquisição de Microcomputadores	Nova Contratação	10/2026	Aquisição de microcomputadores com monitor de vídeo para atualização do parque de equipamentos de microinformática do TJPB	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	1	hardwares adquiridos	4894/4895	44.90.52		2.160.000,00	01/2026	09/2026	2.160.000,00	1.836.000,00	324.000,00
28	Aquisição de Câmeras 360º. Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, configuração, testes, treinamento e suporte técnico de solução completa de infraestrutura audiovisual para salas de audiência (CONTRATO 97/2025 WECOM)	Prorrogação	N/A	Necessidade de modernizar a infraestrutura tecnológica das salas de audiência e depoimento do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). A atual utilização de webcams convencionais, em muitos casos associadas a soluções improvisadas como o uso de múltiplos computadores e câmeras, tem se mostrado insuficiente para garantir qualidade, estabilidade e abrangência nas gravações e transmissões audiovisuais.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	1	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		6.890.000,00	Entregue	09/2026	6.890.000,00	5.856.500,00	1.033.500,00
29	Expansão de rede Wi-Fi	Nova Contratação	225/2025	A infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba é essencial para a prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos. No entanto, a ausência de nobreaks em grande parte dos equipamentos de rede expõe o sistema a riscos significativos, uma vez que oscilações e interrupções de energia impactam diretamente a disponibilidade dos acessos e comprometem a segurança e integridade dos dispositivos.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Modernização do Parque de TI	1	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		1.000.000,00	01/2026	09/2026	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00
30	Aquisição de 550 Scanners	Nova Contratação	176/2025	Implantação da infraestrutura necessária para a continuidade dos serviços, reduzindo custos financeiros e de recursos humanos para a manutenção dos equipamentos defasados, levando-se em consideração o desperdício de tempo e aquisição de componentes na manutenção destes equipamentos.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	550	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		1.419.403,08	01/2026	06/2026	1.419.403,08	1.206.492,62	212.910,46
31	Aquisição de Licenças do Intellij IDEA	Nova Contratação	177/2025	O Intellij IDEA foi projetado para aumentar a produtividade dos desenvolvedores, fornecendo ferramentas e funcionalidades avançadas para edição de código, depuração, testes e integração contínua.	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário, promover a transformação digital, aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	GESIS	GESIS	Segurança da Informação	13	softwares comprados	1993/1997	4490.36.46		70.500,00	Entregue	09/2026	70.500,00	56.400,00	14.100,00
32	Aquisição de 400 Nobreaks	Nova Contratação	227/2025	A infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba é essencial para a prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos. No entanto, a ausência de nobreaks em grande parte dos equipamentos de rede expõe o sistema a riscos significativos, uma vez que oscilações e interrupções de energia impactam diretamente a disponibilidade dos acessos e comprometem a segurança e integridade dos dispositivos.	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário, promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas, aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	GEINF	GEINF	Modernização do Parque de TI	400	hardwares adquiridos	1993/1997	4490.52.37		680.679,44	Entregue	09/2026	680.679,44	578.577,52	102.101,92
33	Aquisição de Scanner Planetário	Nova Contratação	228/2025	O presente projeto justifica-se por possibilitar o acesso à informação contida numa documentação única, que está relacionada a atos e fatos que remontan desde a instalação desta Corte, como é o caso de ato constitutivo registrado na Acta de Instalação do Superior Tribunal de Justiça, datada de 1891.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	1	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		550.000,00	Entregue	09/2026	550.000,00	0,00	550.000,00



Plano de Contratações Anual de TI
PCATI 2026

Versão: 1.1
28/01/2026
CGovTI 01/2026

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
34	Aquisição de Fone de Ouvido do tipo Headset	Nova Contratação	229/2025	Prover infraestrutura física adequada para a realização de videoconferências, audiências virtuais, balcão virtual, reuniões remotas e demais procedimentos administrativos e judiciais. em todas as unidades judiciárias de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por meio da aquisição de fones de ouvido com microfone (headsets), viabilizando a plena implantação do Balcão Virtual, conforme regulamentado pela Resolução CMJ nº 345/2020, bem como assegurando suporte às demais atividades institucionais mediadas por tecnologia, tais como reuniões, atendimentos e atos processuais realizados por videoconferência	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	1.870	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52	24	1.192.120,00	Entregue	02/2026	596.060,00	506.651,00	89.409,00
35	Aquisição de monitores de vídeo a fim de atender às necessidades de renovação do parque de equipamentos de TI	Nova Contratação	230/2025	A presente solicitação visa suprir a necessidade de modernização e padronização dos equipamentos de vídeo utilizados pelo TJPB, garantindo maior ergonomia e desempenho nas atividades que exigem comunicação remota por meio de vídeo e áudio.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI	3.443	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52	24	6.385.284,51	Entregue	02/2026	4.530.714,51	3.851.107,33	679.607,18
36	Aquisição de licenças de uso de software para gestão e resolução de conflitos por meio da mediação e conciliação judicial	Nova Contratação	232/2025	Contratação de Solução de Software Especializado na modalidade Software as a Service (SaaS), para gestão e resolução de conflitos por meio da mediação e conciliação judicial, incluindo o fornecimento de licenças de uso, serviços de implantação, suporte técnico e manutenção evolutiva	Promover a transformação digital e a celeridade processual; Acompanhar de forma online a atuação de cada CEIUSC; Acompanhar o desempenho e registro estatístico nos Centros Judiciários; Permitir o registro, controle e acompanhamento de cada usuário do sistema.	NUPEMEC	NUPEMEC	Serviços de Informatização	1	softwares comprados	1993/1997	33.90.40	36	863.000,00	Entregue	04/2026	863.000,00	733.550,00	129.450,00
37	Aquisição de solução informatizada para Gerenciamento Administrativo Integrado - GRP (CONTRATO Nº 0023/2025 - THEMA)	Prorrogação	N/A	Atualmente setores estratégicos deste de Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não possuem um sistema informatizado para gerir suas atividades, fazendo-as de forma manual, através de documentos, planilhas e anotações, os poucos setores que possuem um sistema informatizado, julgam serem insuficientes e ultrapassados, situação agravada devido aos sistemas administrativos não interoperarem entre si	"Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI"	GESIS	DITEC	Modernização do Parque de TI		softwares comprados	1993/1997	44.90.40	24	10.140.400,00	Entregue	06/2027	5.389.000,00	4.580.650,00	808.350,00
38	Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital e Fornecimento de Token (CONTRATO Nº 0031/2025 - VALID)	Prorrogação	N/A	Manutenção e/ou ampliação dos serviços que fazem uso de certificado digital com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade; Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas; Garantir a segurança das informações trafegadas por meio dos acessos realizados às aplicações disponibilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário.	Garantir a adequação de software, infraestrutura de TI e sua governança; Promover a uniformização e a melhoria contínua de políticas e rotinas; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas.	GEATE	GEATE	Serviços de Informatização		Serviços de TI	1993/1997	33.90.40	24	262.580,98	Entregue	07/2027	131.290,49	111.596,92	19.693,57
39	Instalação de cabeamento estruturado em todas as unidades do TJPB (CONTRATO Nº 013/2025 - RC TECHNOLOGY)	Prorrogação	N/A	Manutenção dos contratos de cabeamento estruturado para a rede do TJPB	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		manutenções evolutivas	1993/1997	33.90.40	36	6.954.400,00	Entregue	04/2028	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00
40	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, conforme especificações e condições definidas no Edital. (CONTRATO Nº 0005/2024 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA)	Prorrogação	N/A	Manutenção do contrato que disponibiliza serviços de impressão em todo o parque de computadores do TJPB.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	GEATE	Serviços de Informatização		Serviços de TI	1993/1997	33.90.40	48	5.537.899,20	Entregue	03/2028	1.384.474,80	1.176.803,58	207.671,22
41	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de tecnologia da informação para fornecimento, manutenção e operação de plataforma para balcão de atendimento virtual e realização de audiências do Tribunal de Justiça da Paraíba, com fornecimento de infraestrutura em nuvem e serviço para atendimento à comunidade. (CONTRATO Nº 62/2024 - SAFETEC)	Prorrogação	N/A	Manutenção do serviço balcão virtual, solução de gravação de audiência, disponibilização de atendimento virtual de magistrados, por agendamento e disponibilização de serviços de automáticos de atendimento com uso de inteligência artificial.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital.	GEATE	GEATE	Modernização do Parque de TI		softwares desenvolvidos	1993/1997	44.90.40	36	3.977.130,00	Entregue	11/2027	1.325.710,00	1.126.853,50	198.856,50
42	Contratação de empresa para fornecimento de plataformas digitais especializadas que operam em modelo de software como serviço (SaaS), voltadas à criação de materiais visuais, apresentações interativas,	Nova Contratação	233/2025	A presente contratação visa disponibilizar plataformas digitais especializadas que operam em modelo de software como serviço (SaaS), voltadas à criação de materiais visuais, apresentações interativas, publicações digitais e atividades de aprendizagem gamificadas. Essas soluções permitirão que unidades estratégicas do Tribunal — como a Comissão de Cultura e Memória, a Escola Superior da Magistratura, a Gerência de Comunicação e a Diretoria de Governança — desenvolvam conteúdos de forma autônoma, padronizada e profissional, sem dependência de serviços terceirizados ou conhecimentos técnicos avançados.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital.	GEATE	COMEMO	Serviços de Informatização	1	softwares comprados	1993/1997	33.90.40	12	150.000,00	Entregue	04/2026	150.000,00	0,00	150.000,00
43	Aquisição de computadores do tipo desktop workstations e monitores de vídeo, voltados para atividades de edição e renderização de vídeos.	Nova Contratação	234/2025	O presente documento tem como finalidade coletar e registrar as informações iniciais necessárias à solicitação de contratação de computadores do tipo desktop workstations e monitores de vídeo, voltados para atividades de edição e renderização de vídeos.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEATE	GECOM	Modernização do Parque de TI	3	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		75.000,00	Entregue	04/2026	75.000,00	0,00	75.000,00



ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	DFD	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Projeto Orçamentário	Unidades	Rede de Serviço Implantada	Ação	Natureza da Despesa	Vigência em meses	Custo Estimado Global	Previsão para Entrega do DOD	Previsão Contrato Celebrado	Impacto Financeiro 2026	1º Grau	2º Grau
44	Contratação de serviço especializado de Security Operations Center (SOC) para apoio à Gestão de Segurança, Gestão de Incidentes, Monitoramento e Correlação de Eventos de Segurança da Informação, e Gestão de Vulnerabilidades.	Nova Contratação	235/2025	A segurança da informação é uma prioridade estratégica do TJPB, sendo essencial para proteger os dados críticos, sistemas judiciais e a infraestrutura tecnológica. A contratação de um SOC visa estabelecer um monitoramento contínuo e proativo, permitindo a detecção, análise e resposta rápida a incidentes de segurança. Isso é crucial para mitigar riscos, garantir a conformidade com as diretrizes de segurança (como as do CNJ) e manter a alta disponibilidade e integridade dos serviços oferecidos à sociedade. A solução proposta abrange o Apoio à Gestão de Segurança, a Gestão de Incidentes de Segurança da Informação, o Monitoramento e Correlação de Eventos, e a Gestão de Vulnerabilidades, fortalecendo a postura de segurança em um ambiente de ameaças crescente.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas; Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação		softwares comprados	1993/1997	44.90.40	12,00	1.200.000,00	01/2026	09/2026	1.200.000,00	1.020.000,00	180.000,00
45	Aquisição de 5000 Licenças de Acesso para Cliente (CAL) do Microsoft Windows Server 2022, na modalidade Perpétua User CAL, para regularização do licenciamento e acesso dos usuários à infraestrutura de rede e aos serviços do Windows Server.	Nova Contratação	236/2025	A aquisição das Licenças de Acesso para Cliente (CAL) é mandatória para garantir a conformidade legal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) com os termos de licenciamento da Microsoft, conforme a expansão do parque de máquinas. A escolha pela modalidade User CAL oferece maior flexibilidade e economia em um ambiente onde os usuários acessam o servidor por múltiplos dispositivos (cenário comum de mobilidade). A CAL (licença perpétua) é vinculada à versão do servidor (Windows Server 2022). Sua aquisição é vital para a manutenção da estabilidade da infraestrutura de TI e para garantir o acesso regulamentado e seguro aos servidores por todos os usuários.	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas.	GEINF	GEINF	Serviços de Informatização		softwares comprados	1993/1997	3390.40	36,00	1.500.000,00	01/2026	09/2026	1.500.000,00	1.275.000,00	225.000,00
46	Aquisição de Scanner Planetário(scanner aéreo/overhead)	Nova Contratação	237/2025	Aquisição de scanner planetário (scanner aéreo/overhead) para digitalização de documentos e livros sem contato físico, com capacidade mínima para formatos até A3, resolução mínima de 600 dpi, dotado de sistema de iluminação LED integrada, destinado à digitalização de livros, processos físicos, documentos encadernados, plantas e materiais frágeis, visando atender às necessidades de [nome da unidade/setor do órgão]recursos de correção automática de imagem, OCR para geração de arquivos PDF pesquisáveis, destinado à digitalização de livros, processos físicos, documentos encadernados, plantas e materiais frágeis.	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Promover a Transformação Digital; Aprimorar as Aquisições e Contratações; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GEATE	COMEMO	Modernização do Parque de TI	2	hardwares adquiridos	1993/1997	44.90.52		20.000,00	01/2026	04/2026	10.000,00	8.500,00	1.500,00
47	Aquisição de Licenças Fortinet	Nova Contratação	029/2026	A presente demanda trata da necessidade de renovação das licenças e possível aquisição de equipamentos adicionais da plataforma Fortinet, que compõem a infraestrutura de segurança da informação atualmente utilizada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). As licenças em vigor possuem término de vigência previsto para 18 de maio de 2026, o que implica a interrupção do suporte técnico do fabricante e das atualizações de assinaturas de segurança caso não seja efetuada a renovação em tempo hábil	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	GEINF	GEINF	Segurança da Informação		hardwares adquiridos	1993/1997	3.90.40 / 44.90.52		2.653.473,22	11/2025	02/2026	2.653.473,22	2.255.452,24	398.020,98
																	77.216.519,95	61.773.215,96	15.443.303,99

Plano de Capacitação da TI do TJPB

Período: "2026" (01/01/2026 - 31/12/2026)

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Equipamentos de Tecnologia da Informação (COETI)	Hailton Geraldo da Silva	Hailton Geraldo da Silva, Israel Amorim Neves	018 - Gestão da Comunicação, 019 - Criatividade e Inovação, 011 - Trabalho em Equipe, 020 - Liderança, 146 - Escuta Ativa	COETI- Coordenação de Equipamentos de TI-2026 - https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11425651/	COETI- Coordenação de Equipamentos de TI-2026
Gerência de Processo Judicial Eletrônico (GEPJE)	Alberto Marcus Risucci de França Costa	Alberto Marcus Risucci de França Costa , Evelline das Neves Prudêncio, Raphael de Almeida Porto, Aerton Ferreira da Silva, Marconi Edson Cavalcante	002 - Atualização, 009 - Eficiência, 018 - Gestão da Comunicação, 019 - Criatividade e Inovação, 025 - Visão Estratégica, 003 - Comunicação, 007 - Melhoria Contínua, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade, 124 - Gestão e Governança da TI, 024 - Gestão de Projetos	GEPJE - Gestão 2026 https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11437013/	Trilha GEPJE - Gestão 2026: https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11437013/
Gerência de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral de Justiça (GETEC)	Tiago Jose Carneiro de Oliveira	Joao Lins Neto, Cimario de Azevedo Medeiros Filho	002 - Atualização, 028 - Análise e Modelagem de Negócio, 031 - User Experience, 037 - SQL, 043 - Scripts de Automação, 058 - Modelagem de Dados, 113 - Coletar e Analisar Dados	GETEC - Analista de Dados - 2026 - https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11451373	GETEC - Analista de Dados - 2026
Núcleo de Contratações de TI (NCTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	José Djalma de Vasconcelos Medeiros Junior, Leandro da Costa Santos, Daniel Peregrino de Brito	005 - Comprometimento, 015 - Assiduidade, 008 - Proatividade, 098 - Contratações de TI, 127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI , 169 - Pesquisa de Preços para Contratação, 170 - Ferramenta de banco de preços, 144 - Processo de Gerenciamento das Contratações de TI	Comunicação eficaz - https://tjpbbr.udemy.com/course/comunicacao-eficaz/learn/?learning_path_id=11431125 ; ChatGPT Mastery para Automação de Documentos e Fluxos (Udemy) - Foco em criar modelos automatizados de ETP e TR.; Scrum for Beginners + Scrum Master Certification Preparation (Udemy) - Foco em agilidade na produção da equipe de planejamento.; Inteligência Artificial Generativa para a Administração Pública (Enap) - Foco em ética e validação jurídica.; Auditoria e Controle de Serviços de TI (TCU/ISC) - Foco em blindagem de artefatos contra órgãos de controle.; Cloud Computing Strategy for Government (Udemy) - Foco em contratações complexas de nuvem e infraestrutura.	Núcleo de Contratações de TI DITEC/COGTI
Gerência de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral de Justiça (GETEC)	Tiago Jose Carneiro de Oliveira	Tiago Jose Carneiro de Oliveira	018 - Gestão da Comunicação, 118 - Boas Práticas de Programação, 034 - Desenvolvimento Backend, 035 - Desenvolvimento Frontend, 020 - Liderança, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI	GETEC - Coordenação de Sistemas - 2026 - https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11465291	GETEC - Coordenação de Sistemas - 2026
Coordenação de Sistemas Administrativos (COSIA)	Marcello Galdino Passos	Jesse Haniel do Nascimento Batista, Aislan Fernandes Pereira, Marcello Galdino Passos, Luciano Carvalho de Medeiros Junior	197 - Engenharia de Prompt e LLMs (Modelos de Linguagem), 198 - Integração e MLOps	AI For Developers; Spring AI; Vibe Coding; Engenharia de Prompt	COSIA - Desenvolvimento de Software - 2026

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Sistemas Judiciais (COSIJ)	Evelline das Neves Prudêncio	Fabricio Oliveira de Araujo, Rogerio Oliveira Nascimento, Anadacia Domingos de Lima, Anaclara Leal Moreira Lima, Wandre Ricardo Vasconcelos de Lima	005 - Comprometimento, 006 - Ética Profissional, 009 - Eficiência, 025 - Visão Estratégica, 027 - Negociação Efetiva, 029 - Elicitação de Requisitos, 037 - SQL, 003 - Comunicação, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade	GEPJE - COSIJ - OPERAÇÃO 2026 https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11470399/ ; GEPJE- COSIJ - ATENDIMENTO 2026 https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9686231/	GEPJE - COSIJ - OPERAÇÃO 2026
Coordenação de Sistemas Judiciais (COSIJ)	Evelline das Neves Prudêncio	Fabricio Oliveira de Araujo, Rogerio Oliveira Nascimento, Anadacia Domingos de Lima, Anaclara Leal Moreira Lima, Wandre Ricardo Vasconcelos de Lima	005 - Comprometimento, 006 - Ética Profissional, 009 - Eficiência, 025 - Visão Estratégica, 027 - Negociação Efetiva, 029 - Elicitação de Requisitos, 037 - SQL, 003 - Comunicação, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade	GEPJE - COSIJ - OPERAÇÃO 2026 https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11470399/ ; GEPJE- COSIJ - ATENDIMENTO 2026 https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9686231/	GEPJE - COSIJ - OPERAÇÃO 2026 / GEPJE- COSIJ - ATENDIMENTO 2026
Coordenação de Atendimento de Tecnologia da Informação (COATI)	Diego Felix Beserra de Lima	Daniel de Lima Silva, Marcos Cesar Holanda dos Santos, Alexander Gomes Barbosa Demetrio, Gil Ramison Santos Evangelista de Castro, Alessandro Carlos da Silva Ramalho, Diego Felix Beserra de Lima, Marcos Fernando dos Santos Filho, Vanilson Pereira de Vasconcelos, Jose Josimar Tolentino, Joao Alfredo de Souza Neto, Aécio Flávio Oliveira de Moraes, Ascendino Bastos Lisboa Neto, Vinicius Vital Ribeiro, Kassandro Richelieu Pessoa Madruga	003 - Comunicação, 011 - Trabalho em Equipe, 089 - Configuração e Instalação de Ativos de TI, 094 - Fundamentos de Redes de Computadores, 178 - I.A. para o poder judiciário, 131 - Prevenção de Incidentes Cibernéticos, 020 - Liderança, 183 - Oratória	COATI - Coordenação de Atendimento de TI - 2026; https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11464331/	COATI - Coordenação de Atendimento de TI - 2026
Coordenação de Portais e Informações (COPOR)	Cassio Higino de Freitas	Rossam Souza da Silva, Gedvan Pereira Dias, Cassio Higino de Freitas	002 - Atualização, 019 - Criatividade e Inovação, 028 - Análise e Modelagem de Negócio, 031 - User Experience, 032 - Análise de Pontos de Função, 049 - Noções de Design para Web, 050 - Usabilidade de Interfaces, 194 - Liferay	GESIS - COPOR - https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9697121/ ; Gestão da Qualidade-2026/1 - https://enaju.cnj.jus.br/ead/enrol/index.php?id=314 ; Metodologia de Análise e Solução de Problemas 2026/1 - https://enaju.cnj.jus.br/ead/enrol/index.php?id=352 ; eMAG Desenvolvedor - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42 ; eMAG Conteudista - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41	COPOR - Portais - 2026
Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC)	Julio de Medeiros Paiva Filho	Julio de Medeiros Paiva Filho, Marcello Galdino Passos, Cassio Higino de Freitas	006 - Ética Profissional, 018 - Gestão da Comunicação, 178 - I.A. para o poder judiciário, 197 - Engenharia de Prompt e LLMs (Modelos de Linguagem)	Gestão de Liderança; Engenharia de IA; Scrum: Gestão de Projetos; Negociação de Prazos	GESIS - Gestão - Gestão de Sistemas - 2026
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Carlos Diego Quirino Lima	005 - Comprometimento, 008 - Proatividade, 113 - Coletar e Analisar Dados, 100 - ENTIC-JUD, 098 - Contratações de TI, 034 - Desenvolvimento Backend, 035 - Desenvolvimento Frontend, 130 - Auxiliar de Gestão de Pessoas, 129 - Análise e Modelagem de Processos de TI	Spring Boot 2026 REST API's do 0 à AWS e GCP c Java e Docker (https://tjpbbr.udemy.com/course/restful-apis-do-0-a-nuvem-com-springboot-e-docker/); Angular Material In Depth (Angular 21) (https://tjpbbr.udemy.com/course/angular-material-course/); Testes end-to-end com Cypress (https://tjpbbr.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/); 3º Ciclo dos Cursos Avançados de Ciência de Dados (2026.1) (CNJ); 4º Ciclo dos Cursos Avançados de Ciência de Dados (2026.1) (CNJ); Introdução a Administração de Contratos (https://tjpbbr.udemy.com/course/introducao-a-administracao-de-contratos/)	COGTI - Desenvolvimento e Gestão de Pessoas de TI 2026

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Sustentação (COSUS)	Aerton Ferreira da Silva	Jean Souza Martins, Halisson Judson Rodrigues de Matos Torres, Joao Abrantes Filho, Isac Goncalves de Almeida	002 - Atualização, 007 - Melhoria Contínua	GEPJE - COSUS - BI (https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9695737/); GEPJE - COSUS-DESV; https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9661689/	GEPJE - COSUS - BI / GEPJE - COSUS-DESV;
Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Danyelle Gesteira Sales	005 - Comprometimento, 006 - Ética Profissional, 008 - Proatividade, 003 - Comunicação, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade, 179 - Gestão, Suporte e Treinamento do Sistema SEI, 130 - Auxiliar de Gestão de Pessoas, 164 - Organização	Redação Oficial e Noções de SEI e suas aplicações; Era Digital, Planejamento Estratégico e Inovação na Gestão Pública; ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO; GESTÃO DE CONFLITOS; Curso IA Generativa Do Zero ao Avançado (2026); Curso de Gestão do Tempo, Organização, Produtividade e GTD; GESTÃO DE PESSOAS; SEI 4.0 USAR -	Administrativo DITEC 2026
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Anna Carolina Aires Tenório Machtoub	015 - Assiduidade, 027 - Negociação Efetiva, 008 - Proatividade, 016 - Pontualidade, 127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI , 126 - Execução Orçamentária de TI, 144 - Processo de Gerenciamento das Contratações de TI	Google Essencial - Planilhas, Documentos e Apresentações - https://tjpbbr.udemy.com/course/ferramentas-google-essencial/learn/lecture/27374766?learning_path_id=11431125#overview ; ", Comunicação eficaz - https://tjpbbr.udemy.com/course/comunicacao-eficaz/learn/?learning_path_id=11431125 "; Hiper-Eficiência & Gestão de Tempo - https://tjpbbr.udemy.com/course/hiper-eficiencia-gestao-de-tempo/ ; Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - https://tjpbbr.udemy.com/course/nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos/ ; Como Delegar Tarefas para Times Presenciais e Virtuais - https://tjpbbr.udemy.com/course/como-delegar-tarefas/learn/lecture/36071516?learning_path_id=11431125#overview	COGTI - Gestão PCATI e Execução Orçamentária de TI 2026
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Ramon Nobrega dos Santos	005 - Comprometimento, 008 - Proatividade, 003 - Comunicação, 100 - ENTIC-JUD, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI, 129 - Análise e Modelagem de Processos de TI	Soft-skills: Liderança de Alto Desempenho disponível em https://tjpbbr.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho/ ; Soft-skills: Liderança de Alto Desempenho disponível em https://tjpbbr.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho/ ; PDCA Resolução de Problemas e Melhoria contínua disponível em https://tjpbbr.udemy.com/course/metodo-pdca-de-resolucao-de-problemas/ ; Leitura da ENTIC-JUD 2021-2026 disponível em https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/entic-jud-2021-2026/ ; "BPM, BPMN e Modelagem de Processos com Bizagi; disponível em https://tjpbbr.udemy.com/course/bpm-bpmn-e-modelagem-de-processos-com-bizagi/ "; Gestão de Projetos - Avançado disponível em https://tjpbbr.udemy.com/course/preparatorio-pmp-project-management-professional/	COGTI - Processos e Escritório de Projetos de TI 2026
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Wandernedja Ferreira Vieira Monteiro	008 - Proatividade, 003 - Comunicação, 011 - Trabalho em Equipe, 100 - ENTIC-JUD, 130 - Auxiliar de Gestão de Pessoas, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI	"Proatividade e Protagonismo no Trabalho; https://tjpbbr.udemy.com/course/proatividade-e-protagonismo-no-trabalho/?kw=proatividade&src=sac "; "Comunicação e Oratória O Guia COMPLETO + 3 Cursos Extras; https://tjpbbr.udemy.com/course/comunicacao-oral-escrita-linguagem-corporal-completo/ "; "Gestão de Conflitos: PNL e Psicologia aplicados; https://tjpbbr.udemy.com/course/conflitos-e-resultados-pnl/ ou https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372 (ENAP) "; "Governança de TI; https://tjpbbr.udemy.com/course/governanca-de-ti-alecsandraventura/ "; "Fundamentos da Liderança e como fazer Gestão de Pessoas; https://tjpbbr.udemy.com/course/lideranca-e-gestao-de-pessoas/ "; " Treinamento THEMA - Módulo Gestão de Projetos; Gerenciamento de Riscos + Fundamentos da Gestão de Projetos; https://tjpbbr.udemy.com/course/gestao-riscos-projetos-planejamento/learn/lecture/27256078?learning_path_id=10710893#overview "	COGTI - Processos, Projetos e Pessoas de TI 2026

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Gerência de Sistemas (GESIS)	Leandro Henrique de Almeida	Estefano Gomes dos Santos Costa, Leandro Henrique de Almeida	036 - Git, Gitflow e Gittlab, 073 - CI/CD e Admin no Jenkins, 072 - OpenShift, 140 - Stack ELK, 185 - Sonar	Trilha Udemy - GESIS - Configuração 2026.1 (https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11430863/)	Trilha Udemy - GESIS - Configuração 2026.1 (https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11430863/)
Coordenação de Servidores de Aplicação (COSAP)	Diego Cananea Nobrega de Azevedo	Rodrigo Nobrega de Souza, Diego Cananea Nobrega de Azevedo, Sharly Elias Gonçalves Sarmiento	070 - CI/CD e Admin no Gittlab, 109 - Dashboards com Grafana, 139 - Prometheus, 140 - Stack ELK, 201 - Cloudflare L7, 202 - GITOPS e ArgoCD	COSAP - Coordenação Aplicações - 2026 - https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/9530687/	COSAP - Coordenação Aplicações - 2026
Gerência de Sistemas (GESIS)	Leandro Henrique de Almeida	Rodrigo Nobrega Rocha Xavier	033 - Modelagem Básica de Banco de Dados, 037 - SQL, 203 - Análise de Dados, 055 - PostgreSQL	https://tjpbbr.udemy.com/course/sql-para-analise-de-dados/ SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado - https://tjpbbr.udemy.com/course/analista-de-bi/ Formação Analista de Dados e Business Intelligence - https://tjpbbr.udemy.com/course/modelagem_de_dados/ Modelagem de dados - MER e Modelo Dimensional (DW) 2025 - https://tjpbbr.udemy.com/course/sql-para-profissionais-analiticos/ SQL para Profissionais Analíticos - https://tjpbbr.udemy.com/course/design-de-banco-de-dados-relacionais-e-modelagem-de-dados/ Design de banco de dados relacionais e modelagem de dados - https://tjpbbr.udemy.com/course/python-data-science-para-iniciantes/ Ciência de Dados para Iniciantes com Projetos Reais - https://tjpbbr.udemy.com/course/analise-de-dados-microsoft-excel/ Análise de Dados e Negócios com Microsoft Excel https://tjpbbr.udemy.com/course/aprenda-postgresql-12-on-linux-aws-centos-redhat-debian-ubuntu/ - DBA PostgreSQL com Linux AWS CentOS, Red Hat , Debian - https://tjpbbr.udemy.com/course/curso-de-postgresql/ Curso completo de PostgreSQL! Do Básico ao Avançado v2026!	GESIS - Configuração - 2026 / GESIS - Configuração - DBA

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Gerência de Atendimento e Suporte (GEATE)	Jose Fabio de Alencar Rodrigues	Gil Ramison Santos Evangelista de Castro, Gilson de Souza Melo, Marcos Fernando dos Santos Filho, Diego Felix Beserra de Lima, Hailton Geraldo da Silva, Renato Saltao Theodoro, Jose Fabio de Alencar Rodrigues	005 - Comprometimento, 010 - Responsabilidade Social e Ambiental, 012 - Urbanidade, 018 - Gestão da Comunicação, 022 - Feedback, 003 - Comunicação, 007 - Melhoria Contínua, 176 - Conhecimento sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), 177 - Conhecimento no sistema de compras (comprasnet), 195 - Fiscalização de contratações de TI, 098 - Contratações de TI, 020 - Liderança, 146 - Escuta Ativa, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI	O Guia Completo da Comunicação; Colaboração: Criando Equipes de Alto Desempenho; Especialista em Melhoria Contínua + [4 CURSOS EXTRAS]; Gestão de Riscos ESG (Environment, Social and Governance); Inteligência Emocional e Social Estratégias práticas; O Plano de Comunicação Interna. Como realizar.; Soft-skills: Liderança de Alto Desempenho; Feedback - A arte de dar e receber feedbacks mais efetivos; Dominando a Escuta Ativa: A Arte de Ouvir e Entender; Dominando Tudo sobre Contratos de Prestação de Serviços; Análise de Requisitos e Gestão de Projetos (2026); Jornada das Licitações - Nova Lei 14.133/2021; Curso sicalf comprasnet; Introdução à Administração de Contratos	https://www.udemy.com/course/o-guia-completo-da-comunicacao/ https://www.udemy.com/course/colaboracao-criando-equipes-de-alto-desempenho/ https://www.udemy.com/course/melhoria-continua-2-cursos-extras/ https://www.udemy.com/course/como-aplicar-o-esg-na-sua-empresa/ https://www.udemy.com/course/lidar-com-pessoas-dificéis/ https://www.udemy.com/course/o-plano-de-comunicacao-interna-como-realizar/ https://www.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho/ https://www.udemy.com/course/feedback-positivo-como-dar-e-receber-feedback/ https://www.udemy.com/course/dominando-a-escuta-ativa/ https://www.udemy.com/course/dominando-tudo-sobre-contratos/ https://www.udemy.com/course/analise-de-requisitos-e-gestao-de-projetos-com-extras-2024/ https://www.udemy.com/course/jornada-das-licitacoes/ https://www.udemy.com/course/curso-sicalfcomprasnet/ https://www.udemy.com/course/introducao-a-administracao-de-contratos/

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Sistemas Administrativos (COSIA)	Felipe Pimentel Machado Dias	Felipe Pimentel Machado Dias	004 - Reconhecimento, 006 - Ética Profissional, 015 - Assiduidade, 019 - Criatividade e Inovação, 175 - Power Automate Desktop, 043 - Scripts de Automação, 195 - Fiscalização de contratações de TI, 103 - Execução de Testes de Sistema, 104 - Automação de Testes de Sistema, 147 - Automação de testes funcionais, 046 - Testes de serviços, 154 - Testes de Aplicações Móveis , 047 - Teste de Desempenho, 186 - Ferramenta Playwright	Web & Mobile Automation using Playwright, Appium & AI - https://tjpbbr.udemy.com/course/ai-powered-web-mobile-automation-with-playwright-appium/ - Automação de Testes Mobile com Appium - https://tjpbbr.udemy.com/course/automacao-de-testes-mobile-appium/ - Testes funcionais de aplicações Android com Appium - https://tjpbbr.udemy.com/course/testes-appium/ - Engenharia de Prompts com IA Completo (2026) - https://tjpbbr.udemy.com/course/engenharia-de-prompts-com-ia/ - Teste de performance com K6 - https://tjpbbr.udemy.com/course/teste-de-performance-com-k6/ - Domine Testes de Performance com k6 - https://tjpbbr.udemy.com/course/domine-testes-de-performance-com-k6/ - Performance Testing Mastery: Core Concepts & Best Practices - https://tjpbbr.udemy.com/course/performance-testing-mastery-core-concepts-best-practices/ - ISTQB Performance Testing - 2025 - https://tjpbbr.udemy.com/course/istqb-performance-testing/ - Performance Testing from A to Z - https://tjpbbr.udemy.com/course/	- Web & Mobile Automation using Playwright, Appium & AI - https://tjpbbr.udemy.com/course/ai-powered-web-mobile-automation-with-playwright-appium/ - Automação de Testes Mobile com Appium - https://tjpbbr.udemy.com/course/automacao-de-testes-mobile-appium/ - Testes funcionais de aplicações Android com Appium - https://tjpbbr.udemy.com/course/testes-appium/ - Engenharia de Prompts com IA Completo (2026) - https://tjpbbr.udemy.com/course/engenharia-de-prompts-com-ia/ - Teste de performance com K6 - https://tjpbbr.udemy.com/course/teste-de-performance-com-k6/ - Domine Testes de Performance com k6 - https://tjpbbr.udemy.com/course/domine-testes-de-performance-com-k6/ - Performance Testing Mastery: Core Concepts & Best Practices - https://tjpbbr.udemy.com/course/performance-testing-mastery-core-concepts-best-practices/ - ISTQB Performance Testing - 2025 - https://tjpbbr.udemy.com/course/istqb-performance-testing/ - Performance Testing from A to Z - https://tjpbbr.udemy.com/course/
Coordenação de Bancos de Dados (COBAD)	Francisco Porfirio Ribeiro Neto	Ana Maria Marques de Lima, Diego Varejão Teodosio da Silva	002 - Atualização, 033 - Modelagem Básica de Banco de Dados	Trilha - COBAD - Banco de Dados - 2026; https://tjpbbr.udemy.com/learning-paths/11426053/	Trilha - COBAD - Banco de Dados - 2026
Coordenação de Análise de Negócio (COANE)	Raphael de Almeida Porto	Rogério Trevia Nibon	074 - Fluxos JBPM e XML, 104 - Automação de Testes de Sistema, 171 - RPA - Automação de Processos Robóticos	1. Playwright TypeScript: GenAI + MCP Servers + Cucumber BDD: https://tjpbbr.udemy.com/course/playwright-cucumber-typescript-automation/ ; 2. Google Apps Script Complete Course Beginner to Advanced: https://tjpbbr.udemy.com/course/apps-script-course/ ; 3. Learn GenAI Tools & AI Agents for Software Testing: https://tjpbbr.udemy.com/course/generative-ai-in-software-testing/ ; 4. Robotic Process Automation (RPA) com OpenRPA: https://tjpbbr.udemy.com/course/robotic-process-automation-com-openrpa/ ; 5. NotebookLM : Produtividade e Aprendizado com IA Generativa: https://tjpbbr.udemy.com/course/notebooklm-google/	COATI - Coordenação de Atendimento de TI - 2026 / COANE - Coordenação - 2026

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Data Center (CODAC)	Paulemir de Sousa Soares	Jonas Messias Junior, Ariane Ventura de Sousa Falcao	005 - Comprometimento, 068 - Administração de Servidores Windows, 200 - Administração de Serviços em Nuvem	1. Implantando e Configurando o firewall Fortigate -> https://tjpbbr.udemy.com/course/implantando-e-configurando-o-firewall-fortigate/learn/lecture/13610970?course_portion_id=1715091&learning_path_id=11469853#overview 2. Aprenda tudo sobre o Linux! Completo e atualizado v2026! -> https://tjpbbr.udemy.com/course/curso-completo-linux/learn/lecture/20613186?course_portion_id=1715095&learning_path_id=11469853#overview 3. Especialização em Active Directory - Windows Server 2022-> https://tjpbbr.udemy.com/course/especializacao-em-active-directory-windows-server-2019/learn/?course_portion_id=1715097&learning_path_id=11469853 DevOps: Automação sem Enrolação 4. https://tjpbbr.udemy.com/course/devops-automacao-sem-enrolacao/introducao-a-administracao-de-contratos/learn/lecture/7558728?learning_path_id=11469853#overview 5. AWS Certified Advanced Networking - Specialty 2025 [NEW]-> https://tjpbbr.udemy.com/course/aws-certified-advanced-networking-specialty/learn/lecture/33036036?learning_path_id=11469853#overview	CODAC - Gestão de Datacenter - 2026
Gerência de Atendimento e Suporte (GEATE)	Jose Fabio de Alencar Rodrigues	Gil Ramison Santos Evangelista de Castro, Gilson de Souza Melo, Marcos Fernando dos Santos Filho, Diego Felix Beserra de Lima, Hailton Geraldo da Silva, Renato Saltao Theodoro, Jose Fabio de Alencar Rodrigues	005 - Comprometimento, 010 - Responsabilidade Social e Ambiental, 012 - Urbanidade, 018 - Gestão da Comunicação, 022 - Feedback, 003 - Comunicação, 007 - Melhoria Contínua, 176 - Conhecimento sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), 177 - Conhecimento no sistema de compras (comprasnet), 195 - Fiscalização de contratações de TI, 098 - Contratações de TI, 020 - Liderança, 146 - Escuta Ativa, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI	GEATE - Gerência de Atendimento - 2026 - O Guia Completo da Comunicação; Colaboração: Criando Equipes de Alto Desempenho; Especialista em Melhoria Contínua + [4 CURSOS EXTRAS]; Gestão de Riscos ESG (Environment, Social and Governance); Inteligência Emocional e Social Estratégias práticas; O Plano de Comunicação Interna. Como realizar.; Soft-skills: Liderança de Alto Desempenho; Feedback - A arte de dar e receber feedbacks mais efetivos; Dominando a Escuta Ativa: A Arte de Ouvir e Entender; Dominando Tudo sobre Contratos de Prestação de Serviços; Análise de Requisitos e Gestão de Projetos (2026); Jornada das Licitações - Nova Lei 14.133/2021; Curso sicaf comprasnet; Introdução à Administração de Contratos	https://www.udemy.com/course/o-guia-completo-da-comunicacao/ https://www.udemy.com/course/colaboracao-criando-equipes-de-alto-desempenho/ https://www.udemy.com/course/melhoria-continua-2-cursos-extras/ https://www.udemy.com/course/como-aplicar-o-esg-na-sua-empresa/ https://www.udemy.com/course/lidar-com-pessoas-dificéis/ https://www.udemy.com/course/o-plano-de-comunicacao-interna-como-realizar/ https://www.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho/ https://www.udemy.com/course/feedback-positivo-como-dar-e-receber-feedback/ https://www.udemy.com/course/dominando-a-escuta-ativa/ https://www.udemy.com/course/dominando-tudo-sobre-contratos/ https://www.udemy.com/course/analise-de-requisitos-e-gestao-de-projetos-com-extras-2024/ https://www.udemy.com/course/jornada-das-licitacoes/ https://www.udemy.com/course/curso-sicafcomprasnet/ https://www.udemy.com/course/introducao-a-administracao-de-contratos/

Execução do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD - Tarefas

Tempo estimado: 1160.0

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
I – Grupo 1: da colaboração e inovação (1)								
Tempo estimado: 20.0								
3948	Execução	Em andamento	01. Fomentar a utilização do ConnectJUS (Art.10)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
II – Grupo 2: da governança e gestão de TI (21)								
Tempo estimado: 420.0								
3970	Execução	Em andamento	22. Manter reuniões periódicas do CGTI (Art. 8)	CGTI	01/07/2021	31/12/2026	20.0	80
3969	Execução	Resolvida	21. Constituir o Comitê gestor de TI - CGTI (Art. 8)	Presidência	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3968	Execução	Em andamento	20. Manter reuniões periódicas do CGOVTI (Art. 7)	CGovTI	01/07/2021	31/12/2026	20.0	80
3967	Execução	Resolvida	19. Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar (Art. 7)	Presidência	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3966	Execução	Resolvida	18. Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC) (Art. 6, § 3º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3965	Execução	Resolvida	17. Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC (Art. 6, § 1º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3964	Execução	Resolvida	16. Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC-JUD (Art. 6)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3963	Execução	Resolvida	15. Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD (Art. 47)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3962	Execução	Resolvida	14. Enviar Plano de Trabalho (Art. 45)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/07/2021	20.0	100
3961	Execução	Resolvida	13. Elaborar Plano de Trabalho (Art. 45)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/07/2021	20.0	100
3960	Execução	Resolvida	12. Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas (Art. 44, PU)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3959	Execução	Resolvida	11. Alinhar o PDTI à ENTIC-JUD (Art. 42)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3958	Execução	Resolvida	10. Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC (Art. 26)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3957	Execução	Resolvida	09. Promover à retenção de talentos de TIC (Art. 25)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3956	Execução	Em andamento	08. Promover ações de forma fixar o quantitativo de servidores de TIC de acordo com a demanda (Art. 24, § 1)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	50
3954	Execução	Em andamento	07. Promover ações de forma manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais preferencialmente por servidores do quadro permanente (Art. 23, PU)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	90
3953	Execução	Resolvida	06. Promover ações de forma manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC (Art. 23)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3952	Execução	Resolvida	05. Promover ações de forma manter estruturas especializadas possuindo níveis hierárquicos de decisão (Art. 22)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2021	20.0	100

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
3951	Execução	Resolvida	04. Promover ações de forma manter estruturas especializadas adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC (Art.21)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	100
3950	Execução	Em andamento	03. Divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD (Art.14)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	80
3949	Execução	Em andamento	02. Melhorar os resultados do iGovTIC-JUD (Art.11)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	80

III – Grupo 3: da segurança da informação e proteção dados (8)

Tempo estimado: 160.0

3979	Execução	Resolvida	30. Manter Comitê executivo da LGPD (Art. 41)	Comitê Exe. LGPD	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3978	Execução	Resolvida	29. Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) (Art. 41)	Presidência	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3977	Execução	Rejeitada	28. Manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar (Art. 40)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3976	Execução	Rejeitada	27. Constituir Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar (Art. 40)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3974	Execução	Rejeitada	26. Instituir Política de Segurança da Informação (PSI) (Art. 39)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3973	Execução	Em andamento	25. Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados (Art. 38)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2026	20.0	50
3972	Execução	Em andamento	24. Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC (Art. 37)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3971	Execução	Em andamento	23. Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços (Art. 36)	Daniel Lopes	01/07/2021	31/12/2026	20.0	40

IV – Grupo 4: das aquisições e contratações de TI (2)

Tempo estimado: 40.0

3981	Execução	Resolvida	32. Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações (Art. 9, § 2º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3980	Execução	Resolvida	31. Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ (Art. 9)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2024	20.0	100

V – Grupo 5: serv. infraestrutura e soluções corporativas (13)

Tempo estimado: 260.0

3994	Execução	Resolvida	45. Utilizar preferencialmente serviços em nuvem (Art. 35)	Daniel Lopes	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3993	Execução	Em andamento	44. Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas (Art. 34, § 3)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2026	20.0	50
3992	Execução	Em andamento	43. Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica (Art. 34, § 2)	José Oliveira Filho	01/07/2021	31/12/2026	20.0	0
3991	Execução	Resolvida	42. Manter parque tecnológico compatível com a demanda (Art. 34, § 1)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
3990	Execução	Em andamento	41. Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos (Art. 34)	Daniel Lopes	01/07/2021	31/12/2026	20.0	0
3989	Execução	Resolvida	40. Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 da Res. 370/CNJ (Art. 33)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3988	Execução	Em andamento	39. Classificar os sistemas estratégicos (Art. 32)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2026	20.0	20
3987	Execução	Resolvida	38. Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas (Art. 32)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3986	Execução	Resolvida	37. Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem (Art. 31)	Daniel Ayres de Melo	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3985	Execução	Em andamento	36. Nos sistemas do TJPB. Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 PDPJ (Art. 30)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2026	20.0	50
3984	Execução	Em andamento	35. Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas (Art. 29)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2026	20.0	10
3983	Execução	Em andamento	34. Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (Art. 28, PU)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2026	20.0	20
3982	Execução	Resolvida	33. Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC JUD (Art. 28	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100

VI – Grupo 6: do atendimento e satisfação do usuário (6)

Tempo estimado: 120.0

4000	Execução	Resolvida	51. Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários (Art. 20)	Marcos Fernando Santos Filho	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3999	Execução	Resolvida	50. Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TI (Art. 19)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3998	Execução	Resolvida	49. Melhorar os serviços prestados ao cidadão (Art. 18, § 2)	Gilson de Souza Melo	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3997	Execução	Em andamento	48. Aperfeiçoar os atendimentos (Art. 18, § 1)	Gilson de Souza Melo	01/07/2021	31/12/2026	20.0	50
3996	Execução	Resolvida	47. Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação. (Art. 18)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3995	Execução	Em andamento	46. Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário (Art. 46)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2026	20.0	70

VII – Grupo 7: desenvolvimento das competências (3)

Tempo estimado: 60.0

4003	Execução	Resolvida	54. Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC (Art. 27, § 2)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/03/2026	20.0	100
4002	Execução	Resolvida	53. Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC (Art. 27, § 1)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
4001	Execução	Resolvida	52. Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC (Art. 27)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100

VIII – Grupo 8: das iniciativas de transformação digital (4)

Tempo estimado: 80.0

4007	Execução	Em andamento	58. Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais (Art. 17, § 1)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
4006	Execução	Em andamento	57. Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos (Art. 17)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2026	20.0	80
4005	Execução	Em andamento	56. Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital (Art. 15)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2026	20.0	70
4004	Execução	Resolvida	55. Instituir o Plano de Transformação Digital (Art. 15)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2024	20.0	100



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

ATA DE REUNIÃO

1. DADOS DA REUNIÃO

- Área Responsável pela Reunião: CGovTI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
02/03/2026	13h30min	14h30min	Google Meet

2. PARTICIPANTES

2.1. Internos:

Nome	Unidade	E-mail
Daniel Ayres de Melo	DITEC	daniel.melo@tjpb.jus.br
Einstein Roosevelt Leite	DIGEP	eisntein@tjpb.jus.br
Brunno Lins (Em substituição de Fernando Antério)	DIADM	fernando.fernandes@tjpb.jus.br
Bruno Emmanuel	DIGOV	ana.vasconcelos@tjpb.jus.br
Izabel Izidoro	DIFIN	izabel.izidoro@tjpb.jus.br
Anderson Rodrigues Ribeiro	COGTI	anderson.ribeiro@tjpb.jus.br

2.2. Externos (se houver):

Nome	Órgão/Instituição/Empresa	Telefone	E-mail

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Deliberação sobre a expansão do PDTI 2024/2025 compreendendo o ano de 2026
2	Outros assuntos
...	

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Expansão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) O ponto central da pauta foi a proposta de expansão do PDTI, originalmente planejado para o biênio 2024-2025. 1. Contexto: O plano atual precisa alinhar-se à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), 2. Deliberação: Para otimizar o esforço administrativo e evitar a elaboração de um novo plano para o período isolado de um ano, aprovou-se a extensão d 3. Manutenção de Estrutura: A extensão preserva a metodologia, princípios, diretrizes, estrutura organizacional e gestão de pessoas já estabelecidos.
2	Detalhamento das Atualizações As atualizações no documento, que passa a ser denominado PDTI 2024-2026, focarão nos seguintes eixos: 1. Revisão do plano de trabalho da ENTIC-JUD; 2. Atualização do portfólio de projetos (previstos e em execução); 3. Ajustes na execução orçamentária e plano de contratações de TI; Questionado pelo Sr. Bruno Emmanuel Medeiros de Oliveira sobre a abrangência do plano, o Sr. Anderson explicou que o PDTI, por ser de natureza tática
3	Encaminhamentos de Formalização: 1. Aprovação formalizada por esta Ata. 2. Publicação de Portaria específica de TI. 3. Registro na plataforma Conect-Jus (CNJ). 4. Anderson Ribeiro notificará o comitê assim que o documento final for publicado.
4	Assuntos Gerais e Infraestrutura Em caráter informativo, o Sr. Daniel Ayres de Melo comunicou a emissão de ordens de serviço para a aquisição de novos equipamentos (monitores, fones Os membros também avaliaram o Novo Portal do TJPB, recebendo feedbacks positivos da Sra. Izabel Vicente Izidoro da Nobrega e demais presentes, que rendimentos (IR).

5. AÇÕES

Item	Descrição	Responsável	Data Limite

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Elaborar nova versão do PDTI 2024/2026 e fazer as devidas publicações	DITEC - COGTI	06/03/2026
2	Elaborar Portaria DITEC com atualização do PDTI	DITEC - COGTI	06/03/2026

6. ENCERRAMENTO

6.1. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. O documento será submetido à assinatura eletrônica via SEI



Documento assinado eletronicamente por **Einstein Roosevelt Leite, Membro do Comitê**, em 02/03/2026, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Emmanuel Medeiros de Oliveira, Membro do Comitê**, em 02/03/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpb.jus.br/autentica>, informando o código verificador **0417301** e o código CRC **242F6622**.