



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
GRUPO GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO PJE  
EXPANSÃO DO PJE - ANO 2014

MÊS	ATIVIDADE PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA INICIO	DATA FINAL
<b>FEVEREIRO</b>	<b>Publicação do calendário de expansão do PJE (Resolução 185 - CNJ)</b>		<b>03/02/2014</b>	<b>28/02/2014</b>
		Elaboração do calendário	03/02/2014	12/02/2014
		Aprovação do calendário pelo Comitê Gestor de Implantação	13/02/2014	13/02/2014
		Minuta do ato	14/02/2014	17/02/2014
		Aprovação da minuta e publicação	17/02/2014	28/02/2014
		Remessa do cronograma ao CNJ	17/02/2014	28/02/2014
<b>MARÇO</b>	<b>Implantação no 2º Juizado Especial Cível de Mangabeira</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>31/03/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Configuração do sistema	03/03/2014	07/03/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor)	10/03/2014	14/03/2014
		Distribuição de certificados	10/03/2014	20/03/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores (OAB, Defensoria e MP)	24/03/2014	28/03/2014
		Implantação	31/03/2014	31/03/2014
<b>ABRIL</b>	<b>Implantação nas Turmas Recursais da Capital</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>07/04/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Configuração do sistema	07/03/2014	31/03/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor)	17/03/2014	21/03/2014
		Distribuição de certificados	10/03/2014	20/03/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados)	01/04/2014	04/04/2014
		Implantação	07/04/2014	07/04/2014
<b>ABRIL</b>	<b>Central de Mandados de Campina Grande</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>28/04/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Distribuição de certificados	24/03/2014	04/04/2014
		Instalação de Equipamentos (Computadores c/ 2 Monitores, scanners)	14/04/2014	18/04/2014
		Configuração do sistema	07/04/2014	11/04/2014
		Treinamentos internos (servidores)	14/04/2014	18/04/2014
		Implantação	28/04/2014	28/04/2014
<b>MAIO</b>	<b>Implantação PJE da Corregedoria</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>12/05/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Distribuição de certificados	05/04/2014	25/04/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	22/04/2014	25/04/2014
		Definição da classe/assunto para a competência	03/03/2014	01/04/2014
		Configuração do sistema	02/04/2014	30/04/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores da OAB	05/05/2014	09/05/2014
		Implantação	12/05/2014	12/05/2014
<b>MAIO</b>	<b>Implantação nas Varas Cíveis de Campina Grande</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>05/05/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Distribuição de certificados	24/03/2014	04/04/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	14/04/2014	18/04/2014
		Definição da classe/assunto para a competência cível	17/02/2014	14/03/2014
		Configuração do sistema	11/04/2014	14/04/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores (OAB, Defensoria e MP)	22/04/2014	30/04/2014
		Implantação	05/05/2014	05/05/2014
<b>JUNHO</b>	<b>Expansão da competência Cível e Sucessões nas comarcas de Bayeux, Cabedelo, Santa Rita e Itabaiana</b>		<b>17/02/2014</b>	<b>02/06/2014</b>
		Definição da classe/assunto para a competência cível	17/02/2014	14/03/2014
		Configuração do sistema	11/04/2014	14/04/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	12/05/2014	16/05/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados)	19/05/2014	23/05/2014
		Implantação	02/06/2014	02/06/2014

MÊS	ATIVIDADE PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA INICIO	DATA FINAL
<b>JULHO</b>	<b>Central de Mandados de João Pessoa</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>01/07/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Distribuição de certificados	07/04/2014	30/05/2014
		Configuração do sistema	12/05/2014	16/05/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	02/06/2014	06/06/2014
		Treinamentos internos (servidores)	09/06/2014	27/06/2014
		Implantação	01/07/2014	01/07/2014
<b>JULHO</b>	<b>Implantação nos Juizados Especiais Cíveis da Capital</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>01/07/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Distribuição de certificados	07/04/2014	30/05/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor)	09/06/2014	13/06/2014
		Configuração do sistema	02/06/2014	06/06/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados)	09/06/2014	27/06/2014
		Implantação	01/07/2014	01/07/2014
<b>SETEMBRO</b>	<b>Implantação dos Executivos Fiscais da Capital</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>01/09/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	07/03/2014
		Configuração do sistema	03/03/2014	18/08/2014
		Elaboração de Manuais	21/07/2014	15/08/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	18/08/2014	22/08/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores (PJE, PMJP e MP)	18/08/2014	29/08/2014
		Implantação	01/09/2014	01/09/2014
<b>OUTUBRO</b>	<b>Expansão no 2º Grau - Habeas Corpus - Câmara Criminal</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>29/10/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	31/07/2014
		Distribuição de certificados	01/07/2014	30/07/2014
		Configuração do sistema	19/08/2014	10/10/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	13/10/2014	17/10/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores (PJE, PMJP e MP)	20/10/2014	24/10/2014
		Implantação	29/10/2014	29/10/2014
<b>OUTUBRO</b>	<b>Expansão no 2º Grau - Mandado de Segurança - Seções Especializadas</b>		<b>03/03/2014</b>	<b>29/10/2014</b>
		Solicitação dos dados pessoais dos servidores para emissão do certificado	03/03/2014	31/07/2014
		Distribuição de certificados	01/07/2014	30/07/2014
		Configuração do sistema	19/08/2014	10/10/2014
		Instalação de Equipamentos (2º Monitor, scanners)	13/10/2014	17/10/2014
		Treinamentos internos (servidores e magistrados) e multiplicadores (PJE, PMJP e MP)	20/10/2014	24/10/2014
		Implantação	29/10/2014	29/10/2014