



Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça da Paraíba  
Diretoria de Tecnologia da Informação

# **Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2024/2025**

# **DITEC**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA



## **COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGOVTI**

Fábio José de Oliveira Araújo

**Juiz Auxiliar da Presidência - Coordenador do CGOVTI**

Maria Aparecida Sarmento Gadelha

**Juíza Corregedora Auxiliar**

Ney Robson Pereira de Medeiros

**Diretor de Tecnologia da Informação**

Gisele Alves Barros Souza

**Diretora Administrativo**

Izabel Vicente Izidoro da Nóbrega

**Diretora de Economia e Finanças**

Robson de Lima Cananéa

**Diretor Especial**

Einstein Roosevelt Leite

**Diretor de Gestão de Pessoas**



## **COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGTI**

Ney Robson Pereira de Medeiros

**Diretor de Tecnologia da Informação - Coordenador do CGTI**

Anderson Rodrigues Ribeiro

**Coordenador de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação**

Francisco dos Santos Magalhaes

**Coordenador de Segurança da Informação**

José Fabio de Alencar Rodrigues

**Gerente de Atendimento e Suporte**

Daniel Ayres de Melo

**Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**

Marconi Edson Cavalcanti

**Gerente de Processo Judicial Eletrônico**

Júlio de Medeiros Paiva Filho

**Gerente de Sistemas**



## **SUMÁRIO**

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES</b>	<b>6</b>
<b>4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FORÇA DE TRABALHO E GESTÃO DAS PESSOAS DE TI</b>	<b>7</b>
<b>5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI: ENTIC-JUD E INDICADORES OKR</b>	<b>10</b>
<b>6. PLANO DE TRABALHO ENTIC-JUD</b>	<b>13</b>
<b>7. PORTFÓLIOS DE PROJETOS E AÇÕES DE TI 2024</b>	<b>14</b>
<b>8. ACOMPANHAMENTO DA PROPOSITURA DE SOLUÇÕES</b>	<b>14</b>
<b>9. PLANO DE CONTRATAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TI 2024</b>	<b>16</b>
<b>10. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E TÁTICO DAS DEMANDAS DE TI</b>	<b>17</b>
<b>11. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDTI</b>	<b>22</b>
<b>12. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>22</b>
<b>13. ANEXOS</b>	<b>23</b>

**TERMOS E ABREVIACÕES**

<b>Termo/Abreviação</b>	<b>Descrição</b>
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
TJPB	Tribunal de Justiça da Paraíba
DITEC	Diretoria de Tecnologia da Informação
GEATE	Gerência de Atendimento
GEPJE	Gerência de Processo Judicial Eletrônico
GESIS	Gerência de Sistemas
GEINF	Gerência de Infraestrutura de TI
IN04	Instrução Normativa Número 4
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PETI	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
PEI	Plano Estratégico Institucional
TJPB	Tribunal de Justiça da Paraíba
CGovTI	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação
CGTI	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
CSI	Comitê de Segurança da Informação
SRH	Sistema de Recursos Humanos do TJPB
PJe	Processo Judicial Eletrônico
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de TI do Poder Judiciário
iGovTIC-JUD	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Decreto 7.579/2011)
TCU	Tribunal de Contas da União
PDPJ	Plataforma Digital do Poder Judiciário

## 1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG (Instrução Normativa – IN 04.2008 SLTI/MPOG), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos dos processos de tecnologia da informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

No âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB, o PDTI materializa o planejamento tático da gestão de TI para período de dois anos, conforme às diretrizes constantes na Resolução nº 370/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e incorpora instrumentos para o monitoramento da estratégia de TI do Poder Judiciário Nacional (ENTIC-JUD). Assim, não haverá elaboração específica de um plano estratégico de TI (PETI) durante a vigência da atual ENTIC-JUD. A elaboração do PDTI corresponde à necessidade da área de TI em desenvolver ações planejadas, coordenadas, compatíveis com os recursos disponíveis e alinhadas com a estratégia de gestão do TJPB e a estratégia nacional de TIC do Poder Judiciário Nacional. A elaboração do plano foi conduzida, coordenada e revisada pelo Comitê Gestor de TI - CGTI e homologado pelo Comitê de Governança de TI - CGovTI desta Corte.

## 2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

A confecção deste PDTI foi baseada no Guia de Elaboração de PDTI do SISP versão 2.1. Também, foram analisados planos diretores de outros órgãos do Poder Judiciário, principalmente o PDTIC do CNJ para o biênio 2023/2024 e o PDTI anterior do TJPB correspondente a 2023. O documento referencial do processo de planejamento de tecnologia da informação do Tribunal de Contas da União (TCU) tem ênfase no planejamento de processos e projetos e observa as capacidades de execução através de ferramentas de gestão como apoio. O uso de ferramentas de apoio mostrou-se essencial no âmbito da DITEC.

Além dos projetos e ações de TI para o biênio, faz parte da composição deste documento as ações constantes do Plano de Trabalho em cumprimento da Resolução nº 370/2021 do CNJ. Esse plano consiste em metas estratégicas na área de TI do Poder Judiciário Nacional e estabelece um rol de ações, separadas em macroprocessos e

agrupadas em entregas (grupos) anuais. O Manual de Processo de Gerenciamento de Projetos e Ações de TI (PGPA), instituído como um dos processos de gestão e governança de TI, foi a metodologia utilizada para a confecção e gerenciamento do portfólio de projetos e de ações de TI.

O quadro de pessoal de TI e a sua força de trabalho tem como base os dados coletados do SRH e informados no questionário de iGovTIC-JUD do CNJ com base no relatório anual de gestão das pessoas de TI. As competências e capacitações necessárias foram elencadas por cada Gerência/Coordenação da DITEC, alinhadas à Política de Pessoas de TI, ao Plano Gestor de Pessoas da TI e ao Catálogo de Competências de TI, seguindo o processo de gestão das pessoas de TI. O orçamento e o plano anual de contratações de TI para 2024 seguiram, como metodologia aplicada, os processos de planejamento orçamentário e de contratações de TI direcionados de acordo com a recente implantação da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021.

O planejamento e monitoramento do PDTI será registrado em ação própria registrada no portfólio de ações de TI. Ciclos de acompanhamento da execução do plano serão registrados nesta ação específica com divisão base referente a cada exercício e subdivisões de acompanhamento trimestrais.

### 3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípios e diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria para auxílio na tomada de decisões. Constituem proposições estruturantes para determinado fim e representam as estratégias relevantes com as quais a área de Tecnologia da Informação deve se alinhar. Para fins de harmonização da estratégia, os princípios e diretrizes adotados neste PDTI são os mesmos elencados na Resolução 370/2021 do CNJ (ENTIC-JUD) e na Estratégia do TJPB, Resolução 35/2020 para o sexênio 2021-2026 (PEI).

- No Art. 6º da Resolução 370/2021 do CNJ diz que:

*Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia*

*Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.*

- No PEI 2021-2026 do TJPB, no Macrodesafio: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS, temos a seguinte descrição: programas, projetos, ações e práticas que visem ao fortalecimento das estratégias digitais do Poder Judiciário e à melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo proteção aos dados organizacionais com integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração, disponibilidade das informações, disponibilização dos serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, promovendo a satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos e da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais.

#### 4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FORÇA DE TRABALHO E GESTÃO DAS PESSOAS DE TI

A atual estrutura organizacional da DITEC é dividida em quatro gerências e quatorze coordenações, conforme figura abaixo.




Figura – Estrutura organizacional da DITEC

Na prática, um ajuste foi necessário para adequar-se à nova realidade quanto ao advento do Processo Judicial Eletrônico através do sistema PJe, a coordenação de sistemas judiciais foi deslocada para a gerência de processo judicial eletrônico.

Sobre a força de trabalho de TI, conforme atual relatório da força de trabalho de TI em 2023, temos:

Força de Trabalho e Demanda de TI do TJPB 2023	
Informação	Valor
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Quantitativo de cargos de TI do quadro permanente do Órgão</b></li></ul> <p>Conforme Lei Complementar nº 166/2021 e Lei 11.769/2020, ambas do Estado da Paraíba:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Analista Judiciário em Desenvolvimento de Sistemas: 60;</li><li>Analista Judiciário em Banco de Dados: 10;</li><li>Analista Judiciário em Infraestrutura de TI: 30;</li><li>Técnico Judiciário em Tecnologia da Informação: 168.</li></ul>	<b>268</b>
<p><b>a) Quantitativo de cargos necessários (mínimo recomendado) de TI do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).</b></p> <p>A aferição representa o valor arredondado de 163,27. Esse valor é obtido da aplicação da fórmula "<math>0,1625\% + 130</math>", escolhida em razão do Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC): <math>(20.474 * 0,1625\%) + 130 = 163,27</math>. Essa fórmula é escolhida com base no "Quadro Permanente de Servidores - Referenciais Mínimos" abaixo, em razão do total de usuários de TIC (20.474), cujo valor se encontra entre 20.001 e 40.000, conforme tabela apresentada na página 19.</p>	<b>163</b>
<p><b>a) Quantitativo de efetivos, comissionados e terceirizados necessários (mínimo recomendado) de TI do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).</b></p> <p>A aferição representa o valor arredondado de 251,18. Esse valor é obtido da aplicação da fórmula "<math>0,250\% + 200</math>", escolhida em razão do Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC): <math>(17.588 * 0,250\%) + 200 = 251,18</math>. Essa fórmula é escolhida com base no "Quadro Permanente de Servidores - Referenciais Mínimos" abaixo, em razão do total de usuários de TIC (20.474), cujo valor se encontra entre 20.001 e 40.000, conforme tabela apresentada na página 19.</p>	<b>251</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Quantitativo de cargos de TI ocupados por servidores de TI no quadro permanente do Órgão.</b></li><li>37 cargos estão ocupados por servidores atuando exclusivamente em TI (DITEC);</li><li>2 cargos ocupados por servidor de TI, atuando em TI em outras unidades do tribunal (GETEC - Corregedoria de Justiça do TJPB)</li></ul>	<b>41</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Quantitativo de cargos de TI vagos do quadro permanente do Órgão.</b></li></ul> <p>A aferição leva em conta o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>39 cargos estão ocupados por servidores atuando exclusivamente em TI (DITEC);</li></ul>	<b>229</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>2 cargos ocupados por servidor de TI, atuando em TI em outras unidades do tribunal (GETEC - Corregedoria de Justiça do TJPB)</li></ul> <p>Assim, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><math>268 - 39 - 2 = 229</math> cargos vagos</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TI (TUInt), segundo o Guia da ENTIC-JUD</b></li></ul> <p>Dados extraídos da base do sistema RH no mês de janeiro de 2024. A aferição é feita com base nos seguintes dados (RH-TJPB 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Servidores em geral: 4.051;</li><li>Magistrados: 260; e,</li><li>Estagiários: 283;</li><li>Voluntários: 91.</li></ul>	<b>4.685</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal (TUExt), segundo o Guia da ENTIC-JUD.</b></li></ul> <p>Aferido a partir da base do PJe no mês de janeiro de 2024, conforme os seguintes tipos de usuários (PJE-TJPB 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Procuradores/Defensores: 4.083;</li><li>Advogados: 151.086;</li><li>Assistente procuradoria: 2.704; e,</li><li>Assistente de advogado: 15;</li></ul>	<b>157.888</b>
<p><b>a) Total de Usuários de Recursos de TI (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD.</b></p> <p>A aferição é feita pela seguinte fórmula: <math>TURTIC = TUInt + (TUExt \times 0,1)</math>. Onde, TUInt e TUExt são respectivamente: Total de Usuários Internos e Total de Usuários Externos.</p>	<b>20.474</b>

Sobre o Relatório de Análise da Força de Trabalho de TI atualizado em abril de 2024, constata-se a insuficiência de pessoas de TI para suprir a demanda existente. O Ato da Presidência nº 70/2019 instituiu a Política de Gestão das Pessoas da TI. Como desdobramento da política, foi instituído o Plano Gestor das Pessoas da TI e implantado o processo de gestão das pessoas de TI, os documentos podem ser acessados na página de governança de TI <https://www.tjpb.jus.br/diretorias/tecnologia-da-informacao/governanca> e o processo de gestão das pessoas de TI através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA-TJPB). O desenvolvimento contínuo das competências de TI bem como o plano de capacitações de TI são acompanhados através da ferramenta de apoio GTI Competências: <https://app.tjpb.jus.br/gti-competencias>. O plano de Capacitações de TI para o ano de 2024 encontra-se anexo a este PDTI.

## 5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI: ENTIC-JUD E INDICADORES OKR

Conforme determinado no § 3º do Art. 6º da Res. 370/2021 do CNJ:

*Os órgãos que possuem em seu planejamento o Plano Estratégico de TIC (PETIC) poderão utilizar este instrumento até um ano após o início da vigência desta Resolução. Decorrido o prazo, as linhas estratégicas de atuação deverão ser contempladas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com objetivo de manter a continuidade do trabalho e alinhamento da estratégia.*

Nesse prisma, o alinhamento estratégico de TI é feito diretamente, através da supracitada Resolução, por meio da aplicação direta dos objetivos estratégicos ali definidos em suas três perspectivas, conforme observa-se no mapa estratégico abaixo:

### MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO




Figura – Objetivos Estratégicos, ENTIC-JUD 2021-2026

Para além da ENTIC-JUD, este PDTI também alinha-se aos macrodesafios do TJPB 2021-2026, estabelecidos na Resolução 35/2020, com destaque para o

macrodesafio: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS.

Os objetivos estratégicos são mensurados pelos indicadores OKR definidos pelo CNJ. OKR (*Objectives and Key Results*) é uma metodologia de gestão focada em simplificar a definição e rastreamento dos objetivos e resultados chave de uma instituição. Esses “Objetivos e Resultados Chave” proporcionam uma direção clara e parâmetros mensuráveis para a conquista dos resultados ideais do negócio e a responsabilização dos atores com a atuação e definição simples de objetivos, tanto de maneira top-down e bottom-up, envolvendo a organização em um propósito alinhado e integrado. O CNJ, em seu Guia da ENTIC-JUD, definiu os indicadores OKR para a medição dos objetivos estratégicos, podendo os órgãos selecionar os indicadores e metas mais adequados às suas realidades. Os indicadores abaixo, definidos para este PDTI, serão acompanhados pelo Comitê Gestor de TI (CGTI) e Comitê de Governança de TI (CGovTI) com aferição anual pela Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI).

**Objetivo: Aumentar a Satisfação dos Usuários de TI**

- **Índice de Satisfação dos Usuários em relação aos serviços de TIC:**

Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários internos de TI. Atua na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de forma presencial ou virtual. Calculado a partir do total de notas segmentadas pelas opiniões coletadas nas pesquisas de satisfação dos atendimentos realizados.

Meta 2023: atingir, no mínimo, a satisfação dos usuários de TI com resultado “bom” ou “ótimo” em 90% da pesquisa a ser realizada.

- **Efetividade na execução das demandas de TI:**

Indicador capaz de avaliar a quantidade de demandas de TI aprovadas e priorizadas no portfólio de projetos e ações de TI do ano que foram concluídas de acordo com cronograma de entregas definido.

Meta 2023: concluir todos os projetos e ações previstos para serem entregues até dezembro de 2023.

**Objetivo: Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores**

- **Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC:**

Indicador que avalia a efetividade de realização das capacitações previstas no Plano Anual de Capacitações de TI.

Meta 2023: realizar todas as capacitações previstas no plano durante o ano e/ou enviar providências para estabelecer um cronograma de realização das capacitações, mesmo que adentre no ano seguinte.

- **Realizar ciclo de avaliação do desempenho por competências:**

Indicador que avalia o desempenho das competências e oferece feedback sobre as metas das competências, melhorias necessárias e necessidade de atualização do catálogo de competências da TI.

Meta 2023: realizar, no mínimo, um ciclo completo de avaliação do desempenho por competências no ano com ajustes das metas, perfis e catálogo de competências.

**Objetivo: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa**

- **Índice de iniciativas de inovação e inteligência artificial publicadas no repositório Nacional:**

Indicador que avalia as iniciativas publicadas (Projetos, ações e atividades de TIC do Poder Judiciário).

Meta 2023: ter, no mínimo, 1 (uma) iniciativa executada durante o ano e cadastrada no repositório nacional.

Objetivo: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

- **Avaliação do iGovTIC-JUD:**

Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário.

Meta 2023: atingir o nível de excelência, ou seja, 90 (noventa) pontos no índice.

**Objetivo: Aprimorar as contratações e aquisições**

- **Índice de execução do plano de contratações anual de TI (PCA-TI):**

Indicador capaz de avaliar a quantidade de contratações e aquisições de TIC executadas dentro do prazo, escopo e qualidade pretendidos dentro do previsto no plano de contratação. Calculado a partir do total de contratações de TIC executadas/ total das contratações planejadas no plano de contratações de TIC.

Meta 2023: alcançar, no mínimo, 70% das contratações constantes na última versão do plano.

**Objetivo: Aprimorar Segurança da Informação e a Gestão de Dados**

- **Execução dos Planos de Ação Gestão de Identidade e proteção da Infra**

**Crítica:**

Indicador capaz de avaliar se os planos originados a partir da Resolução CNJ 396/2021 estão sendo executados. Esta ação mantém os índices no iGovTIC-JUD referente a pergunta 23: sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética Do Poder Judiciário (ENSEC-PJ - Resolução CNJ nº 396/2021). Meta 2023: concluir a ação de execução dos planos no prazo previsto.

- **Fomento sobre adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados**

Indicador que visa aferir se as práticas de segurança da informação e proteção de dados estão sendo, em algum nível, difundidas no âmbito do TJPB.

Meta 2023: estabelecer procedimentos e/ou eventos de propagação das boas práticas já normatizadas na administração pública, principalmente no Poder Judiciário Nacional.

- **Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços**

Indicador que prevê ao menos 1(uma) revisão do Plano de Continuidade já elaborado.

Meta 2023: revisar o plano de continuidade durante o ano.

Objetivo: promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas

- **Aperfeiçoamento Infraestrutura de TI**

Manter capacidade de processamento de dados e sistemas com comprometimento médio inferior a 80% do poder de processamento. Envidar esforços para manter a capacidade de armazenamento de dados com espaço livre de, no mínimo, 20% do espaço total de armazenamento. Replicar Data Center em local seguro distinto do prédio do Data Center principal. Elaborar planos de saída e matriz de riscos dos serviços que estiverem na nuvem. Promover ações para que novos serviços sejam iniciados na nuvem.

Meta 2023: alcançar, no mínimo, 80% das ações supracitadas.

**6. PLANO DE TRABALHO ENTIC-JUD**

O plano de trabalho, conforme definido no Art. 45 da Res. 370/2021 do CNJ, processo administrativo nº 2021035647, foi publicado na plataforma colaborativa do CNJ (Connect-JUS) e o seu acompanhamento é feito através de ação cadastrada no portfólio

de ações de TI por meio do painel de projetos, ações e execução orçamentária de TI (<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>).

Conforme o CNJ publique os ciclos anuais de monitoramento da execução deste plano no sistema nacional de monitoramento da conformidade de TIC (SNMC-TIC), as evidências da execução também serão devidamente registradas neste sistema.

## 7. PORTFÓLIOS DE PROJETOS E AÇÕES DE TI 2024

A gestão dos portfólios de projetos e ações de TI, bem como a gestão de demandas de TI segue o processo de gerenciamento de projetos e ações de TI (PGPA). Devido a limitação de recursos, as demandas passam inicialmente por uma aprovação e posteriormente por uma priorização pelo CGovTI e, para a execução das demandas, faz-se necessário que haja recursos disponíveis. O gerenciamento de recursos é feito através de “slots”, conceito este que limita a capacidade de execução simultânea de demandas em detrimento da quantidade de recursos.

O acompanhamento da gestão de demandas de TI constantes nos portfólios é feito por meio do painel de projetos, ações e execução orçamentária de TI (<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>). Anexo a este PDTI, encontra-se um relatório da execução de projetos e ações de TI do PDTI 2023. Projetos constantes em portfólios anteriores, após uma análise e aprovação pelo CGTI e CGovTI, são migrados para o PDTI posterior, se for o caso.

## 8. ACOMPANHAMENTO DA PROPOSITURA DE SOLUÇÕES

No início da gestão 2023/2024 houve uma reunião da DITEC e a alta gestão do TJPB com propósito de alinhamento do trabalho e perspectivas em relação à proposta de algumas soluções apresentadas que visam atender necessidades mapeadas ao longo do tempo. Nesse cenário, as seguintes soluções foram apresentadas no PDTI 2023 e, no decorrer do atual biênio, o acompanhamento da execução será apresentado no PDTI 2024/2025:

Solução	Status Report
Executar o orçamento promovendo as	Em andamento conforme monitoramento da

<b>contratações</b> necessárias ao funcionamento e evolução dos serviços da Ditec	execução do PCATI 2024 registrado no portfólio de ações de TI. Ainda há necessidade de recursos para a realização dos contratos em tempo adequado ao atendimento das necessidades.
<b>Capacitar servidores</b> em contratação e gestão de contratos de TI e nas tecnologias empregadas na PDPJ	Em fevereiro de 2024 houve a realização da capacitação conforme o que preconiza a Res. 468/2022 do CNJ. Servidores da DITEC e DIADM foram capacitados.
Implementar infraestrutura com a utilização de <b>recursos em nuvem</b>	Solução implantada com a contratação de serviços em nuvem e migração dos serviços conforme planejamento da GEINF.
<b>Reestruturar</b> a Ditec: a) Criar a Coordenação de Inovação e Inteligência Artificial b) Oficializar a transferência da COSJU na GEPJE c) Reorganizar a estrutura da GESIS (SEI, Sistemas Administrativos, Sistemas Extrajudiciais, etc.) d) Criar e transformar cargos e funções e) Repassar a gestão de dados e informações (relatórios e painéis) à GEEST	Solução em andamento e formulação de proposta adequada encontram-se em elaboração. No entanto, já houve o repasse da gestão de dados e informações para a GEEST bem como a gestão do contrato de plataforma de painel de BI. Os itens a, b, c e de ainda carecem de evoluir os estudos para viabilizar a melhor proposta.
Implementar <b>canal de atendimento</b> rápido ao público VIP	Solução implantada através do novo contrato de atendimento e suporte de TI prestado pela empresa Lanlink.
Estabelecer canal eletrônico de <b>comunicação ao plantão da Ditec</b> e possibilitar a compensação financeira aos plantonistas e atividades exercidas fora do horário de expediente (madrugada e fins de semana)	Não iniciado.
Importar <b>soluções de TI consolidadas</b> de outros órgãos	Em andamento de acordo com a PDPJ e estratégia colaborativa do CNJ, além de parcerias através de certames licitatórios em conjunto com outros Tribunais, sempre que for conveniente e oportuno.
Criar <b>ambiente no Pje para funcionamento dos plantões</b> quando da necessidade de manutenção no ambiente de produção	Não iniciado.
Realizar <b>reuniões periódicas</b> dos Comitês de Governança de TI, do PJe, Segurança da Informação e PDPJ e designar um setor responsável pela sua gestão	Ainda não há uma periodicidade consolidada para estas reuniões.

Reestruturar as <b>instalações físicas</b> da Ditec	Em andamento através da reforma do anexo administrativo do Palácio da Justiça.
<b>Retirar da Ditec</b> as atividades que não são de sua competência (transmissão de sessões e eventos, agendamento de videoconferência, apresentação de vídeos, slides, etc)	Em andamento. Importante registrar que o CNJ, através da inspeção de 2024, determinou que os serviços de emissão e controle de certificados digitais e cabeamento estruturado deverão sair da gestão da DITEC.
Realizar <b>capacitação setorial</b> para atualização dos dados dos portais ( <a href="#">Ato da Presidência nº 74/2022</a> )	Não iniciado.
Atualizar o <b>ato de nivelamento de ativos</b> de microinformática e de <b>certificados digitais</b>	Não iniciado.
Implementar <b>plano de comunicação</b> de TI (interna e externa)	Não iniciado.
Criar e Implantar <b>gratificações de atividades de TI</b> (gestão por produtividade) e alocação em atividades/projetos/ações estratégicas	Lei Estadual 13.325/2024, sancionada. Instituiu gratificação por produtividade e desempenho aos servidores de TI do TJPB.

## 9. PLANO DE CONTRATAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TI 2024

A execução do orçamento, gestão dos contratos e monitoramento da execução do PCATI podem ser acompanhados no painel de gestão da DITEC (<https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/dashboard.jsf?painelId=1>). No módulo de execução orçamentária, além da própria execução, pode-se acompanhar os contratos de TI vigentes que possuem empenhos e respectivos pagamentos durante o exercício fiscal atual, monitorando inclusive o status da fiscalização contratual, se o mesmo encontra-se em dia ou atrasado nos seus aspectos de fiscalização, além de outros dados contratuais.

A figura abaixo apresenta a dotação orçamentária inicial e atual referente às rubricas orçamentárias (natureza da despesa) de TI no âmbito do orçamento do TJPB para 2024 sendo a última atualização ocorrida no mês de julho.

Natureza da Despesa	Inicial (R\$)	Atual (R\$)	Executado (R\$)	Executado (%)	Executado (Pago)	Valor (R\$)	Perc. (%)	Quantidade em Relação a Fiscalização			
Diárias	140.000,00	140.000,00	27.118,13	19,4%	Custeio / Investimento	4.182.840,94 / 2.570.313,79	61,9% / 38,1%	Contratos Não Fiscalizados na DITEC		4	
Mat. Consumo	793.852,00	334.052,00	0,00	0,0%	Executado 1G / 2G	5.331.409,42 / 1.421.745,31	78,9% / 21,1%	Contratos com Fiscalização Atrasada		3	
Serv. P. Jurídica	24.497.784,00	21.070.057,00	6.674.353,82	31,7%	Executado do Estimado para o Exercício	6.753.154,73	22,8%	Quantidade de Contratos por Status	Vigentes	19	
Licenças/ Software	6.837.423,00	16.888.863,11	27.182,78	0,2%	Empenhado	Valor (R\$)	Perc. (%)				Ata de Registro de Preço
Mat. Perman./ Equip	7.153.351,00	8.878.710,89	24.500,00	0,3%	Orçamento Empenhado	23.198.954,91	49,0%	Continuados	10	Empenho (Instrumento Contratual)	
	39.422.410,00	47.311.683,00	6.753.154,73	14,3%	Custeio / Investimento	6.329.209,91 / 16.869.745,00	27,3% / 72,7%	Renovados	3	Carta Contrato	1
Exercício:	Última Atualização:	Observação: -			Empenhado 1G / 2G	18.359.108,22 / 4.839.846,69	79,1% / 20,9%	Novos	6	Contrato	22
					Empenhado do Estimado para o Exercício	23.198.954,91	78,5%	Encerrados	1		

Figura – Execução Orçamentária de TI - DITEC, 2024

O plano de contratações de TI de 2024 encontra-se anexo a este documento e, também, a sua execução pode ser acompanhada através do painel de projetos, ações e execução orçamentária de TI, <https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/paginas/projeto/detalharProjeto.jsf?painelId=1&portfolioId=portfolio-acoes-2024&tipoProjeto=ACAO%3F&projetoId=execucao-do-pcati-2024>

## 10. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E TÁTICO DAS DEMANDAS DE TI

Conforme determinação do CNJ e boas práticas de gestão e governança de TI, a tabela a seguir apresenta a relação entre as atuais demandas de TI registradas nos portfólios de projetos e ações de 2024 com os objetivos estratégicos nacionais de TIC, iniciativas estratégicas táticas e proposituras de contratações de TI constantes no PCATI 2024.

Projeto de TI	Objetivo Estratégico Nacional (ENTIC-JUD)	Iniciativa Estratégica Institucional (Res. 35/2020 TJPB)	Solução de TI constante no PCATI 2024
Reestruturação da Rede de Acesso (Projeto Piloto)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS	Contratação de solução capaz de realizar a gestão de acesso privilegiado (PAM)

<b>Implantação da Solução de Hiperconvergência</b>	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	FORTELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Aquisição de 6 nós de Hiperconvergência
<b>Implantação do MNI 2.2.3</b>	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	FORTELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra)
<b>Expansão do e-Carta</b>	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa; Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	FORTELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra)
<b>DataJud - MTD 1.1</b>	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital; Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	FORTELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra). Contratação de empresa para fornecimento de novas licenças para ampliação da capacidade de processamento da solução de Business Intelligence-Qlik (QAP)
<b>Implantação da tabela de documentos processuais do CNJ</b>	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	

		ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	
<b>Adequação de Sistemas à LGPD</b>	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra); Solução de Cibersegurança.
<b>GEAD</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores; Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Peça Você! (Atermação) (sp_2)</b>	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Implantação do SEI no TJPB</b>	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Objetivo 2: Promover a Transformação Digital; Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Treinamento do Sistema SEI
<b>Selo Digital 3.0</b>	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);

<b>RGP - Atos</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Sistema para Controle Gerencial de Passivos no âmbito do TJPB</b>	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>SARE - Relatórios</b>	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Evolução do sistema SAPRE</b>	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Gestão das Atividades Acadêmicas da ESMA</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Implantação do Google Workspace no TJPB</b>	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Suíte de serviços Google Workspace, 5.000 licenças (Contrato 08/2023 - IPnet)
<b>RGP Magistrados - Férias</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);

<b>RGP-Magistrados - Aux. Saúde</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Sistema de Avaliação de Desempenho</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Identificação de processos com inconsistência de dados (PJe Inspect)</b>	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital; Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra). Contratação de empresa para fornecimento de novas licenças para ampliação da capacidade de processamento da solução de Business Intelligence-Qlik (QAP)
<b>RGP-Diarias versão 2.0</b>	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Fábrica de Software (prorrogação Contrato 32/2022 - Indra);
<b>Aperfeiçoamento do Balcão Virtual de Atendimento</b>	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; Objetivo 2: Promover a Transformação Digital; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na plataforma para balcão de atendimento virtual

## 11. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDTI

Os fatores críticos de sucesso são os fatores que podem definir o sucesso ou fracasso da execução do PDTI, sendo assim, tais fatores são:

- Aprovação do PDTI pelo CGovTI;
- Apoio da alta Gestão do TJPB na execução;
- Monitoramento da execução pelo CGTI;
- Mobilização dos demais setores administrativos do Tribunal;
- Consolidação e implantação dos processos de gestão e governança de TI instituídos;
- Comprometimento dos responsáveis pela execução dos projetos e ações;
- Capacitação contínua da equipe técnica de TI e dos usuários de serviços de TI;
- Disponibilidade de recursos humanos, orçamentários e financeiros;
- Monitoramento contínuo das metas estratégicas e táticas;
- Revisão periódica e realizar as alterações necessárias;
- Cumprimento do Plano de Trabalho TJPB, ENTIC-JUD Res. 370/2021 do CNJ

A implantação e monitoramento do PDTI 2024/2025 dar-se-á através de ciclos anuais e trimestrais. Sendo só ciclos anuais referente ao acompanhamento e implantação dos planos táticos vinculantes e indicadores, e os ciclos trimestrais o monitoramento da execução dos planos táticos. Uma ação específica no portfólio de ações será criada para o registro dos ciclos de monitoramento do PDTI.

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A área de Tecnologia da Informação do TJPB possui um papel essencial e deve ser considerada como área estratégica. Vale ressaltar, os serviços de tecnologia da informação impactam diretamente na efetividade dos serviços prestados à sociedade e atualmente há a construção de um portfólio de serviços digitais através da elaboração de um plano de transformação digital, projeto este sendo conduzido pelo grupo de trabalho multidisciplinar, instituído através do Ato da Presidência nº 71/2021, que tem como objetivo construir a minuta do Plano de Transformação Digital do Tribunal de Justiça da Paraíba (PTD- TJPB).

Diante disso, o PDTI é o instrumento de gestão tática que proporciona uma visão geral do planejamento e da estratégia de TI (*Compliance*) e se concretiza como uma ferramenta de gestão e governança de TI que busca o controle e o acompanhamento das demandas de TI para o atingimento dos objetivos estratégicos definidos em âmbito nacional, através dos normativos do CNJ, e no âmbito da gestão atual do TJPB.

Por fim, é fato que a execução dos projetos e ações de TI não depende exclusivamente da DITEC. É necessário apoio de todos os setores envolvidos,

principalmente o demandante e área de negócio que definem requisitos, funcionalidades e devem, também, contribuir na sustentação do serviço criado. Fatores como disponibilidade financeira e orçamentária, celeridade nos processos de contratação de TI e apoio da alta administração são imprescindíveis para o alcance efetivo dos resultados e objetivos. Sobretudo, as decisões oriundas dos Comitês de TI tornam-se cada vez mais essenciais para o cumprimento da gestão operacional, tática e estratégica de TI.

### **13. ANEXOS**

- a. Portfólio de Projetos de TI 2024;
- b. Portfólio de Ações de TI 2024;
- c. Plano de Contratações de TI 2024, versão 1.2;
- d. Plano de Capacitações de TI 2024, versão 1.4;
- e. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, atualização 2024.



## PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TI 2024

### Priorizados em Andamento (14/15 ocupando slots)

Distribuição de slots por unidade competente: 2 [GEINF], 1 [GEATE], 4 [GEPJE], 8 [GESIS]

Nome ↕	Gerente de Projeto ↕	Prioridade ▲	Unid. Demandante ↕	Unid. Competente ↕	Esforço ↕	Início ↕	Previsão ↕	Conclusão ↕	Progresso ↕	Ações
Reestruturação da Rede de Acesso (Projeto Piloto)	José Oliveira	geinf 01	DITEC	GEINF/CORED	617	26/05/2022	12/07/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 92%	<a href="#">🔍</a>
Implantação da Solução de Hiperconvergência	Paulemir Soares	geinf02	GEINF	GEINF	337	17/06/2024	28/08/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 41%	<a href="#">🔍</a>
Implantação do MNI 2.2.3	Isac Gonçalves	gepje 02	Presidência	GEPJE	293	01/05/2024	30/08/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 45%	<a href="#">🔍</a>
Expansão do e-Carta	Raphael Porto	gepje 03	Presidência	GEPJE	161	01/04/2024	15/07/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 44%	<a href="#">🔍</a>
DataJud - MTD 1.1	Aerton Ferreira	gepje CNJ	CNJ	GEPJE	797	19/02/2024	31/07/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 73%	<a href="#">🔍</a>
Implantação da tabela de documentos processuais do CNJ	Marconi Edson	gepje CNJ	CNJ	GEPJE	530	18/04/2024	20/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 23%	<a href="#">🔍</a>
Adequação de Sistemas à LGPD	Júlio Paiva	gegis01	GESIS	GESIS	1.240	05/12/2023	31/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 19%	<a href="#">🔍</a>
GEAD	Júlio Paiva	gegis02	ESMA	GESIS	270	01/01/2024	19/09/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 46%	<a href="#">🔍</a>
Peça Você! (Atermação) (sp_2)	Júlio Paiva	gegis04	GEPRO	GESIS	237	20/01/2024	16/08/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 71%	<a href="#">🔍</a>
Implantação do SEI no TJPB	Júlio Paiva	gegis05	CGovTI	GESIS	251	01/03/2023	30/09/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 90%	<a href="#">🔍</a>
Selo Digital 3.0	Cassio Higino	gegis06	CGJ	GESIS	1.335	28/03/2023	18/10/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 31%	<a href="#">🔍</a>
RGP - Atos	Júlio Paiva	gegis07	DIGEP/GEACO	GESIS	439	08/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	<div><div></div></div> 67%	<a href="#">🔍</a>
Sistema para Controle Gerencial de Passivos no âmbito do TJPB	Júlio Paiva	gegis 08	DIFIN	GESIS	375	15/01/2024	20/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 15%	<a href="#">🔍</a>
SARE - Relatórios	Cassio Higino	gegis09	DIFIN	GESIS	299	08/01/2024	08/07/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 85%	<a href="#">🔍</a>



PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TI 2024

Priorizados em Andamento (8/8 ocupando slots)

Distribuição de slots por unidade competente: 3 [COGTI], 2 [COSEI], 2 [DITEC], 1 [GESIS]

Nome ↕	Gerente de Projeto ↕	Prioridade ▲	Unid. Demandante ↕	Unid. Competente ↕	Esforço ↕	Início ↕	Previsão ↕	Conclusão ↕	Progresso ↕	Ações
Determinações e Recomendações - Inspeção CNJ 2024	Ney Robson	CNJ	CNJ	DITEC	410	08/07/2024	20/09/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 5%	
Implementação do MFA nos sistemas judiciais sensíveis.	Ney Robson	CNJ	CNJ	DITEC	390	20/05/2024	26/07/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 2%	
Monitoramento da Execução do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024	Anderson Ribeiro	cogti 01	Presidência	COGTI	2.920	26/01/2024	30/08/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 42%	
Monitoramento da Execução do PDTIC 2024/2025	Anderson Ribeiro	cogti 02	CGovTI	COGTI	390	01/01/2024	31/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 77%	
Monitoramento da Execução do Plano Anual de Capacitações de TIC 2024	Anderson Ribeiro	cogti 03	DITEC	COGTI	9.116	01/01/2024	31/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 9%	
Execução dos Planos de Ação Gestão de Identidade e proteção da Infra Crítica	Francisco Magalhães	cosei 01	DITEC	COSEI	2.354	27/03/2023	30/06/2024	29/02/2024	<div><div></div></div> 68%	
Execução do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	Ney Robson	ditec01	CNJ	DITEC	1.100	01/07/2021	31/12/2026	Não concluída	<div><div></div></div> 66%	
Migração de Sistemas (BD, Keycloak e Java)	Júlio Paiva	gesis02	GESIS	GESIS	1.200	20/05/2024	31/12/2024	Não concluída	<div><div></div></div> 2%	



## Plano de Contratações Anual de TI 2024

Versão: 1.2 Data: 15/04/2024

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandant e	Natureza da Despesa	Destinação	Fonte do Recurso	Previsão para Entrega do DOD	Previsão para entrega do ETP	Previsão para entrega do TR	Custo Estimado	Impacto Financeiro 2024
1	Contratação de consultoria para produção de estudos preliminares e documento de referência para as contratações de TI	Nova Contratação	Obrigatoriedade de elaboração dos estudos técnicos preliminares e TR para as contratações de TI e escassez de servidores habilitados e com disponibilidade de tempo para elaboração dos documentos, impactando diretamente no cumprimento dos prazos necessários à execução das contratações e na segurança legal dos processos de contratações de TI	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	DITEC	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	1/2024	1/2024	2/2024	655.000,00	655.000,00
2	Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital e Fornecimento de Token (Contrato 11/2023 - Certisign)	Prorrogação	Manutenção e/ou ampliação dos serviços que fazem uso de certificado digital com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade; Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas; Garantir a segurança das informações trafegadas por meio dos acessos realizados às aplicações disponibilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário.	Garantir a adequação de software, infraestrutura de TI e sua governança; Promover a uniformização e a melhoria contínua de políticas e rotinas; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas.	GEATE	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	NA	1/2024	NA	122.500,00	122.500,00
3	Suporte e atualização às licenças Oracle (Contrato 12/2021 - Oracle)	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 012/2021 com a empresa Oracle do Brasil, a fim de garantir o suporte e atualização às licenças Oracle	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI;	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Custeio	759 e 760	NA	1/2024	NA	356.687,91	237.791,94
4	Plataforma RedHat - Open Shift (Contrato 37/2021 - Alltech)	Prorrogação	A atualização e o suporte técnico em plataforma de gerenciamento de contêineres darão a sustentação necessária aos diversos sistemas existentes no TJPB, garantindo segurança, alta disponibilidade e conhecimento técnico necessário para a equipe de TI gerir a solução.	Garantir a adequação de software, infraestrutura de TI e sua governança; Promover a uniformização e a melhoria contínua de políticas e rotinas; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas.	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Custeio	759 e 760	NA	5/2024	NA	361.463,00	361.463,00
5	Suíte de serviços Google Workspace, 5.000 licenças (Contrato 08/2023 - IPnet)	Prorrogação	Solução Integrada Colaborativa Corporativa em ambiente de nuvem, onde é contratada uma solução já pronta e integrada com diversas funções, disponibilizando, em um mesmo ambiente, email, ferramentas de escritório com edição colaborativa, ferramenta de videoconferência, agenda, serviço de armazenamento em nuvem, dentre outros.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI,;	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Custeio	759 e 760	NA	1/2024	NA	1.997.000,00	1.997.000,00
6	Suporte N3 em Natural/ADABAS (Contrato 09/2022 - Codata)	Prorrogação	A demanda se faz necessária, pois os sistemas processuais SISCOM, CPI e TRM, devem ser mantidos em operação para fins de possibilitar a migração dos processos físicos remanescentes para o sistema PJe, como também suas bases de dados devem ser mantidas como repositórios de consultas processuais.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação;	GESIS	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	NA	1/2024	NA	898.438,23	898.438,23
7	Desenvolvimentos de Sistemas Fábrica de Software (Contrato 32/2022 - Indra)	Prorrogação	A DITEC conta com um quadro efetivo de 44 servidores de TI, dos quais, apenas 28 são da área de desenvolvimento, lotados na GESIS e GEPEJ, não dispondo assim, no seu quadro de pessoal técnico de servidores, em quantidade suficiente para suprir as demandas estratégicas e táticas de execução dos projetos e serviços, além das ocorrências operacionais relativas aos diversos sistemas eletrônicos utilizados por esta Corte.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação;	GESIS	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio e Investimento	759 e 760	NA	6/2024	NA	4.462.500,00	4.462.500,00
8	Licenças de acesso ao SIAF (Contrato 03/2022 - Codata)	Prorrogação	A empresa Codata passou a cobrar o acesso ao Sistema SIAF, onde são realizadas todas as operações orçamentárias e financeiras do TJPB	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	DIFIN	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Custeio	759 e 760	NA	1/2024	NA	91.133,00	91.133,00
9	Link de Internet Redundante (Contrato 23/2022 - Brisanet)	Prorrogação	Manter uma solução em redundância de links, evitando que eventuais intercorrências no fornecimento de links de acesso à Internet estejam completamente desguarnecidas de uma redundância, sobretudo porque essa solução atende a praticamente todos os serviços judiciais e administrativos do TJPB, garantindo a satisfação dos serviços e o cumprimento da função jurisdicional.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	NA	5/2024	NA	900.000,00	900.000,00



## Plano de Contratações Anual de TI 2024

Versão: 1.2 Data: 15/04/2024

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandant e	Natureza da Despesa	Destinação	Fonte do Recurso	Previsão para Entrega do DOD	Previsão para entrega do ETP	Previsão para entrega do TR	Custo Estimado	Impacto Financeiro 2024
10	Link de Internet Principal	Nova Contratação	Manter uma solução de links de acesso à Internet atendendo a praticamente todos os serviços judiciais e administrativos do TJPB, garantindo a satisfação dos serviços e o cumprimento da função jurisdicional.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI;	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	1/2024	2/2024	3/2024	900.000,00	900.000,00
11	Suporte e Manutenção da Sala Cofre	Nova Contratação	Assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas de informação do TJPB e para que a Sala Cofre possa cumprir com sua função primordial de proteção dos ativos de TI (Equipamentos, sistemas e arquivos de informação).	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Aprimorar a segurança da informação e gestão de dados, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	01/2024	02/2024	03/2024	346.951,80	346.951,80
12	Solução de Cibersegurança	Nova Contratação	Possibilitar a adoção de medidas preventivas, respostas rápidas e eficientes a incidentes em tempo real, além de ajudar no processo de responsabilização de ilícitos cibernéticos,	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Aprimorar a segurança da informação e gestão de dados, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	COSEI	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimento	759 e 760	02-2024	02-2024	04-2024	3.000.000,00	1.000.000,00
13	Aquisição de nobreaks e scanners	Nova Contratação	implantação da infraestrutura necessária para a continuidade dos serviços, reduzindo custos financeiros e de recursos humanos para a manutenção dos equipamentos defasados, levando-se em consideração o desperdício de tempo e aquisição de componentes na manutenção destes equipamentos,	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEATE	Material Permanente	Investimento	759 e 760	02-2024	04-2024	06-2024	2.239.000,00	2.239.000,00
14	Instalação de cabeamento estruturado em todas as unidades do TJPB	Nova Contratação	necessária a reestruturação de toda a rede de dados do TJPB, possibilitando a adequação às novas tecnologias e a organização de toda a infraestrutura de rede segundo as normas da ABNT.	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital, Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	05-2024	5.880.698,40	1.000.000,00
15	Aquisição de licença de uso de software para resolução de conflitos	Nova Contratação	Cumprimento às legislações do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo a Resolução n. 125/2010 e n. 358/2020	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital, Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	NUPEMEC	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimento	759 e 760	01-2024	02-2024	02/2024	863.000,00	863.000,00
16	Contratação de empresa para fornecimento de novas licenças para ampliação da capacidade de processamento da solução de Business Intelligence-Qlik (QAP), visando atender a demanda do Poder Judiciário do Estado da Paraíba.	Nova Contratação	A aquisição e uso da ferramenta proporcionará, além de maior transparência, maior eficiência para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, sendo fundamental para a tomada de decisão rápida e segura permitindo a coleta, organização, segmentação e análise de dados institucionais. .	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;Fortalecimento da estratégia nacional de tic e de proteção de dados; Fortalecimento da relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade; Aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal e da governança judiciária	GEEST	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Investimento	759 e 760	01-2024	02-2024	04-2024	4.856.340,00	1.126.288,00
17	Contratação de serviço de hospedagem de publicação de ebook, no formato flipbook	Nova Contratação	Diante do alto custo da confecção de relatórios, revistas e demais publicações em gráfica, todo material produzido pela Gerência de Comunicação passou a ser divulgado no site do TJPB em formato PDF, dificultando a leitura e apresentação de fotos, folderes e outros formatos. PA 2023182874	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário, promover a transformação digital, aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	GECOM	Licenças	Investimento	759 e 760	1/2024	3/2024	4/2024	16.140,00	16.140,00
18	Plataforma Educacional EAD para servidores da DITEC	Nova Contratação	Necessidade de atualização dos conhecimentos técnicos e comportamentais dos servidores da DITEC, tendo em vista a velocidade de evolução das diversas tecnologias utilizadas na área de TI e, em atendimento às Resoluções nº 370/2021 do CNJ em seu Art. 27, Resolução nº 35/2015 desta Corte	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	DITEC	Licenças	Custeio	759 e 760	01/2024	02/2024	02/2024	226.837,80	113.418,90
19	Aquisição de Licenças Bizagi para modelagem de processos	Nova Contratação	Impacta no cumprimento do Ato da Presidência nº 47/2022, institui a Cadeia de Valor do Poder Judiciário da Paraíba. No Projeto Estratégico "Instituir Governança" uma das tarefas é mapear processos de trabalho, o Bizagi já é uma ferramenta de uso e conhecimento no TJPB. A aquisição de licenças proporcionará maior gama de funcionalidades como edição compartilhada, automatização, armazenamento e acesso em nuvem.	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	GEPRO	Licenças	Investimento	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	25.000,00	25.000,00



Plano de Contratações Anual de TI 2024

Versão: 1.2 Data: 15/04/2024

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandant e	Natureza da Despesa	Destinação	Fonte do Recurso	Previsão para Entrega do DOD	Previsão para entrega do ETP	Previsão para entrega do TR	Custo Estimado	Impacto Financeiro 2024
20	Aquisição de filtros de linha para utilização nos equipamentos existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de 500 (quinhentos) filtros de linha para utilização nas unidades do TJPB a fim de manter o funcionamento do parque de equipamentos, além de repor aqueles aparelhos que apresentam defeitos insanáveis e tornam se inservíveis para uso.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	20.000,00	20.000,00
21	Aquisição de ferramentas para utilização serviços de manutenção dos equipamentos existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preço para aquisição de ferramentas para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	150.000,00	150.000,00
22	Aquisição de baterias de notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preço para aquisição de 300(trezentas) baterias para Notebook Dell Latitude 3400	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	225.000,00	225.000,00
23	Aquisição de caixas de som para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de 200 (duzentas) pares de caixas de som para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB, além de repor aqueles aparelhos que apresentam defeitos insanáveis e tornam se inservíveis para uso.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	9.000,00	9.000,00
24	Aquisição de Webcams para utilização nos desktops existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de Webcams para utilização nos desktops existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB, além de repor aqueles aparelhos que apresentam defeitos insanáveis e tornam se inservíveis para uso.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	152.000,00	152.000,00
25	Aquisição de 05 projetores de vídeo para a DITEC	Nova Contratação	Necessidade da DITEC de 5 (cinco) equipamentos projetores levantado para uso e necessidade da DITEC	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	13.307,08	13.307,08
26	Aquisição de headsets para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de 150(Cento e cinquenta ) headsets para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB, além de repor aqueles aparelhos que apresentam defeitos insanáveis e tornam se inservíveis para uso.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	32.000,00	32.000,00
27	Aquisição de teclado e mouse sem fio	Nova Contratação	Aquisição de teclado e mouse sem fio para uso em salas de reuniões possibilitando o uso do desktop à distância	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	7.500,00	7.500,00
28	Substituição dos refrigeradores de ar e reforma da sala do nobreak	Nova Contratação	Aquisição e instalação de 02 (dois) equipamentos de conforto, com capacidade de 24.000BTU/h troca do forro existente e pintura da sala	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEINF	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	120.000,00	160.000,00
29	Aquisição de 300 câmeras de 360º com software e suporte técnico	Nova Contratação	Com o advento das audiências virtuais de forma híbrida, verificou-se a necessidade de adquirir câmeras de 360º para possibilitar a visualização de todos os participantes das audiências e reuniões e, atualmente, não é possível a captação de todo ambiente por meio de uma única webcam utilizada nas salas.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Custeio	759 e 760	01/2024	03/2024	04/2024	3.000.000,00	3.000.000,00
30	Treinamento do Sistema SEI	Nova Contratação	Capacitar pessoas que atuam nas áreas de administrativas, de processos ou de TI e sejam responsáveis pela parametrização do SEI no seu órgão ou entidade sobre as funcionalidades de administração do Sistema SEI	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;Fortalecimento da estratégia nacional de tic e de proteção de dados;Promoção da sustentabilidade.	DITEC	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	50.000,00	50.000,00
31	Contratação de extensão de garantia dos equipamentos objetos dos contratos 047/2020 e 048/2020	Nova Contratação	Garantir a assistência técnica on site para os equipamentos adquiridos através do contrato 04782020, em uso na sala cofre do TJPB	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	01-2024	02-2024	02/2024	400.000,00	400.000,00
32	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na plataforma para balcão de atendimento virtual	Nova Contratação	Prestação de serviço de tecnologia da informação para fornecimento, manutenção e operação de plataforma para balcão de atendimento virtual e plataforma de gerenciamento de audiências do Tribunal de Justiça da Paraíba	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados; Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimen to	759 e 760	02-2024	04-2024	06-2024	2.050.000,00	683.000,00



Plano de Contratações Anual de TI 2024

Versão: 1.2 Data: 15/04/2024

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandant e	Natureza da Despesa	Destinação	Fonte do Recurso	Previsão para Entrega do DOD	Previsão para entrega do ETP	Previsão para entrega do TR	Custo Estimado	Impacto Financeiro 2024
33	Contratação de solução capaz de realizar a gestão de acesso privilegiado (PAM)	Nova Contratação	Controlar o acesso privilegiado e as permissões de usuários, contas, processos e sistemas em ambientes tecnológicos, buscando a prevenção e mitigação de riscos decorrentes de ameaças internas e externas	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital; Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados; Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas; Fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimen to	759 e 760	02-2024	04-2024	06-2024	800.000,00	800.000,00
34	Suporte e manutenção do sistema central de compras do TJPB	Nova Contratação	Contratação de empresa para prover a manutenção do Sistema Central de Compras, nos módulos Gestor de Contratos e Gestor de Compras, bem como o desenvolvimento e implantação dos sistemas: Gestor de Suprimentos de Fundos(adiantamentos) e Gestor de Convênios.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GECON	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	759 e 760	6/2024	7/2024	7/2024	123.981,24	123.981,25
35	Aquisição de 43 licenças do Microsoft Windows Server 2022 Datacenter	Nova Contratação	Garantir as correções de falhas que possam afetar a usabilidade, estabilidade e segurança dos servidores de rede que executam o Windows Server 2012 R2.	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Promover a transformação digital; Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados; Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas; Fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimen to	759 e 760	01-2024	02-2024	03/2024	325.682,00	325.682,00
36	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção evolutiva e adaptativa do PJe	Nova Contratação	A força de trabalho especializada no PJe é escassa para atender a sustentação e evolução do sistema, como também para atender a demanda crescente de integração com a PDPI (plataforma digital do poder judiciário). A contratação visa suprir essa escassez, provendo meios de manter a evolução do sistema eletrônico, através da sustentação e integração aos sistemas e serviços disponibilizados pela PDPI (e-Carta, Domicílio Eletrônico, Banco Nacional de Precedentes, Datajud/Codex,, Gestão de Bens, etc)., bem como de suportar o PJe no ambiente de produção para assegurar estabilidade, disponibilidade e segurança da informação.	Garantir a manutenção do ambiente do TJPB com a versão mais atualizada, além de garantir a contínua integração do PJe aos sistemas e serviços disponibilizados pela PDPI. A demanda está alinhada com o Programa Justiça 4.0 instituído pelo CNJ através da Resolução n. 335/2020.	GEPE	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimen to	759 e 760	01-2024	02-2024	03/2024	1.600.000,00	800.000,00
37	Serviços gerenciados de conscientização em segurança da informação, incluindo a disponibilização de solução automatizada, baseada em nuvem, de computer-based training - CBT	Nova Contratação	Necessidade de conscientizar os servidores, magistrados e demais usuários de sistemas e serviços de TI providos pelo TJPB quanto a prática constante de ações para conter ataques cibernéticos e mitigar os riscos.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	DITEC	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimen to	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	343.780,48	343.780,48
38	Aquisição de monitores com ajuste de altura e rotação para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de até 1200 (mil e duzentos) monitores com ajuste de altura e rotação para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB, além de repor aqueles aparelhos que apresentam defeitos insanáveis e tornam se inservíveis para uso.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material Permanente	Investimen to	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	1.098.000,00	1.098.000,00
39	Aquisição de solução de backup com CyberSecurity	Nova Contratação	Tendo em vista que o volume de dados de backups aumentou significativamente no último ano, assim como pela necessidade de cumprir com os períodos de armazenamentos de dados preconizados pela LGP e PSI, se faz necessário acrescer o espaço de armazenamento do equipamento que guarda os backups institucionais.	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI;	GEINF	Material Permanente	Investimen to	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	4.200.000,00	4.200.000,00
40	Aquisição de Hub Usb para utilização nos desktops existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB	Nova Contratação	Registro de preços para aquisição de 300(trezentos) hub usb para utilização nos desktops e notebooks existentes no parque de equipamentos de TI do TJPB.	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Material de Consumo	Investimen to	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	24.800,00	24.800,00



Plano de Contratações Anual de TI 2024

Versão: 1.2 Data: 15/04/2024

ID	DEMANDA (Previsão do Objeto)	Diretriz da Contratação	Breve Justificativa	Vínculo com a Estratégia	Unidade Demandante	Natureza da Despesa	Destinação	Fonte do Recurso	Previsão para Entrega do DOD	Previsão para entrega do ETP	Previsão para entrega do TR	Custo Estimado	Impacto Financeiro 2024
41	Aquisição de solução informatizada para Gerenciamento Administrativo Integrado - GRP	Nova Contratação	Atualmente setores estratégicos deste de Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não possuem um sistema informatizado para gerir suas atividades, fazendo-as de forma manual, através de documentos, planilhas e anotações, os poucos setore que possuem um sistema informatizado, julgam serem insuficientes e ultrapassados, situação agravada devido aos sistemas administrativos não interoperarem entre si	"Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI"	DIGEP/DIFIN/DIADM	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	9.500.000,00	0,00
42	Contratação de serviço para realização de teste de penetração (pen teste) na infraestrutura de Tecnologia do TJPB	Nova Contratação	Contratação de serviços especializados de empresas de segurança da informação para realizar ataques planejados contra a infraestrutura de segurança do TJPB para procurar vulnerabilidades de segurança que precisam ser corrigidas.	Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário , Aprimorar a segurança da informação e gestão de dados, fortalecimento da estratégia nacional de TI e de proteção de dados	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	500.000,00	500.000,00
43	Contratação de ferramenta para proteção de Dados em Cloud.	Nova Contratação		Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEINF	Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	2.000.000,00	2.000.000,00
44	Aquisição de MacBook para desenvolvimento de aplicativos mobile	Nova Contratação	O TJPB vem desenvolvendo aplicativos mobile para iPhone, e para que os testes de suas versões há a necessidade de um Macbook (Sistema operacional IOS), para geração de pacotes, testes, etc. Especificação: Chip M3 da Apple com CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, Memória unificada de 16 GB SSD de 512 GB, Tela Liquid Retina XDR de 14 polegadas², Adaptador de energia USB-C de 70W, Duas portas Thunderbolt / USB 4, porta HDMI, slot para cartão SDXC, entrada para fones de ouvido, porta MagSafe 3	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GESIS	Material Permanente	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	20.000,00	20.000,00
45	Contratação de serviço especializado de outsourcing de impressão	Nova Contratação	Nova contratação para continuidade da prestação de serviço de impressão corporativa à todas as unidades do TJPB	Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI	GEATE	Serv Terc Pessoa Jurídica	Custeio	799 e 760	NA	NA	NA	5.600.000,00	900.000,00
46	Aquisição de 6 nós de Hiperconvergência	Nova Contratação	Tendo em vista que a necessidade de aumento de processamento dos servidores do TJPB	Melhorar a entrega e qualidade dos sistemas de TI; Garantir os recursos de TI apropriados às atividades judiciais e administrativas; Primar pela satisfação dos usuários de TI;	GEINF	Material Permanente	Investimento	759 e 760	02-2024	03-2024	04-2024	3.900.000,00	3.900.000,00

64.463.740,94 37.293.675,68

Natureza da Despesa (2024)	Valor
Material de Consumo	R\$ 3.793.607,08
Serv Terc Pessoa Jurídica	R\$ 16.074.833,76
Material Permanente	R\$ 11.457.000,00
Licenças	R\$ 154.558,90
Serv Terc Pessoa Jurídica e Licenças	R\$ 5.813.675,94
(Impacto Financeiro 2024) TOTAL	R\$ 37.293.675,68

Tipo de Contratação	Prazo Entrega
Aquisições e Inexigibilidade	4 meses ETP
	3 meses TR
Prorrogação	4 meses ETP
	TR - NA
Contratação Serviços	6 meses ETP
	4 meses TR

# Plano de Capacitação da TI do TJPB

Período: "2024" (01/01/2024 - 31/12/2024)

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Anderson Rodrigues Ribeiro, Gustavo Cassio Medeiros da Silva , Sandra Valeria Freitas de Aguiar, Daniella Nunes Carneiro Costa	098 - Orçamento e Contratação de TI, 127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI , 144 - Processo de Gerenciamento das Contratações de TI	1. Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações; 2. Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual; 3. Resolução 468/2021/CNJ; 4. Orçamento Público;	Cursos e capacitações contratados, disponibilizados pelo CNJ (CEAJUD) e ENAP (governo federal)
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Wandernedja Ferreira Vieira Monteiro, Anderson Rodrigues Ribeiro	024 - Gestão de Projetos, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI, 125 - Gestão de demandas e portfólios de projetos e ações de TI	1. Formação em Gestão de Projetos; 2. Planejamento Adaptativo e Gestão de Mudanças; 3. Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (SNMC-TIC)	Cursos encontrados na plataforma CEAJUD do CNJ
Coordenação de Segurança da Informação (COSEI)	Francisco dos Santos Magalhaes	Francisco dos Santos Magalhaes	131 - Prevenção de Incidentes Cibernéticos, 132 - Gerenciamento de Crises Cibernéticas, 133 - Investigação de Ilícitos Cibernéticos, 135 - Política de Segurança da Informação, 160 - Conhecimento e Aplicação da PSI, 162 - Gestão de Identidades , 163 - ENSEC-PJ, 166 - Gerenciamento da Segurança da Informação	Conhecimentos técnicos em segurança da informação; gestão de riscos de segurança da informação; políticas e procedimentos de segurança da informação; normas e regulamentos de segurança da informação; Payton	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Daniella Nunes Carneiro Costa, Lilian Tajuja Rocha, Carlos Diego Quirino Lima, Wandernedja Ferreira Vieira Monteiro, Anderson Rodrigues Ribeiro, Gustavo Cassio Medeiros da Silva , Sandra Valeria Freitas de Aguiar	003 - Comunicação, 006 - Ética Profissional, 027 - Negociação Efetiva, 013 - Iniciativa e Administração do Trabalho, 086 - Sistemas Processuais, 105 - BPMN e Gestão de Processos, 142 - Qualidade do Trabalho	1. Inteligência Emocional; 2. Gestão de conflitos e negociação; 3. Habilidades em resolução de problemas; 4. Ética do serviço público; 5. Planejamento e organização do trabalho; 6. Sistema SEI; 7. Gestão da qualidade; 8. Gestão de riscos em processos de trabalho; 9. Mapeamento de processos em notação BPMN.	Cursos e capacitações encontrados na plataforma CEAJUD do CNJ e na plataforma ENAP do governo federal.
Coordenação de Gestão e Governança de TI (COGTI)	Anderson Rodrigues Ribeiro	Carlos Diego Quirino Lima, Wandernedja Ferreira Vieira Monteiro	130 - Auxiliar de Gestão de Pessoas	1. Dimensionamento da força de trabalho; 2. Gestão pessoal - base de liderança; 3. Gestão por competências	Cursos encontrados na plataforma ENAP do governo federal.

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Equipamentos de Tecnologia da Informação (COETI)	Gilson de Souza Melo	Gilson de Souza Melo	012 - Urbanidade, 018 - Gestão da Comunicação, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade, 011 - Trabalho em Equipe, 024 - Gestão de Projetos, 136 - ISO/IEC 27001-27002-27005, 020 - Liderança, 124 - Gestão e Governança da TI, 157 - Fundamentos de ITIL v4	São cursos de gestão e qualificação técnica. Gestão e Governança da TI; Gestão de Projetos; Gestão da Comunicação; Urbanidade, Negociação Efetiva e Presteza, Liderança, Trabalho em Equipe, ISO/IEC 27001- 27002- 27005 e Fundamentos de ITIL v4.	As capacitações estão disponíveis no portal do CNJ/EAD, FUNDAÇÃO BRADESCO e SEBRAE.  Gestão e Governança da TI - Modelo de Governança e de Gestão Negocial dos Serviços Digitais do CNJ e Poder Judiciário( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2021">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2021</a> ) Gestão de Projetos - Formação em Gestão de Projetos( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=1979">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=1979</a> ) e ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=1981">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=1981</a> ) Gestão da Comunicação - Comunicação e Expressão( <a href="https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-e-expressao">https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-e-expressao</a> ) Urbanidade, Negociação Efetiva e

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Suporte Especializado (COSUE)	Renato Saltao Theodoro	Uirá de Mendonça Arruda, Bruno Marcolino Sandres, Italo Leandro Freire de Albuquerque	002 - Atualização, 005 - Comprometimento, 022 - Feedback, 008 - Proatividade, 092 - Inventário e Gestão do OCS, 109 - Dashboards com Grafana, 108 - Gestão do OTRS 6 (Ligero), 157 - Fundamentos de ITIL v4, 159 - Automação com scripts	Habilidades em resolução de problemas; Gestão de projetos; Nova Lei de Licitações 14.133/2021; Resolução 468/2021(CNJ); Automação de rotinas; Fundamentos de ITIL v4; Windows 11 Avançado; Gestão de ativos de TI. Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário - 2024/1 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013</a> )	
Coordenação de Servidores de Aplicação (COSAP)	Diego Cananea Nobrega de Azevedo	Sharly Elias Gonçalves Sarmiento, Diego Cananea Nobrega de Azevedo, Rodrigo Nobrega de Souza	063 - Ferramentas de Monitoramento de Hosts /Servidores de Aplicação, 070 - CI/CD e Admin no Gitlab, 072 - OpenShift 3+, 122 - Zabbix 6	Integração e Entrega Contínua; Elastic Stack 8, Rancher; AWS Cloud Practitioner; F5 101 (Fundamentals); JAVA para a PDPJ-Br - Java Básico ( <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/</a> ) - Segurança da Informação LGPD <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001</a>	
Coordenação de Data Center (CODAC)	Paulemir de Sousa Soares	Ariane Ventura de Sousa Falcao, Jonas Messias Junior, Marcos Santos Carlos	039 - Oracle Linux 7, 040 - Docker, 043 - Scripts de Automação, 064 - VMware, 067 - Active Directory, 068 - Administração de Servidores Windows, 069 - Linux (RedHat like), 105 - BPMN e Gestão de Processos, 123 - LGPD, 167 - PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário	1. Capacitação em Oracle Linux 9: conceitos básicos, avançado, Hardening e melhores práticas de segurança. 2. Windows Server 2019R2 3. Ansible. 4. PDPJ	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Gerência de Sistemas (GESIS)	Julio de Medeiros Paiva Filho	Julio de Medeiros Paiva Filho	003 - Comunicação, 006 - Ética Profissional, 007 - Melhoria Contínua, 023 - Qualidade de Trabalho, 123 - LGPD, 024 - Gestão de Projetos	Lei geral de Proteção de Dados Pessoais na Prática (UDemy) Gestão de Projetos - Avançado (UDemy) Liderança, Ética e Empatia (UDemy) Pontos de Função & Roteiro de Métricas do SISP (UDemy) Como comunicar-se de forma clara e eficaz (UDemy) Angular- PDPJ ( <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/</a> )	
Núcleo de Gestão de Projetos de Software (GESIS-PROJ)	Cassio Higino de Freitas	Cassio Higino de Freitas	026 - Condução do Desenvolvimento de Sistemas, 053 - Desenvolvimento em PHP, 054 - CMS (Wordpress e Drupal)	Desenvolvimento PHP Drupal Wordpress Desenvolvimento Python Gestão de projetos Gestão de Portfólio, Programas e Projetos de Implantações da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ- Br ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnpj/enrol/index.php?id=1678">https://www.cnj.jus.br/eadcnpj/enrol/index.php?id=1678</a> )	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Análise de Negócio (COANE)	Raphael de Almeida Porto	Fabricio Oliveira de Araujo, Raphael de Almeida Porto	027 - Negociação Efetiva, 074 - Fluxos JBPM e XML, 080 - PostgreSQL 10+ para PJE, 172 - Conhecimentos jurídicos	Cursos para atuação na área de fluxo, seja na implementação, como também no auxílio durante a análise de chamados; Cursos para aprimorar o conhecimento jurídico para atuação junto aos chamados e no trabalho de análise de negócio; Cursos para aprimorar os conhecimentos em SQL voltados para o PJe; Curso de Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013</a> )	
Núcleo de Desenvolvimento de Software (GESIS-DEV)	Marcello Galdino Passos	Luciano Carvalho de Medeiros Junior, Jesse Haniel do Nascimento Batista	038 - Testes Unitários e de Integração, 040 - Docker, 034 - Desenvolvimento Backend, 035 - Desenvolvimento Frontend, 155 - Domínio da arquitetura de microserviços, 174 - JAVA para a PDPJ-Br	<a href="https://4linux.com.br/cursos/treinamento/especialista-elastic-stack-elasticsearch-logstash-beats-e-kibana/">https://4linux.com.br/cursos/treinamento/especialista-elastic-stack-elasticsearch-logstash-beats-e-kibana/</a> <a href="https://www.alura.com.br/curso-online-java-clean-architecture">https://www.alura.com.br/curso-online-java-clean-architecture</a> <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/curso-de-angular/">https://www.udemy.com/course/curso-de-angular/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/docker-java/">https://www.udemy.com/course/docker-java/</a>	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Atendimento de Tecnologia da Informação (COATI)	Diego Felix Beserra de Lima	Marcos Fernando dos Santos Filho, Daniel de Lima Silva, Diego Felix Beserra de Lima, Gil Ramison Santos Evangelista de Castro, Ramon Nobrega dos Santos, Jose Josimar Tolentino, Kassandro Richelieu Pessoa Madruga, Ascendino Bastos Lisboa Neto, Marcos Cesar Holanda dos Santos, Israel Amorim Neves, Alessandro Carlos da Silva Ramalho	101 - Práticas Ágeis de Scrum, 098 - Orçamento e Contratação de TI, 143 - ENTIC-JUD 2021-2026, 020 - Liderança, 157 - Fundamentos de ITIL v4, 160 - Conhecimento e Aplicação da PSI, 017 - Gestão de Trabalho em Equipe	1 - Relações Interpessoais ( <a href="https://ead.tjpb.jus.br/course/view.php?id=235">https://ead.tjpb.jus.br/course/view.php?id=235</a> ) obs: É necessário solicitar a ESMA-PB a abertura do curso; 2 - Liderança 4.0 - ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2022">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2022</a> ) 3 - ITIL v4 Foundation (Plataforma a contratar) ; 4- Nova Lei de Licitações: Cursos 1, 2 e 3 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1984">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1984</a> , <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1987">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1987</a> e <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1988">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1988</a> ); 5- Scrum no Contexto do Serviço Público ( <a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/395">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/395</a> ) 6 - Leitura da Resolução CNJ nº370/2021 e Curso Evolução dos Modelos de Governança de Tecnologia da Informação dos Tribunais ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1777">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1777</a> ) 7 - Leitura da Resolução TJPB nº32/2022 e Curso Reflexões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 2024/1 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2001">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2001</a> );	As capacitações são sugeridas nas plataformas do CNJ (CEAJUD), ENAP e ESMA-PB, porém podem ser feitas em outras plataformas de aprendizagem disponíveis ou a serem disponibilizadas pela DITEC.

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Bancos de Dados (COBAD)	Francisco Porfirio Ribeiro Neto	Ana Maria Marques de Lima, Diego Varejão Teodosio da Silva, Francisco Porfirio Ribeiro Neto	003 - Comunicação, 005 - Comprometimento, 006 - Ética Profissional, 007 - Melhoria Contínua, 015 - Assiduidade, 018 - Gestão da Comunicação, 021 - Flexibilidade e Adaptabilidade, 037 - SQL, 055 - PostgreSQL 10+, 056 - Oracle 10+, 057 - MySql 5+, 058 - Modelagem de Dados, 059 - Tuning Query	<a href="https://www.udemy.com/course/databas-e-engines-crash-course/">https://www.udemy.com/course/databas-e-engines-crash-course/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/postgres-ql-high-performance-tuning-guide/">https://www.udemy.com/course/postgres-ql-high-performance-tuning-guide/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/curso-de-postgresql/">https://www.udemy.com/course/curso-de-postgresql/</a> AWS - RDS <a href="https://www.udemy.com/course/aprenda-mysql-em30minutos/">https://www.udemy.com/course/aprenda-mysql-em30minutos/</a>  CEAJUD: <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/index.php">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/index.php</a> Spark – Distribuição e Processamento de Dados	As capacitações incluídas servem como sugestão de cursos, não tendo obrigatoriamente a necessidade de ser os indicados, mas sim com a temática em questão
Núcleo de Testes de Software (GE SIS-TEST)	Felipe Pimentel Machado Dias	Felipe Pimentel Machado Dias, Rogerio Trevia Nibon	098 - Orçamento e Contratação de TI, 147 - Automação de testes funcionais, 048 - Linguagem R, 047 - Teste de Desempenho, 171 - RPA - Automação de Processos Robóticos, 173 - Robot Framework	Cursos sobre ferramenta RPA Power Automate Desktop; Cursos sobre a ferramenta JMeter e métricas de teste de desempenho; Curso sobre Robot Framework, para automação de testes funcionais; Cursos sobre contratações de TI em órgãos públicos; Testes Automatizados ( <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/</a> ); Cursos sobre linguagem R, para geração de métricas e estatísticas em medição de processos (CMMi, ITIL, etc) R para Análise de Dados ( <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/curso-de-ciencia-de-dados-aplicada-ao-poder-judiciario/r-para-analise-de-dados/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/curso-de-ciencia-de-dados-aplicada-ao-poder-judiciario/r-para-analise-de-dados/</a> )	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Redes de Computadores (CORED)	Jose Oliveira de Almeida Filho	Rossam Souza da Silva, Williams Ferreira da Silva, Paulo Cesar de Lima Gouveia, Josielson Clementino Rodrigues	060 - Topologia da Rede, 061 - Equipamentos de Rede, 122 - Zabbix 6, 120 - Segurança de Redes	Cursos que envolvem o conhecimento nas tecnologias: - Firewalls e SD-WAN Fortinet - Switches e Access Points Aruba - Configuração de rede e balanceamento de tráfego na AWS - Configuração do Zabbix 6 e Grafana - Normas e Implementações de Cabeamento Estruturado - Implementações de Sistemas Autônomos e BGP - Implementação de IPv6 - Segurança da Informação LGPD ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001</a> )	
Coordenação de Sustentação (COSUS)	Isac Goncalves de Almeida	Isac Goncalves de Almeida, Halisson Judson Rodrigues de Matos Torres, Alysson Tiberio da Silva Costa, Joao Abrantes Filho	002 - Atualização, 003 - Comunicação, 005 - Comprometimento, 009 - Eficiência, 075 - Java-PJE, 035 - Desenvolvimento Frontend	Tech Lead (ALURA); Explore o Framework Angular (ALURA); Negociação (ALURA); Aprofunde em Java com arquitetura de Microserviços, Spring e RabbitMQ (ALURA); Melhore sua experiência de desenvolvimento com TypeScript (ALURA); Produtividade (ALURA); Autoliderança (ALURA); OKR: construindo metas ágeis (ALURA); Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário (CEAJUD) SPARK - Distribuição e processamento de dados (CEAJUD) Angular (Capacitação PDPJ) Java Avançado (Capacitação PDPJ) Testes Automatizados (Capacitação PDPJ)	Capacitações referentes a aspectos técnicos e comportamentais para a coordenação de sustentação da gerência de processo judicial eletrônico.

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Núcleo de Inteligência e Inovação (NII)	Aislan Fernandes Pereira	Valéria Fernandes de Medeiros, Aislan Fernandes Pereira	080 - PostgreSQL 10+ para PJE, 034 - Desenvolvimento Backend, 035 - Desenvolvimento Frontend, 148 - Operação Técnica do SINAPSES, 149 - Python Básico para SINAPSES, 150 - Operação Negocial do SINAPSES, 167 - PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário	1- JAVA para a PDPJ-Br 1.2- Angular <a href="https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/">https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/</a> Programa de Formação para integração e desenvolvimento da PDPJ-Br( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678</a> ) Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário - 2024/1 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013</a> ) Machine Learning - 2024/1( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2015">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2015</a> ) Python para análise de dados - 2024/1 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2019">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2019</a> )	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Coordenação de Atendimento de Tecnologia da Informação (COATI)	Diego Felix Beserra de Lima	Joao Alfredo de Souza Neto, Vanilson Pereira de Vasconcelos, Alexander Gomes Barbosa Demetrio, Vinicius Vital Ribeiro, Matheus Roberto Ribeiro	086 - Sistemas Processuais, 087 - Sistemas Conveniados, 101 - Práticas Ágeis de Scrum, 157 - Fundamentos de ITIL v4, 160 - Conhecimento e Aplicação da PSI, 017 - Gestão de Trabalho em Equipe, 167 - PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário	1 - Relações Interpessoais ( <a href="https://ead.tjpb.jus.br/course/view.php?id=235">https://ead.tjpb.jus.br/course/view.php?id=235</a> ) obs: É necessário solicitar a ESMA-PB a abertura do curso; 2 - SEEU - Perfil Servidor - 2024 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1966">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1966</a> ) 3 - Nova Metodologia Para Construções De Fluxos No PJe ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1367">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1367</a> ) 4 - Java Básico para PDPJ ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2014">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2014</a> ); 5 - Leitura da Resolução TJPB nº32/2022 e Curso Reflexões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 2024/1 ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2001">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2001</a> ); 6 - Introdução ao ITIL v4 (Plataforma a contratar) ; 7- Scrum no Contexto do Serviço Público ( <a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/395">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/395</a> )	As capacitações são sugeridas nas plataformas do CNJ (CEAJUD), ENAP e ESMA-PB, porém podem ser feitas em outras plataformas de aprendizagem disponíveis ou a serem disponibilizadas pela DITEC.
Coordenação de Sistemas Judiciais (COSIJ)	Evelline das Neves Prudêncio	Evelline das Neves Prudêncio	007 - Melhoria Contínua, 027 - Negociação Efetiva, 074 - Fluxos JBPM e XML, 024 - Gestão de Projetos, 172 - Conhecimentos jurídicos	Gestão de Projetos; Cursos para atuação na área de fluxo - implementação; Cursos para aprimorar o conhecimento jurídico para análise de negócio; Gestão de conflitos e negociação; Programa de Formação para integração e desenvolvimento da PDPJ-Br ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678</a> )	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Gerência de Processo Judicial Eletrônico (GEPJE)	Marconi Edson Cavalcante	Marconi Edson Cavalcante	084 - Fundamentos de ITIL 2011, 101 - Práticas Ágeis de Scrum, 024 - Gestão de Projetos, 145 - Processo de gerenciamento de Projetos de Ações de TI, 167 - PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário	gestão de projetos de TI - desenvolvimento e sustentação, incluso serviços da PDPJ; gestão de contratos de serviços de TI; fundamentos de ITIL e Práticas Ágeis; Programa de Formação para integração e desenvolvimento da PDPJ-Br ( <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1678</a> ).	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Gerência de Atendimento e Suporte (GEATE)	Jose Fabio de Alencar Rodrigues	Jose Fabio de Alencar Rodrigues, Marcos Fernando dos Santos Filho, Renato Saltao Theodoro, Gilson de Souza Melo	003 - Comunicação, 007 - Melhoria Contínua, 022 - Feedback, 100 - ENTIC-JUD, 099 - COBIT 5, 123 - LGPD, 024 - Gestão de Projetos, 127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI , 124 - Gestão e Governança da TI, 017 - Gestão de Trabalho em Equipe	003 - Comunicação * Comunicação eficaz, escuta ativa, resolução de conflitos, negociação e apresentação de resultados.  022 - Feedback * Gestão de equipe, delegação de tarefas e feedback construtivo.  017 - Gestão de Trabalho em Equipe * Estilos de liderança, motivação de equipes, delegação de tarefas, feedback e desenvolvimento de pessoas. * Gestão de tempo: Técnicas de organização e priorização de tarefas.  123 – LGPD * Segurança da informação: Noções básicas de segurança da informação e proteção de dados.  127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI * Nova Lei de Licitações - Execução Contratual * Nova Lei de Licitações: Cursos 1, 2 e 3 (CEAJUD)  124 - Gestão e Governança da TI * Governança e Planejamento das Contratações * Gestão de Tempo e Prioridades  024 - Gestão de Projetos *Planejamento, execução, controle e encerramento de projetos de TI  099 - COBIT 5 * Acordos de nível de serviço e sua importância na gestão do atendimento. * Métricas de atendimento. Nível de	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Núcleo de Contratações da Gerência de Infraestrutura (GEINF-CON T)	José Djalma de Vasconcelos Medeiros Junior	Daniel Peregrino de Brito, José Djalma de Vasconcelos Medeiros Junior, Rossam Souza da Silva	009 - Eficiência, 013 - Iniciativa e Administração do Trabalho, 127 - Legislação e Boas Práticas nas contratações de TI , 144 - Processo de Gerenciamento das Contratações de TI, 169 - Pesquisa de Preços para Contratação, 170 - Ferramenta de banco de preços	<p>Curso do CNJ: - Nova Lei de Licitações:  <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1984">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1984</a>,  <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1987">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1987</a> e  <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1988">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1988</a>  Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário - 2024/1  (<a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2013</a>)</p> <p>- Liderança 4.0  <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2022">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2022</a></p> <p>- Segurança da Informação LGPD  <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2001</a></p> <p>- Gestão de Portfólio, Programas e Projetos de Implantações da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ- Br  (<a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1563">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=1563</a>)</p> <p>- Transformação Digital, Ágil e a Metodologia e Aplicação de OKRs - 2024/1 (<a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2028">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/enrol/index.php?id=2028</a>)</p> <p>Planejamento da Contratação de Soluções de TIC - <a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/343">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/343</a>;  Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC - <a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371</a>;</p> <p>Treinamento para o uso do Proton Mail</p>	

Unidade	Líder	Pessoas	Competências	Capacitações Planejadas	Observação
Núcleo de Configuração de Software ( GESIS-CONF )	Leandro Henrique de Almeida	Estefano Gomes dos Santos Costa, Leandro Henrique de Almeida, Murilo de Lavor Lacerda	003 - Comunicação, 009 - Eficiência, 011 - Trabalho em Equipe, 040 - Docker, 070 - CI/CD e Admin no Gitlab, 073 - CI/CD e Admin no Jenkins, 159 - Automação com scripts	<a href="https://www.udemy.com/course/devopsbootcamp/">https://www.udemy.com/course/devopsbootcamp/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/decoding-devops/">https://www.udemy.com/course/decoding-devops/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/learn-devops-ci-cd-with-jenkins-using-pipelines-and-docker/">https://www.udemy.com/course/learn-devops-ci-cd-with-jenkins-using-pipelines-and-docker/</a> <a href="https://www.udemy.com/course/jenkins-from-zero-to-hero/">https://www.udemy.com/course/jenkins-from-zero-to-hero/</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/observabilidade-prometheus">https://cursos.alura.com.br/course/observabilidade-prometheus</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/shells-cripting-parte-2">https://cursos.alura.com.br/course/shells-cripting-parte-2</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/confiabilidade-garantindo-estado-integridade">https://cursos.alura.com.br/course/confiabilidade-garantindo-estado-integridade</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/sre-entenda-confiabilidade-sistemas">https://cursos.alura.com.br/course/sre-entenda-confiabilidade-sistemas</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/seguranca-rede-manipule-logs-dashboards">https://cursos.alura.com.br/course/seguranca-rede-manipule-logs-dashboards</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/desenvolvimento-software-integracao-continua">https://cursos.alura.com.br/course/desenvolvimento-software-integracao-continua</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/expressoes-regulares-buscas-validacoes-substituicoes-textos">https://cursos.alura.com.br/course/expressoes-regulares-buscas-validacoes-substituicoes-textos</a> <a href="https://cursos.alura.com.br/course/comunicacao-se-expressar-bem-ser-compreendido">https://cursos.alura.com.br/course/comunicacao-se-expressar-bem-ser-compreendido</a> <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2015">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2015</a> (Machine Learning) <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2014">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2014</a> (Java) <a href="https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2019">https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2019</a> (Python)	

## Execução do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD - Tarefas

Tempo estimado: 1160.0

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
<b>I – Grupo 1: da colaboração e inovação (1)</b>								
Tempo estimado: 20.0								
3948	Execução	Em andamento	01. Fomentar a utilização do ConnectJUS (Art.10)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/01/2026	20.0	60
<b>II – Grupo 2: da governança e gestão de TI (21)</b>								
Tempo estimado: 420.0								
3970	Execução	Em andamento	22. Manter reuniões periódicas do CGTI (Art. 8)	CGTI	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
3969	Execução	Resolvida	21. Constituir o Comitê gestor de TI - CGTI (Art. 8)	Presidência	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3968	Execução	Em andamento	20. Manter reuniões periódicas do CGOVTI (Art. 7)	CGovTI	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
3967	Execução	Resolvida	19. Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar (Art. 7)	Presidência	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3966	Execução	Resolvida	18. Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC) (Art. 6, § 3º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3965	Execução	Em andamento	17. Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC (Art. 6, § 1º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
3964	Execução	Em andamento	16. Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC-JUD (Art. 6)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
3963	Execução	Resolvida	15. Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD (Art. 47)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	100
3962	Execução	Resolvida	14. Enviar Plano de Trabalho (Art. 45)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/07/2021	20.0	100
3961	Execução	Resolvida	13. Elaborar Plano de Trabalho (Art. 45)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/07/2021	20.0	100
3960	Execução	Em andamento	12. Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas (Art. 44, PU)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	60
3959	Execução	Resolvida	11. Alinhar o PDTI à ENTIC-JUD (Art. 42)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2021	20.0	100
3958	Execução	Em andamento	10. Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC (Art. 26)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	60
3957	Execução	Em andamento	09. Promover à retenção de talentos de TIC (Art. 25)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2026	20.0	60
3956	Execução	Em andamento	08. Promover ações de forma fixar o quantitativo de servidores de TIC de acordo com a demanda (Art. 24, § 1)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2024	20.0	70
3954	Execução	Resolvida	07. Promover ações de forma manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais preferencialmente por servidores do quadro permanente (Art. 23, PU)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2022	20.0	100
3953	Execução	Em andamento	06. Promover ações de forma manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC (Art. 23)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2024	20.0	80
3952	Execução	Resolvida	05. Promover ações de forma manter estruturas especializadas possuindo níveis hierárquicos de decisão (Art. 22)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2021	20.0	100

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
3951	Execução	Em andamento	04. Promover ações de forma manter estruturas especializadas adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC (Art.21)	Ney Robson Medeiros	02/09/2021	31/12/2024	20.0	80
3950	Execução	Em andamento	03. Divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD (Art.14)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	40
3949	Execução	Em andamento	02. Melhorar os resultados do iGovTIC-JUD (Art.11)	Anderson Ribeiro	02/09/2021	31/12/2026	20.0	50

### III – Grupo 3: da segurança da informação e proteção dados (8)

Tempo estimado: 160.0

3979	Execução	Resolvida	30. Manter Comitê executivo da LGPD (Art. 41)	Comitê Exe. LGPD	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3978	Execução	Resolvida	29. Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) (Art. 41)	Presidência	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3977	Execução	Rejeitada	28. Manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar (Art. 40)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3976	Execução	Rejeitada	27. Constituir Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar (Art. 40)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3974	Execução	Rejeitada	26. Instituir Política de Segurança da Informação (PSI) (Art. 39)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3973	Execução	Em andamento	25. Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados (Art. 38)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2023	20.0	50
3972	Execução	Resolvida	24. Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC (Art. 37)	Francisco Magalhães	01/07/2021	31/12/2021	20.0	100
3971	Execução	Em andamento	23. Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços (Art. 36)	Daniel Ayres de Melo	01/07/2021	31/12/2023	20.0	20

### IV – Grupo 4: das aquisições e contratações de TI (2)

Tempo estimado: 40.0

3981	Execução	Em andamento	32. Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações (Art. 9, § 2º)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2026	20.0	60
3980	Execução	Resolvida	31. Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ (Art. 9)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2024	20.0	100

### V – Grupo 5: serv. infraestrutura e soluções corporativas (13)

Tempo estimado: 260.0

3994	Execução	Em andamento	45. Utilizar preferencialmente serviços em nuvem (Art. 35)	Daniel Ayres de Melo	01/07/2021	31/12/2023	20.0	20
3993	Execução	Nova	44. Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas (Art. 34, § 3)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2023	20.0	0
3992	Execução	Nova	43. Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica (Art. 34, § 2)	José Oliveira Filho	01/07/2021	31/12/2023	20.0	0
3991	Execução	Em andamento	42. Manter parque tecnológico compatível com a demanda (Art. 34, § 1)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2023	20.0	40

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
3990	Execução	Nova	41. Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos (Art. 34)	Daniel Ayres de Melo	01/07/2021	31/12/2023	20.0	0
3989	Execução	Resolvida	40. Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 da Res. 370/CNJ (Art. 33)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3988	Execução	Em andamento	39. Classificar os sistemas estratégicos (Art. 32)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2023	20.0	20
3987	Execução	Resolvida	38. Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas (Art. 32)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3986	Execução	Resolvida	37. Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem (Art. 31)	Daniel Ayres de Melo	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100
3985	Execução	Em andamento	36. Nos sistemas do TJPB. Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 PDPJ (Art. 30)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2023	20.0	50
3984	Execução	Em andamento	35. Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas (Art. 29)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2023	20.0	10
3983	Execução	Em andamento	34. Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (Art. 28, PU)	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2023	20.0	20
3982	Execução	Resolvida	33. Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC JUD (Art. 28	GESIS e GEPJE	01/07/2021	31/12/2022	20.0	100

## VI – Grupo 6: do atendimento e satisfação do usuário (6)

Tempo estimado: 120.0

4000	Execução	Resolvida	51. Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários (Art. 20)	Marcos Fernando Santos Filho	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3999	Execução	Em andamento	50. Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TI (Art. 19)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2023	20.0	60
3998	Execução	Em andamento	49. Melhorar os serviços prestados ao cidadão (Art. 18, § 2)	Gilson de Souza Melo	01/07/2021	31/12/2023	20.0	70
3997	Execução	Em andamento	48. Aperfeiçoar os atendimentos (Art. 18, § 1)	Gilson de Souza Melo	01/07/2021	31/12/2024	20.0	50
3996	Execução	Resolvida	47. Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação. (Art. 18)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2023	20.0	100
3995	Execução	Em andamento	46. Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário (Art. 46)	José Fábio Rodrigues	01/07/2021	31/12/2024	20.0	70

## VII – Grupo 7: desenvolvimento das competências (3)

Tempo estimado: 60.0

4003	Execução	Em andamento	54. Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC (Art. 27, § 2)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/03/2024	20.0	70
4002	Execução	Em andamento	53. Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC (Art. 27, § 1)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2024	20.0	70

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Tempo estimado	% Terminado
4001	Execução	Em andamento	52. Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC (Art. 27)	Anderson Ribeiro	01/07/2021	31/12/2024	20.0	70
<b>VIII – Grupo 8: das iniciativas de transformação digital (4)</b>								
Tempo estimado: 80.0								
4007	Execução	Em andamento	58. Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais (Art. 17, § 1)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2024	20.0	30
4006	Execução	Em andamento	57. Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos (Art. 17)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2024	20.0	30
4005	Execução	Em andamento	56. Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital (Art. 15)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2024	20.0	30
4004	Execução	Resolvida	55. Instituir o Plano de Transformação Digital (Art. 15)	GEPRO	01/07/2021	31/12/2024	20.0	100