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Pauta:
HORARIO ATIVIDADE

15:00 |Apresentacdo do Planejamento Estratégico
15:30 |Indicadores

16:00 |Projetos em andamento

16:30 |Projetos nao iniciados para priorizar

17:00 |Plano de Agao - GECOI

Debates:

A reunido foi iniciada por Ana Caroline, Gerente de Projetos, apresentando a pauta que
trazia como topicos: (1) Nivelamento sobre o tema Estratégia no Tribunal de Justica da
Paraiba e o Mapa Estratégico do TJPB; (2) A funcdo dos indicadores com a definicdo dos
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responsaveis por cada objetivo estratégico; (3) Os Projetos em andamento e 0s nao
iniciados para priorizar em 2020; e, por ultimo, (4) o Plano de Acdo da Geréncia de
Controle Interno recomendando algumas acdes apoOs auditoria realizada cujo foco era
avaliar a aplicagdo da Resolugédo N° 11/2015 que dispOe sobre o Planejamento e Gestao
Estratégica do TJPB para o sexénio 2015-2020.

No item (2), além da definicdo dos responsaveis por cada objetivo, ficou deliberado prazo
(30/11/2019) para que estes devolvessem a Diretoria de Gestdo Estratégica os
indicadores calculados, retroagindo, quando possivel, a 2015 e dando um valor parcial
para 2019.

Ana Caroline enfatizou a necessidade da obtencédo desses dados para medir o quanto foi
avancado no Planejamento Estratégico, desde 2015, além de publicar os resultados, tal
como preconiza a Resolucdo 215/2015, que dispde sobre o portal da transparéncia dos
tribunais.

Avancando na pauta, Ana Caroline apresentou 0s projetos em andamento, ressaltando
agueles que se encontravam, na ocasidao, em atraso, buscando com isso identificar os
entraves que impediam o avanco deles, dentre outras acoes.

Em seguida, partiu-se para a priorizacdo dos projetos ndo iniciados para 2020,
relacionados no anexo I, atribuindo ao mesmo tempo, o gerente de cada um. Rever o
escopo dos projetos “Implantar solugdo BI” e Mapeamento dos pedidos administrativos”,
além de retirar impedimentos das iniciativas “Premiacdo das unidades mais produtivas,
Implantacdo do PJe Midias e Programa de Gestdo Documental, foram outras
deliberacbes advindas dessa reunido.

Foi sugerido também a realiza¢cBes de reunides semanais para avaliacdo dos projetos em
andamento.

Passando para o ultimo tépico da Pauta, Caroline Leal prestou informacdes acerca da
auditoria realizada pela Geréncia de Controle Interno e o Plano de Ac¢ao resultante. Assim
sendo, para cumprir com o referido plano, houve as seguintes deliberacoes:

(1) No que diz respeito a designacado formal dos gerentes dos Projetos Estratégicos, ficou
decidido que os Atos Normativos, com publicacdo semestral, seriam providenciados a
partir da primeira reunido do ano de 2020.

(2) Quanto ao calendario de 2020: (a) para as RAE's, ficou decidido haveriam treze
encontros, sendo um a cada trimestre, com a primeira até o final do més de fevereiro; (b)
para a construcdo do Planejamento Estratégico 2021-2026, o TJPB adequar-se-4 ao
cronograma previsto pelo Conselho Nacional de Justica (anexo II)

Para finalizar, foi gestado o Plano de A¢do com 0s responsaveis e prazos previstos,
registrados no anexo Il a esta Ata.
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Portfolio

Projetos e Acoes

Periodo

Situagao

Area Demandante

Aprimoramento do Cartério Unificado de . 01/02/2018 a , o
- . P I
2017-2019 Mangabeira rojeto 31/11/2019 Concluido Presidéncia
Elevacéo do Nivel de Maturidade da ENTIC- . 04/03/2019 a )
2017-2019 JUD Projeto 31/07/2019 Concluido DITEC
- . 01/02/2019 a
2017-201 Implan EE Projet lui idénci
0 019 plantacdo do SEEU rojeto 31/05/2019 Concluido Presidéncia
Nova Sisteméatica de Recolhimento de . 01/11/2017 a ) N .
2017-2019 Despesas Processuais Projeto 15/03/2019 Concluido COMITE ORCAMENTARIO
. . . . . 01/03/2019 a
2017-201 Prem n m r Projet i idénci
0 019 emiacao das unidades mais produtivas rojeto 30/09/2019 Concluido Presidéncia
A . . 01/07/2018 a , .
- P t
2017-2019 Prémio CNJ de Qualidade 2019 rojeto 06/09/2019 Concluido Presidéncia
2020-2021 Captacdo de Recursos Extraorcamentarios Projeto ndo informado ndo iniciado COMITE ORCAMENTARIO
. 23/07/2019 a
- P . gAa .
2020-2021 Custas Integradas ao PJE rojeto 20/12/2019 Atrasado Presidéncia
~ L . 01/05/2018 a .
- Projet i
2020-2021 Expansao do Digitaliza rojeto 30/03/2020 Atrasado Presidéncia
2020-2021 Implantagao do Modulo Gestor de Compras do Projeto 02/02/2019 a Atrasado DIADM
Sistema da Central de Compras 30/09/2019
~ - . 01/10/2018 a
2020-2021 Impl PJe M Projet
020-20 mplantacéo do PJe Midias rojeto 20/04/2020 em alerta DITEC
2020-2021 Implantar a produt|V|Qade € avaliagdo de Projeto ndo informado nao iniciado DIGEP
desempenho de servidores
~ . . . 01/02/2019 a
2020-2021 Implantar Solucéo de Business Intelligence (Bl Projet A idénci
p Solug e Busi elligence (Bl) rojeto 30/08/2019 trasado Presidéncia
~ . 13/01/2020 a
2020-2021 Impl LGPD no TJPB Projet
020-20 mplementacédo da LGPD no TJ rojeto 30/07/2020 Atrasado Presidéncia
2020-2021 Instalacdo dos Juizados Fazendarios Projeto ndo informado ndo iniciado Presidéncia
2020-2021 Liberacé@o de Precatorio por Alvara Projeto ndo informado ndo iniciado Presidéncia
. . . 01/05/2019
2020-2021 Mapeamento dos pedidos administrativos Projeto /05/ @ Paralisado Presidéncia
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Portfolio

Projetos e Acoes

Periodo

Situagao

Area Demandante

2020-2021 Migracdo do Adm Eletrénico para o PJE Projeto ndo informado ndo iniciado Presidéncia
2020-2021 Nova Sistematica de Controle Interno Projeto nio informado ndo iniciado GECOI
2020-2021  ova Sistematica de liberacdo de recursos Projeto n3o informado n3o iniciado DIADM
financeiros para as comarcas
Padronizagéo dos Documentos do Processo . 04/04/2019 a
- . . P | idénci
2020-2021 Judicial Eletrénico rojeto 05/04/2020 em alerta Presidéncia
~ 01/02/201
2020-2021 Programa de Gestéo e Descarte Documental Projeto 33/07//203; Paralisado Presidéncia
2020-2021 Qualidade de Vida Intinerante Projeto ndo informado ndo iniciado DIGEP
SARE - Sistema de Arrecadacgéo de . 18/07/2019 a o
2020-2021 Emolumentos Projeto 17/12/2019 Atrasado Presidéncia
2020-2021  Sitema de Gestdo do Programa Voluntarios Projeto ndo informado n3o iniciado DIGEP
da Justica
01/07/2019 a
201 142 I 3 i idénci
019 Semana pela paz em casa Acdo 08/09/2019 Concluido Presidéncia
21/10/2019 a
2 Acd Concluid idénci
2019 152 Semana pela paz em casa ¢ao 06/12/2019 oncluido Presidéncia
~ 19/09/2019 a
201 A . , A
019 gregacao das Comarcas Acdo 28/10/2019 Concluido Presidéncia
Ap-rlmoramento do quon dg traballhoﬂ nas i 28/05/2019 a , -
2019 unidades com competéncia de Violéncia Agdo Concluido Presidéncia
. . 30/09/2019
Doméstica contra a mulher
Eleicdo do Comité Regional de Priorizacdo do N 01/08/2019 a ) .
2019 1° Grau Acdo 07/09/2019 Concluido Presidéncia
Eleicdes do Comité Orcamentério de 1° e 2° - 04/06/2019 a , Ca
2019 grau Agdo 31/07/2019 Concluido Presidéncia
- 04/02/2019 a
.0(1°e 2° Acs Concluid
2019 Implantacdo do PJE 2.0 (1° e 2° graus) ¢do 30/05/2019 oncluido DITEC
. .. 22/02/2019 a
Acd Concluid Presidénci
2019 Painel de Produtividade no Bl ¢ao 30/04/2019 oncluido residéncia
Portal da Transparéncia nos moldes da Res. " 27/06/2019 a } o
2019 215/2015 do CNJ Agdo 31/08/2019 Concluido Presidéncia
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Projetos e Acoes

Portfélio Periodo Situagao Area Demandante
. o .. , . " 30/04/2019 , .
2019 Realizar Reuniéo de Avaliagéo Estratégica Agdo 2£</1(</2019a Concluido Presidéncia
Redistribuicdo dos Assessores de N 01/07/2019 a ) ) )
. L A Concluid P é
2019 Circunscricio cdo 09/08/2019 oncluido residéncia
. . " 01/06/2019 , .
2019 Redistribuicéo dos Oficiais de Justica Agdo 2?{/08//20196' Concluido Presidéncia
2019 Treinamento SEEU - Comarcas do Interior Agdo 04/04/2019 a Concluido Presidéncia
. 02/02/2019 a
2020 Aumentar r E iari Acd Atrasad DIGEP
umentar o Quadro de Estagiarios cdo 30/03/2019 rasada
. . . 26/02/2019 a
202 Aca At d DIGE
020 Carteira de Identidade do Magistrado ¢do 30/11/2019 rasada GEP
Concluséo da Implantacao das Guias - 04/12/2019 a , A
2020 cadastradas do SEEU Agdo 30/12/2019 Concluido Presidéncia
2020 Controle dg_l?ntrada de Bens nos Depositos do Acdo ndo informado ndo iniciado Presidéncia
Poder Judiciario
2020 Depc’)s!tos REgEnE - UTIseE: el Acdo nao informado nao iniciado Presidéncia
Depositos
2020 Encontro de Gerentes de Foruns e Chefes de Acdo n3o informado n3o iniciado DIADM
Cartorios
Otimizacao do Julgamento das acdes de - 01/11/2019 a A
T s A lert
2020 competéncia do Jdri e 31/08/2020 em alerta Presidéncia
29/10/2019
2020 Plano de Agéo - 12 RAE 2019 Agao 3{/0{/20203 Atrasada Presidéncia
- . 01/12/2018 a
Aca At d
2020 Reforma do Palacio da Justica ¢do 19/12/2019 rasada DIADM

FONTE: Painel de Projetos disponivel em https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos/
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Cronograma

ATIVIDADES MACRO

Revisdoda 1seseaq

Estratégia
Nacional

EEEEREER )

Publicagio de Portaria sobre a regulamentagdo da Rede de Governanca Colaborativa

1 iy
do Poder Judicidrio;

3 DMagndstico da Estratégla Naclonal do Poder Judiddrio — 2015-2020 aos tribunals e|
consolidagdo dos resultados - Questionario;

3 agio das resp presentadas questiondrio de Diagnéstico da égi
Nackonal do Poder ludicidrio - 2015-2020 ;
\Realizagio da 12 reuniio com o Comilé Gestor Nadional [Apresentagio parcial do

a4 [resultado do questiondrio e Debate sobre o processo de formulacdo da Estratégia para
o proximo ciclo)

5 |Realizagdo da 29 reunido com o Comité Gestor Nacional

6 [Realizagdo da 32 reunido com o Comité Gestor Nacional

7 {Realizagdo de oficinas para definigdo dos Macrodesafios - Comité Gestor dos|
(Segmenios;

8 Apresentacdo dos macrodesafios aos presid dos Ihos e

N Consulta publica sobre o5 macrodesafios 2 sobre as expectativas futuras para o Poder|
udicidrio;

10 | Realizagio da 42 reunido com o Comité Gestor Nacional

11 |Especificacio dos Macrodesafios;

9 Aprovagio dos Macrodesafios & do Mapa E i do Poder Judlcldiio - X
|Encontro Macional do Poder Judidario;

13 Obtengio de sugesties sobre o d dos desafios para a Estratégia

Nacional 2021-2026 [iniciativas, metas e indicadores);




ATIVIDADES MACRO

Obtencdo de sugesties sobre o desdobramento dos Macrodesafios para a Estratégia
Nacional 2021-2026 (iniciativas, metas e indicadores);

Consolidagdo dos dados sobre o Plano Estratégico do Poder Judiciario;

Elaboracdo de minuta de Resolugdo contendo o Plano Estratégico do Poder Judiciario

para o priximo ciclo;

Realizagao da 52 Reunido do Comité Gestor Nacional

17

Aprovagao e Publicagao de Resolugio contendo o Plano Estratégico do Poder Judiciario

Atividades ChJ

Atividades RGC

o —
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Localizagdo no Google Maps
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67c3a0e132al8mz2!3d-
15.803709414d-47.8687064)
CNPJ: 07.421.906/0001-29
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