PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA
GERENCIA DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA NA ALA "A" DA COBERTA DO PALACIO DA JUSTICA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

DIAS CORRIDOS

ITENS SERVICOS 30 60 920 120 150 180

1 ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 7.49572 | R$ 5.621,79 | R$ 5.621,79 | R$ 5.621,79 | R$ 5.621,79 | R$ 7.495,72

2 PRELIMINARES R$ 41.394,93

3 EQUIPAMENTOS R$ 1.220,29 | R$ 915,22 | R$ 915,22 | R$ 915,22 | R$ 915,22 | R$ 1.220,29

4 ALVENARIA

276,05 R$ 1.104,19

5 REVESTIMENTO

R$ 2.970,24

6 PINTURA

R$ 936,18 | R$ 3.744,70

’ COBERTA R$ 4151911 | R$ 41.519,11 | R$ 24.911,46 | R$ 24.911,46 | R$ 33.215,29

8 DIVERSOS

l

R$ 26.939,31 | R$ 6.734,83

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 3.604,96

TOTAIS MENSAIS R$ 50.386,98 | R$ 52.130,54 | R$ 48.056,11 | R$ 31.448,47 | R$ 59.323,96 | R$ 56.015,78
TOTAIS ACUMULADOS R$ 50.386,98 | R$ 102.517,52 | R$ 150.573,64 | R$ 182.022,10 | R$ 241.346,06 | R$ 297.361,84
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TOTAIS

100%

R$ 37.478,58
100%

R$ 41.394,93
100%

R$ 6.101,44
100%

R$ 1.380,24
100%

R$ 2.970,24
100%

R$ 4.680,88
100%

R$ 166.076,43
100%

R$ 33.674,14
100%

R$ 3.604,96

R$ 297.361,84
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