
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

CONTRATANTE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR

82.237,14VALOR: REAL

DATA: 18/6/2015

SIN0006SISPLO F82

MOEDA: REAL

PAGINA: 1 / 2

REF: SINAPI/PB-ABR/15

Projeto - MURO DO DEPÓSITO JUDICIAL

SubProjeto - 01-MURO DO DEPÓSITO JUDICIAL

Obra - MURO DO DEPÓSITO JUDICIAL

P E R Í O D O S

02º Mês 03º Mês01º Mês TOTAISItem SERVIÇOS

1 INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 30,00

7.370,84

30,00

7.370,84

40,00

9.827,78 24.569,46

29,88

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00

2.029,72 2.029,72

2,47

3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00

817,09 817,09

0,99

4 INFRAESTRUTURA 100,00

9.786,48 9.786,48

11,90

5 ESTRUTURA 70,00

11.288,51

30,00

4.837,93 16.126,44

19,61

6 ALVENARIA 80,00

4.672,42

20,00

1.168,10 5.840,52

7,10

7 REVESTIMENTO 100,00

8.704,76 8.704,76

10,58

8 PINTURA 100,00

2.377,93 2.377,93

2,89

9 PISO 80,00

716,74

20,00

179,18 895,92

1,09

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00

1.987,50

80,00

7.950,00 9.937,50

12,08
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11 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 100,00

1.151,32 1.151,32

1,41

TOTAL SIMPLES 31.292,64 19.585,43 31.359,07

PERCENTUAL SIMPLES 38,05 23,81 38,14

TOTAL ACUMULADO 31.292,64 50.878,07 82.237,14 82.237,14

PERCENTUAL ACUMULADO 38,05 61,86 100,00 100,00


