TRIBUNAL DE JUSTIGA DA PARAIBA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR DATA: 18/6/2015

CONTRATANTE -  TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA VALOR: 82.237,14 REAL SISPLO F82 SINO006
Projeto - MURO DO DEPOSITO JUDICIAL MOEDA: REAL
SubProjeto - 01-MURO DO DEPOSITO JUDICIAL REF: SINAPI/PB-ABR/15
Obra - MURO DO DEPOSITO JUDICIAL PAGINA: 1 /2

PERIODOS

Item SERVICOS 01° Més 02° Més 03° Més TOTAIS
1 INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA 30,00 30,00 40,00 29,88
7.370,84 7.370,84 9.827,78 24.569,46

2 DEMOLICOES E RETIRADAS 100,00 247
2.029,72 2.029,72

3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00 0,99
817,09 817,09

4 INFRAESTRUTURA 100,00 11,90
9.786,48 9.786,48

5 ESTRUTURA 70,00 30,00 19,61
11.288,51 4.837,93 16.126,44

6 ALVENARIA 80,00 20,00 7,10
4.672,42 1.168,10 5.840,52

7 REVESTIMENTO 100,00 10,58
8.704,76 8.704,76

8 PINTURA 100,00 2,89
2.377,93 2.377,93

9 PISO 80,00 20,00 1,09
716,74 179,18 895,92

10 INSTALACOES ELETRICAS 20,00 80,00 12,08
1.987,50 7.950,00 9.937,50




TRIBUNAL DE JUSTIGA DA PARAIBA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR DATA: 18/6/2015

CONTRATANTE -  TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA VALOR: 82.237,14 REAL SISPLO F82 SINO006

Projeto - MURO DO DEPOSITO JUDICIAL MOEDA: REAL

SubProjeto - 01-MURO DO DEPOSITO JUDICIAL REF: SINAPI/PB-ABR/15

Obra - MURO DO DEPOSITO JUDICIAL PAGINA: 2 /2

PERIODOS

Item SERVICOS 01° Més 02° Més 03° Més TOTAIS

11 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 100,00 1,41
1.151,32 1.151,32

TOTAL SIMPLES 31.292,64 19.585,43 31.359,07

PERCENTUAL SIMPLES 38,05 23,81 38,14

TOTAL ACUMULADO 31.292,64 50.878,07 82.237,14 82.237,14]

PERCENTUAL ACUMULADO 38,05 61,86 100,00 100,00




