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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA NA ALA "A" DA COBERTA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

ITENS  SERVIÇOS
DIAS CORRIDOS

30 60 90 120 150 180

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20% 15% 15% 15% 15% 20%

 R$      7.495,72  R$         5.621,79  R$         5.621,79  R$         5.621,79  R$         5.621,79  R$         7.495,72 

2 PRELIMINARES
100%

 R$    41.394,93 

3 EQUIPAMENTOS
20% 15% 15% 15% 15% 20%

 R$      1.220,29  R$            915,22  R$            915,22  R$            915,22  R$            915,22  R$         1.220,29 

4 ALVENARIA
20% 80%

276,05  R$         1.104,19 

5 REVESTIMENTO
100%

 R$         2.970,24 

6 PINTURA
20% 80%

 R$            936,18  R$         3.744,70 

7 COBERTA
25% 25% 15% 15% 20%

 R$       41.519,11  R$       41.519,11  R$       24.911,46  R$       24.911,46  R$       33.215,29 

8 DIVERSOS
80% 20%

 R$       26.939,31  R$         6.734,83 

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA
100%

 R$         3.604,96 

TOTAIS MENSAIS  R$    50.386,98  R$       52.130,54  R$       48.056,11  R$       31.448,47  R$       59.323,96  R$       56.015,78 

TOTAIS ACUMULADOS  R$    50.386,98  R$     102.517,52  R$     150.573,64  R$     182.022,10  R$     241.346,06  R$     297.361,84 
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TOTAIS

100%
 R$          37.478,58 

100%
 R$          41.394,93 

100%
 R$            6.101,44 

100%
 R$            1.380,24 

100%
 R$            2.970,24 

100%
 R$            4.680,88 

100%
 R$        166.076,43 

100%
 R$          33.674,14 

100%
 R$            3.604,96 

 R$        297.361,84 
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